

**BẢNG ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, THỬ NGHIỆM THÁNG 5 (Từ ngày 01/07/2025 đến 31/07/2025)**

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần có lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
<b>I. XI NGHIỆP LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ</b>								
Không có.								
<b>II. ĐIỆN LỰC BÙ ĐĂNG:</b>								
Không có.								
<b>III. ĐIỆN LỰC BÙ ĐÓP:</b>								
1	Tại TBA Cấp nước Thanh Bình 01 trụ 106/01 tuyến 478 Bù Đóp.	Thay đá, FCO, thùng Tôn TBA (XDCB 2025).	Từ 7h30 phút ngày 7/7/2025 đến 11h30 phút ngày 7/7/2025	Không	7h30 phút ngày 7/7/2025	11h30 phút ngày 7/7/2025	Không	Không
2	Tại TBA Cầu Nhỏ 04 trụ 293/04 tuyến 478 Bù Đóp.	Thay đá, FCO, thùng Tôn TBA (XDCB 2025).	Từ 7h30 phút ngày 7/7/2025 đến 11h30 phút ngày 7/7/2025	Không	7h30 phút ngày 7/7/2025	11h30 phút ngày 7/7/2025	Không	Không
3	Tại TBA Thanh Tâm 15 trụ 106/08/15 tuyến 478 Bù Đóp.	Thay đá, FCO, thùng Tôn TBA (XDCB 2025).	Từ 13h00 phút ngày 7/7/2025 đến 16h30 phút ngày 7/7/2025	Không	13h00 phút ngày 7/7/2025	16h30 phút ngày 7/7/2025	Không	Không
4	Tại TBA Đội 3 Đa Kia 06 trụ 382/06 tuyến 478 Bù Đóp.	Thay đá, FCO, thùng Tôn TBA (XDCB 2025).	Từ 13h00 phút ngày 7/7/2025 đến 16h30 phút ngày 7/7/2025	Không	13h00 phút ngày 7/7/2025	16h30 phút ngày 7/7/2025	Không	Không
5	Tại TBA Ấp 4 Thanh Hòa 22 trụ 185/22 tuyến 478 Bù Đóp.	Thay đá, FCO, thùng Tôn TBA (XDCB 2025).	Từ 7h30 phút ngày 8/7/2025 đến 11h30 phút ngày 8/7/2025	Không	7h30 phút ngày 8/7/2025	11h30 phút ngày 8/7/2025	Không	Không
6	Tại TBA Đa Kia 455 trụ 455 tuyến 478 Bù Đóp.	Thay đá, FCO, thùng Tôn TBA (XDCB 2025).	Từ 7h30 phút ngày 8/7/2025 đến 11h30 phút ngày 8/7/2025	Không	7h30 phút ngày 8/7/2025	11h30 phút ngày 8/7/2025	Không	Không
7	Tại TBA Đa Kia 360 trụ 360 tuyến 478 Bù Đóp.	Thay đá, FCO, thùng Tôn TBA (XDCB 2025).	Từ 13h00 phút ngày 8/7/2025 đến 16h30 phút ngày 8/7/2025	Không	13h00 phút ngày 8/7/2025	16h30 phút ngày 8/7/2025	Không	Không
8	Tại TBA Thanh Hòa 179 trụ 179 tuyến 478 Bù Đóp.	Thay đá, FCO, thùng Tôn TBA (XDCB 2025).	Từ 13h00 phút ngày 8/7/2025 đến 16h30 phút ngày 8/7/2025	Không	13h00 phút ngày 8/7/2025	16h30 phút ngày 8/7/2025	Không	Không
9	Tại TBA Thanh Hòa 157 trụ 157 tuyến 478 Bù Đóp.	Thay đá, FCO, thùng Tôn TBA (XDCB 2025).	Từ 7h30 phút ngày 9/7/2025 đến 11h30 phút ngày 9/7/2025	Không	7h30 phút ngày 9/7/2025	11h30 phút ngày 9/7/2025	Không	Không
10	Tại TBA Hưng Phước 159 trụ 159 tuyến 472 Bù Đóp.	Thay đá, FCO, thùng Tôn TBA (XDCB 2025).	Từ 7h30 phút ngày 9/7/2025 đến 11h30 phút ngày 9/7/2025	Không	7h30 phút ngày 9/7/2025	11h30 phút ngày 9/7/2025	Không	Không
11	Tại TBA Hưng Phước 172 trụ 172 tuyến 472 Bù Đóp.	Thay đá, FCO, thùng Tôn TBA (XDCB 2025).	Từ 13h00 phút ngày 9/7/2025 đến 16h30 phút ngày 9/7/2025	Không	13h00 phút ngày 9/7/2025	16h30 phút ngày 9/7/2025	Không	Không
12	Tại TBA Lâm Trường 16 trụ 210/16 tuyến 472 Bù Đóp.	Thay đá, FCO, thùng Tôn TBA (XDCB 2025).	Từ 13h00 phút ngày 9/7/2025 đến 16h30 phút ngày 9/7/2025	Không	13h00 phút ngày 9/7/2025	16h30 phút ngày 9/7/2025	Không	Không
13	Tại TBA Biên Giới 16 trụ 210/15/16 tuyến 472 Bù Đóp.	Thay đá, FCO, thùng Tôn TBA (XDCB 2025).	Từ 7h30 phút ngày 10/7/2025 đến 11h30 phút ngày 10/7/2025	Không	7h30 phút ngày 10/7/2025	11h30 phút ngày 10/7/2025	Không	Không
14	Tại TBA Biên Giới 34 trụ 210/15/34 tuyến 472 Bù Đóp.	Thay đá, FCO, thùng Tôn TBA (XDCB 2025).	Từ 7h30 phút ngày 10/7/2025 đến 11h30 phút ngày 10/7/2025	Không	7h30 phút ngày 10/7/2025	11h30 phút ngày 10/7/2025	Không	Không
15	Tại TBA Quân Y 13 trụ 210/15/69/13 tuyến 472 Bù Đóp.	Thay đá, FCO, thùng Tôn TBA (XDCB 2025).	Từ 13h00 phút ngày 10/7/2025 đến 16h30 phút ngày 10/7/2025	Không	13h00 phút ngày 10/7/2025	16h30 phút ngày 10/7/2025	Không	Không
16	Tại TBA M26-35 trụ 147/35 tuyến 472 Bù Đóp.	Thay đá, FCO, thùng Tôn TBA (XDCB 2025).	Từ 13h00 phút ngày 10/7/2025 đến 16h30 phút ngày 10/7/2025	Không	13h00 phút ngày 10/7/2025	16h30 phút ngày 10/7/2025	Không	Không
17	Tại TBA Đá Bàn 31 trụ 114/12/33/31 tuyến 472 Bù Đóp.	Thay đá, FCO, thùng Tôn TBA (XDCB 2025).	Từ 7h30 phút ngày 11/7/2025 đến 11h30 phút ngày 11/7/2025	Không	7h30 phút ngày 11/7/2025	11h30 phút ngày 11/7/2025	Không	Không
18	Tại TBA Ấp 5 Thiện Hưng 08 trụ 114/12/50/08 tuyến 472 Bù Đóp.	Thay đá, FCO, thùng Tôn TBA (XDCB 2025).	Từ 13h00 phút ngày 11/7/2025 đến 16h30 phút ngày 11/7/2025	Không	13h00 phút ngày 11/7/2025	16h30 phút ngày 11/7/2025	Không	Không
19	Từ trụ 01 đến trụ 19 nhánh rẽ Cán Đơn, trụ 152 tuyến 478 Bù Đóp.	Thay đá, sứ (XDCB 2025).	Từ 7h30 phút ngày 11/7/2025 đến 11h30 phút ngày 11/7/2025	Không	7h30 phút ngày 11/7/2025	11h30 phút ngày 11/7/2025	Không	Không

20	Từ trụ 03 đến trụ 11 nhánh rẽ Tram Bom, trụ 425 tuyến 478 Bù Đốp.	Thay đá, sứ (XDCB 2025).	Từ 13h00 phút ngày 11/7/2025 đến 16h30 phút ngày 11/7/2025	Không	13h00 phút ngày 11/7/2025	16h30 phút ngày 11/7/2025	Không	Không
21	Trụ 71/01 tuyến 474 Bù Đốp.	Cấy mới TBA III-250kVA Tân Tiến 71/01, tách lưới hạ áp (XDCB 2025).	Từ 7h30 phút ngày 14/7/2025 đến 11h30 phút ngày 14/7/2025	11h30 phút ngày 14/7/2025	7h30 phút ngày 14/7/2025	11h30 phút ngày 14/7/2025	Không	Cắt MCCB, cắt 03FCO, nối đất hạ áp tại TBA Tân Tiến 73 trụ 73 tuyến 474 Bù Đốp.
22	Trụ 97/01 tuyến 474 Bù Đốp.	XDM đường dây 22kV và TBA III-160kVA Tân Tiến 97/01, tách lưới hạ áp (XDCB 2025).	Từ 7h30 phút ngày 14/7/2025 đến 11h30 phút ngày 14/7/2025	11h30 phút ngày 14/7/2025	7h30 phút ngày 14/7/2025	11h30 phút ngày 14/7/2025	Không	Cắt MCCB, cắt 03FCO, nối đất hạ áp tại TBA Tân Tiến 95 trụ 95 tuyến 474 Bù Đốp.
23	Tại TBA Tân Thành 153 trụ 153 tuyến 474 Bù Đốp.	Tăng công suất TBA (XDCB 2025).	Từ 13h00 phút ngày 14/7/2025 đến 16h30 phút ngày 14/7/2025	16h30 phút ngày 14/7/2025	13h00 phút ngày 14/7/2025	16h30 phút ngày 14/7/2025	Không	Không
24	Tại TBA Hưng Phước 123 trụ 123 tuyến 472 Bù Đốp.	Tăng công suất TBA (XDCB 2025).	Từ 13h00 phút ngày 14/7/2025 đến 16h30 phút ngày 14/7/2025	16h30 phút ngày 14/7/2025	13h00 phút ngày 14/7/2025	16h30 phút ngày 14/7/2025	Không	Không
25	Tại TBA Tân Hội 30 trụ 143/48/30 tuyến 474 Bù Đốp.	Tăng công suất TBA (XDCB 2025).	Từ 7h30 phút ngày 15/7/2025 đến 11h30 phút ngày 15/7/2025	11h30 phút ngày 15/7/2025	7h30 phút ngày 15/7/2025	11h30 phút ngày 15/7/2025	Không	Không
26	Tại TBA Thôn 1 Thiện Hưng 08 trụ 93/08 tuyến 472 Bù Đốp.	Tăng công suất TBA (XDCB 2025).	Từ 7h30 phút ngày 15/7/2025 đến 11h30 phút ngày 15/7/2025	11h30 phút ngày 15/7/2025	7h30 phút ngày 15/7/2025	11h30 phút ngày 15/7/2025	Không	Không
27	Tại TBA Trinh Sát 02/01 trụ 132/02/01 tuyến 472 Bù Đốp.	Tăng công suất TBA (XDCB 2025).	Từ 13h00 phút ngày 15/7/2025 đến 16h30 phút ngày 15/7/2025	16h30 phút ngày 15/7/2025	13h00 phút ngày 15/7/2025	16h30 phút ngày 15/7/2025	Không	Không
28	Tại TBA Cửu Long 11 trụ 14/11 tuyến 478 Bù Đốp.	Tăng công suất TBA (XDCB 2025).	Từ 13h00 phút ngày 15/7/2025 đến 16h30 phút ngày 15/7/2025	16h30 phút ngày 15/7/2025	13h00 phút ngày 15/7/2025	16h30 phút ngày 15/7/2025	Không	Không
29	Tại TBA Ấp 9 Thanh Hòa 21 trụ 81/34/21 tuyến 478 Bù Đốp.	Tăng công suất TBA (XDCB 2025).	Từ 7h30 phút ngày 16/7/2025 đến 11h30 phút ngày 16/7/2025	11h30 phút ngày 16/7/2025	7h30 phút ngày 16/7/2025	11h30 phút ngày 16/7/2025	Không	Không
30	Tại TBA Biên Phòng 793/05 trụ 114/12/05 tuyến 472 Bù Đốp.	Tăng công suất TBA (XDCB 2025).	Từ 7h30 phút ngày 16/7/2025 đến 11h30 phút ngày 16/7/2025	11h30 phút ngày 16/7/2025	7h30 phút ngày 16/7/2025	11h30 phút ngày 16/7/2025	Không	Không
31	Tại TBA Hà Bắc 87 trụ 413/116/87 tuyến 478 Bù Đốp.	Tăng công suất TBA (XDCB 2025).	Từ 13h00 phút ngày 16/7/2025 đến 16h30 phút ngày 16/7/2025	16h30 phút ngày 16/7/2025	13h00 phút ngày 16/7/2025	16h30 phút ngày 16/7/2025	Không	Không
32	Tại TBA Ấp 7 Thanh Hòa 10 trụ 14/11/10 tuyến 478 Bù Đốp.	Tăng công suất TBA (XDCB 2025).	Từ 13h00 phút ngày 16/7/2025 đến 16h30 phút ngày 16/7/2025	16h30 phút ngày 16/7/2025	13h00 phút ngày 16/7/2025	16h30 phút ngày 16/7/2025	Không	Không
33	Tại TBA Ấp 9 Thanh Hòa 41 trụ 81/34/41 tuyến 478 Bù Đốp.	Tăng công suất TBA (XDCB 2025).	Từ 7h30 phút ngày 17/7/2025 đến 11h30 phút ngày 17/7/2025	11h30 phút ngày 17/7/2025	7h30 phút ngày 17/7/2025	11h30 phút ngày 17/7/2025	Không	Không
34	Tại TBA Thôn 4 Thiện Hưng 05 trụ 101/05 tuyến 472 Bù Đốp.	Tăng công suất TBA (XDCB 2025).	Từ 13h00 phút ngày 17/7/2025 đến 16h30 phút ngày 17/7/2025	16h30 phút ngày 17/7/2025	13h00 phút ngày 17/7/2025	16h30 phút ngày 17/7/2025	Không	Không
35	Tại TBA Bình Tân 14 trụ 246/05/14, BOT 14 trụ 246/14 tuyến 478 Bù Đốp.	Di dời TBA, tăng công suất TBA (XDCB 2025).	Từ 7h30 phút ngày 18/7/2025 đến 16h30 phút ngày 18/7/2025	16h30 phút ngày 18/7/2025	7h30 phút ngày 18/7/2025	16h30 phút ngày 18/7/2025	Không	Không
36	Tại TBA Hưng Phước 180/01 trụ 180/01 tuyến 472 Bù Đốp.	Tăng công suất TBA (XDCB 2025).	Từ 7h30 phút ngày 21/7/2025 đến 11h30 phút ngày 21/7/2025	11h30 phút ngày 21/7/2025	7h30 phút ngày 21/7/2025	11h30 phút ngày 21/7/2025	Không	Không
37	Từ trụ 02 đến trụ 14 nhánh rẽ Mỹ Lệ trụ 18 tuyến 472 Bù Đốp.	Thay chân sứ đỉnh, sứ, dây buộc sứ. (XDCB 2025).	Từ 7h30 phút ngày 22/7/2025 đến 11h30 phút ngày 22/7/2025	Không	7h30 phút ngày 22/7/2025	11h30 phút ngày 22/7/2025	Không	Không
38	Từ trụ 02 đến trụ 08 nhánh rẽ Bằng Lăng trụ 30 tuyến 474 Bù Đốp.	Thay chân sứ đỉnh, sứ, dây buộc sứ. (XDCB 2025).	Từ 13h00 phút ngày 22/7/2025 đến 16h30 phút ngày 22/7/2025	Không	13h00 phút ngày 22/7/2025	16h30 phút ngày 22/7/2025	Không	Không
39	Từ trụ 02 đến trụ 21 nhánh rẽ Tân Phước trụ 73/56 tuyến 474 Bù Đốp.	Thay chân sứ đỉnh, sứ, dây buộc sứ. (XDCB 2025).	Từ 7h30 phút ngày 23/7/2025 đến 16h30 phút ngày 23/7/2025	Không	7h30 phút ngày 23/7/2025	16h30 phút ngày 23/7/2025	Không	Không
40	Từ trụ 01 đến trụ 08 nhánh rẽ Tô 8 Tân An trụ 63/07B tuyến 474 Bù Đốp.	Thay chân sứ đỉnh, sứ, dây buộc sứ. (XDCB 2025).	Từ 7h30 phút ngày 24/7/2025 đến 11h30 phút ngày 24/7/2025	Không	7h30 phút ngày 24/7/2025	11h30 phút ngày 24/7/2025	Không	Không
41	Từ trụ 01 đến trụ 23 nhánh rẽ Tân An trụ 57 tuyến 474 Bù Đốp.	Thay chân sứ đỉnh, sứ, dây buộc sứ. (XDCB 2025).	Từ 13h00 phút ngày 24/7/2025 đến 16h30 phút ngày 24/7/2025	Không	13h00 phút ngày 24/7/2025	16h30 phút ngày 24/7/2025	Không	Không
42	Từ trụ 01 đến trụ 15 nhánh rẽ UB Tân Tiến trụ 93 tuyến 474 Bù Đốp.	Thay chân sứ đỉnh, sứ, dây buộc sứ. (XDCB 2025).	Từ 7h30 phút ngày 25/7/2025 đến 16h30 phút ngày 25/7/2025	Không	7h30 phút ngày 25/7/2025	16h30 phút ngày 25/7/2025	Không	Không

43	Từ trụ 02 đến trụ 36 nhánh rẽ Bù Đạo trụ 121 tuyến 474 Bù Đốp.	Thay chân sứ đỉnh, sứ, dây buộc sứ. (XDCB 2025).	Từ 7h30 phút ngày 28/7/2025 đến 16h30 phút ngày 28/7/2025	Không	7h30 phút ngày 28/7/2025	16h30 phút ngày 28/7/2025	Không	Không
44	Từ trụ 01 đến trụ 07 nhánh rẽ Giao Thông Hào trụ 90 tuyến 474 Bù Đốp.	Thay chân sứ đỉnh, sứ, dây buộc sứ. (XDCB 2025).	Từ 7h00 phút ngày 29/7/2025 đến 11h30 phút ngày 29/7/2025	Không	7h00 phút ngày 29/7/2025	11h30 phút ngày 29/7/2025	Không	Không
45	Từ trụ 02 đến trụ 09 nhánh rẽ Biển Hồ trụ 147 tuyến 474 Bù Đốp.	Thay chân sứ đỉnh, sứ, dây buộc sứ. (XDCB 2025).	Từ 7h00 phút ngày 29/7/2025 đến 11h30 phút ngày 29/7/2025	Không	7h00 phút ngày 29/7/2025	11h30 phút ngày 29/7/2025	Không	Không
46	Từ trụ 02 đến trụ 18 nhánh rẽ Tân Lập 132 trụ 132 tuyến 474 Bù Đốp.	Thay chân sứ đỉnh, sứ, dây buộc sứ. (XDCB 2025).	Từ 13h00 phút ngày 29/7/2025 đến 16h30 phút ngày 29/7/2025	Không	13h00 phút ngày 29/7/2025	16h30 phút ngày 29/7/2025	Không	Không
47	Từ trụ 02 đến trụ 10 nhánh rẽ Thanh Bình trụ 143/10B tuyến 474 Bù Đốp.	Thay chân sứ đỉnh, sứ, dây buộc sứ. (XDCB 2025).	Từ 13h00 phút ngày 29/7/2025 đến 16h30 phút ngày 29/7/2025	Không	13h00 phút ngày 29/7/2025	16h30 phút ngày 29/7/2025	Không	Không
48	Từ trụ 02 đến trụ 16 nhánh rẽ Tân Phú trụ 143/41 tuyến 474 Bù Đốp.	Thay chân sứ đỉnh, sứ, dây buộc sứ. (XDCB 2025).	Từ 7h30 phút ngày 30/7/2025 đến 11h30 phút ngày 30/7/2025	Không	7h30 phút ngày 30/7/2025	11h30 phút ngày 30/7/2025	Không	Không
49	Từ trụ 02 đến trụ 20 nhánh rẽ Tân Lợi trụ 143/20B tuyến 474 Bù Đốp.	Thay chân sứ đỉnh, sứ, dây buộc sứ. (XDCB 2025).	Từ 13h00 phút ngày 30/7/2025 đến 16h30 phút ngày 30/7/2025	Không	13h00 phút ngày 30/7/2025	16h30 phút ngày 30/7/2025	Không	Không
50	Từ trụ 02 đến trụ 29 nhánh rẽ Tù Bình trụ 143/23 tuyến 474 Bù Đốp.	Thay chân sứ đỉnh, sứ, dây buộc sứ. (XDCB 2025).	Từ 7h30 phút ngày 31/7/2025 đến 11h30 phút ngày 31/7/2025	Không	7h30 phút ngày 31/7/2025	11h30 phút ngày 31/7/2025	Không	Không
51	Từ trụ 02 đến trụ 19 nhánh rẽ Tân Hội trụ 143/48 tuyến 474 Bù Đốp.	Thay chân sứ đỉnh, sứ, dây buộc sứ. (XDCB 2025).	Từ 13h00 phút ngày 31/7/2025 đến 16h30 phút ngày 31/7/2025	Không	13h00 phút ngày 31/7/2025	16h30 phút ngày 31/7/2025	Không	Không
<b>IV. ĐIỆN LỰC BÌNH LONG:</b>								
Không có.								
<b>V. ĐIỆN LỰC BÙ GIA MẬP:</b>								
1	Nhánh rẽ Đức Hạnh Phân đoạn 47 trụ 36/47, tuyến 473 Bù Gia Mập	- Tăng công suất các TBA: Bình Đức 108 từ 1x50kVA lên thành 160kVA; Sơn Trung 48 từ 1x25kVA lên thành 1x50kVA; Bình Đức 48 từ 1x37,5kVA lên thành 160kVA; Bình Đức 83 từ 1x37,5kVA lên thành 160kVA. (XDCB năm 2025)	Từ 7h30 phút ngày 04/07/2025 đến 16h30 phút ngày 04/07/2025	16h30 phút ngày 04/07/2025	07h30 phút ngày 04/07/2025	16h30 phút ngày 04/07/2025	Không	Không
2	Nhánh rẽ Thôn 6 trụ 595/01 tuyến 471 Bù Gia Mập	Thay tuppin thành chân sứ đỉnh, thay sứ thường thành sứ Pinpost. (SCL năm 2025)	Từ 7h30 phút ngày 08/07/2025 đến 16h30 phút ngày 08/07/2025	16h30 phút ngày 08/07/2025	07h30 phút ngày 08/07/2025	16h30 phút ngày 08/07/2025	Không	Không
3	Tuyến 473BGM	Thí nghiệm CBM RC 36/01 nhánh rẽ Đức Hạnh, tuyến 473BGM	Từ 7h30 phút ngày 09/07/2025 đến 16h30 phút ngày 09/07/2025	16h30 phút ngày 09/07/2025	07h30 phút ngày 09/07/2025	16h30 phút ngày 09/07/2025	Không	Không
4	Nhánh rẽ Bù Gia Phúc trụ 177/95/01 tuyến 471 Bù Gia Mập	Thay tuppin thành chân sứ đỉnh, thay sứ thường thành sứ Pinpost. (SCL năm 2025)	Từ 7h30 phút ngày 10/07/2025 đến 16h30 phút ngày 10/07/2025	16h30 phút ngày 10/07/2025	07h30 phút ngày 10/07/2025	16h30 phút ngày 10/07/2025	Không	Không
5	Nhánh rẽ Phân hiệu II trụ 36/119 tuyến 473 Bù Gia Mập	Thay MBA vận hành trên 10 năm (XDCB năm 2025)	Từ 7h30 phút ngày 15/07/2025 đến 16h30 phút ngày 15/07/2025	16h30 phút ngày 15/07/2025	07h30 phút ngày 15/07/2025	16h30 phút ngày 15/07/2025	Không	Không
6	Nhánh rẽ Bù Gia Phúc 09 trụ 117/95/09 tuyến 471BGM	Thay tuppin thành chân sứ đỉnh, thay sứ thường thành sứ Pinpost. (SCL năm 2025)	Từ 7h30 phút ngày 17/07/2025 đến 16h30 phút ngày 17/07/2025	16h30 phút ngày 17/07/2025	07h30 phút ngày 17/07/2025	16h30 phút ngày 17/07/2025	Không	Không
7	Tuyến 471BGM	- Thí nghiệm CBM RC 107, tuyến 471BGM	Từ 7h30 phút ngày 22/07/2025 đến 16h30 phút ngày 22/07/2025	16h30 phút ngày 22/07/2025	07h30 phút ngày 22/07/2025	16h30 phút ngày 22/07/2025	Không	Cắt 01LBS + 03DS 1P phân đoạn 108/01 Nr Mạch Vòng, tuyến 475BGM
8	Tuyến 471BGM	- Thí nghiệm CBM RC 177, tuyến 471BGM	Từ 7h30 phút ngày 22/07/2025 đến 16h30 phút ngày 22/07/2025	16h30 phút ngày 22/07/2025	07h30 phút ngày 22/07/2025	16h30 phút ngày 22/07/2025	Không	Cắt 01LBS + 03DS 1P phân đoạn 108/01 Nr Mạch Vòng, tuyến 475BGM
<b>VI. ĐIỆN LỰC CHON THÀNH:</b>								
1	- Tuyến 471 Becamex. - Tuyến 471 Becamex mạch 2	- Thí nghiệm CBM cấp ngầm trung thế trụ 36B. - Thi công công trình XDCB 2025 bao gồm nhiều hạng mục: Thi công đấu nối đường dây XDM và TCS trạm, cài tạo đường dây trung hạ áp, thay thiết bị có kết nối scada, Lắp mới Tủ Bù trung áp....	Từ 07h00 phút ngày 06/7/2025 đến 17h00 phút ngày 06/7/2025	Không	07h00 phút ngày 06/7/2025	17h00 phút ngày 06/7/2025	Không	Không

2	- Tuyển 479 Becamex.	- Thi nghiệm CBM cấp ngầm trung thế trụ 37B	Từ 07h00 phút ngày 06/7/2025 đến 17h 00 phút ngày 06/7/2025	Không	07h00 phút ngày 06/7/2025	17h00 phút ngày 06/7/2025	Chuyển nguồn NR TTHC huyện Chơn Thành trụ 92B/82 sang nhân nguồn tuyển 472 Chơn Thành	Không
3	- Tuyển 473 Becamex.	- Thi công công trình XD CB 2025 : Lắp mới tủ bù trung áp	Từ 07h00 phút ngày 06/7/2025 đến 17h 00 phút ngày 06/7/2025	Không	07h00 phút ngày 06/7/2025	17h00 phút ngày 06/7/2025	Không	Không
4	- Tuyển 477 Becamex.	- Thi công công trình XD CB 2025 : Lắp mới tủ bù trung áp	Từ 07h00 phút ngày 06/7/2025 đến 17h 00 phút ngày 06/7/2025	Không	07h00 phút ngày 06/7/2025	17h00 phút ngày 06/7/2025	Không	Không
5	Nhánh rẽ Ấp 9,10 Minh Hưng trụ 221B tuyển 472 Chơn Thành.	- Thi công công trình XD CB 2025 : + Cài tạo đường dây hạ áp và TCS- TBA Minh Hưng 221B/7, 221B/12, 221B/19/7	Từ 07h30 phút ngày 08/7/2025 đến 16h 30 phút ngày 08/7/2025	Không	07h30 phút ngày 08/7/2025	16h30 phút ngày 08/7/2025	Không	Không
6	Nhánh rẽ Thành Tâm 41B tuyển 472 Chơn Thành.	- Thi công công trình XD CB 2025 : + Cài tạo đường dây hạ áp và TCS- TBA Thành Tâm 41B/4	Từ 07h30 phút ngày 09/7/2025 đến 16h 30 phút ngày 09/7/2025	Không	07h30 phút ngày 09/7/2025	16h30 phút ngày 09/7/2025	Không	Không
7	Từ trụ 91B/19 đến trụ 91B/284 tuyển 472 Chơn Thành.	- Thi nghiệm CBM cấp ngầm trung thế trụ 36B. - Thi công công trình XD CB 2025 bao gồm nhiều hạng mục : Thi công đấu nối đường dây XDM và TCS trạm, cài tạo đường dây trung hạ áp, thay thiết bị có kết nối scada, ....	Từ 07h30 phút ngày 10/7/2025 đến 17h 00 phút ngày 10/7/2025	Không	07h30 phút ngày 10/7/2025	17h00 phút ngày 10/7/2025	Không	Không
8	Nhánh rẽ Ngoc Lâu Hà Bắc trụ 94/60 tuyển 477 Chơn Thành Chơn Thành.	- Thi công công trình XD CB 2025 : + Cài tạo đường dây hạ áp và TCS- TBA Minh Long 94/60/8B, Minh Long 94/60/17B, 94/60/40B	Từ 07h30 phút ngày 11/7/2025 đến 16h 30 phút ngày 11/7/2025	Không	07h30 phút ngày 11/7/2025	16h30 phút ngày 11/7/2025	Không	Không
9	Tuyển 472 Minh Hưng	- Thi công công trình XD CB 2025 : Lắp mới tủ bù trung áp	Từ 07h30 phút ngày 20/7/2025 đến 16h 30 phút ngày 20/7/2025	Không	07h30 phút ngày 20/7/2025	16h30 phút ngày 20/7/2025	Không	Không
10	Tuyển 474 Minh Hưng	- Thi công công trình XD CB 2025 : Lắp mới tủ bù trung áp	Từ 07h30 phút ngày 20/7/2025 đến 16h 30 phút ngày 20/7/2025	Không	07h30 phút ngày 20/7/2025	16h30 phút ngày 20/7/2025	Không	Không
11	Tuyển 476 Minh Hưng	- Thi công công trình XD CB 2025 : Lắp mới tủ bù trung áp	Từ 07h30 phút ngày 20/7/2025 đến 16h 30 phút ngày 20/7/2025	Không	07h30 phút ngày 20/7/2025	16h30 phút ngày 20/7/2025	Không	Không
12	Tuyển 478 Minh Hưng	- Thi công công trình XD CB 2025 : Lắp mới tủ bù trung áp	Từ 07h30 phút ngày 20/7/2025 đến 16h 30 phút ngày 20/7/2025	Không	07h30 phút ngày 20/7/2025	16h30 phút ngày 20/7/2025	Không	Không
<b>VII. DIỆN LỰC ĐỒNG XOÀI:</b> Không có.								
<b>VIII. DIỆN LỰC ĐỒNG PHỤ:</b>								
1	Nhánh rẽ Ấp 6 Tiến Hưng trụ 86/26 tuyển 472 Đồng Xoài.	- Cài tạo đường dây trung thế từ 1 pha lên 3 pha Nhánh rẽ Ấp 6 Tiến Hưng trụ 86/26 tuyển 472 Đồng Xoài..( Công trình ĐTXD 2025)	Từ 07h30 phút ngày 03/07/2025 đến 16h 30 phút ngày 03/07/2025	16h 30 phút ngày 03/07/2025	Từ 07h30 phút ngày 03/07/2025	16h 30 phút ngày 03/07/2025	Không	- Có lập 01 FCO tại trụ 86/26/01 tuyển 472 Đồng Xoài.
2	Tại trụ 208B/68/62 tuyển 471 Đồng Phú.	- TCS TBA Tân Lợi 62 từ 2x25kVA thành 2x50kVA.	Từ 07h30 phút ngày 04/07/2025 đến 16h 30 phút ngày 03/07/2025	16h 30 phút ngày 04/07/2025	Từ 07h30 phút ngày 04/07/2025	16h 30 phút ngày 04/07/2025	Không	- Cắt LBS+ 03LBFCO tại trụ 208B/68/01 tuyển 471 Đồng Phú. - Thử điện, tiếp đất cao áp tại trụ 208B/68/07 tuyển 471 Đồng Phú.
3	Tại trụ 118C tuyển 473 Đồng Phú .	- Thay đo ghi trung thế	Từ 07h30 phút ngày 07/07/2025 đến 16h 30 phút ngày 03/07/2025	16h 30 phút ngày 07/07/2025	Từ 07h30 phút ngày 07/07/2025	16h 30 phút ngày 07/07/2025	Không	- Cắt RC+03 DS - Tháo 01 Hotline tại trụ 86/26 tuyển 472 Đồng Xoài. - Thử điện, tiếp đất cao áp tại trụ 86/26/02 tuyển 472 Đồng Xoài.
4	Nhánh rẽ Thương Mây trụ 78B tuyển 471 Đồng Phú.	- Thay dây 3AC50mm2 thành 3ACXH240mm2 Nhánh rẽ Thương Mây trụ 78B tuyển 471 Đồng Phú. ( Công trình ĐTXD 2025)	Từ 07h30 phút ngày 11/07/2025 đến 16h 30 phút ngày 11/07/2025	Không	Từ 07h30 phút ngày 11/07/2025	16h 30 phút ngày 11/07/2025	Không	Không

5	- Nhánh rẽ Bầu Lè trụ 208B/68/112 tuyến 471 Đông Phú.	- Khắc phục độ võng (trồng xen trụ) Nhánh rẽ Bầu Lè trụ 208B/68/112 tuyến 471 Đông Phú. ( Công trình ĐTXD 2025)	Từ 07h30 phút ngày 18/07/2025 đến 16h 30 phút ngày 18/07/2025	Không	07h30 phút ngày 18/07/2025	16h 30 phút ngày 18/07/2025	Không	Không
<b>IX. ĐIỆN LỰC HỒN QUẢN:</b>								
1	Nhánh rẽ Tân Khai Tân Hiệp tuyến 475 Bình Long trụ 59D	Thay thế RC mới tại phân đoạn nhánh rẽ trụ 59D/29	Từ 7h30 đến 17h00 ngày 04/07/2025	Không	7h30 ngày 04/07/2025	17h00 ngày 04/07/2025	Không	Không
2	Nhánh rẽ Tổng Lê Chân tuyến 471 Bình Long trụ 36A/02	Thay thế RC mới tại đầu nhánh rẽ trụ 36A/170B/1	Từ 7h30 đến 17h00 ngày 09/07/2025	Không	7h30 ngày 09/07/2025	17h00 ngày 09/07/2025	Không	Không
3	Nhánh rẽ NM 30/4 tuyến 471 Lộc Ninh trụ 253/89/56	Thay dây trung áp từ 3AC50 thành 3ACX70 từ trụ 02 đến 29	Từ 7h30 đến 17h00 ngày 11/07/2025	Không	7h30 ngày 11/07/2025	17h00 ngày 11/07/2025	Không	Không
4	Nhánh rẽ Thác Số 4 tuyến 471 Lộc Ninh trụ 253/42	Lắp mới LBS mới tại phân đoạn nhánh rẽ trụ 253/154	Từ 7h30 đến 17h00 ngày 15/07/2025	Không	7h30 ngày 15/07/2025	17h00 ngày 15/07/2025	Không	Không
5	Phân đoạn 254 nhánh rẽ Thác Số 4 tuyến 471 Lộc Ninh trụ 253/254	Lắp mới RC mới tại đầu nhánh rẽ trụ 253/295/2	Từ 7h30 đến 17h00 ngày 16/07/2025	Không	7h30 ngày 16/07/2025	17h00 ngày 16/07/2025	Không	Không
6	Nhánh rẽ Phước An 50B tuyến 476 Bình Long trụ 50B	Thay thế RC mới tại đầu nhánh rẽ trụ 50B/1	Từ 7h30 đến 17h00 ngày 19/07/2025	Không	7h30 ngày 19/07/2025	17h00 ngày 19/07/2025	Không	Không
7	Tuyến 473, 475, 478 Bình Long	Lắp mới RC mới tại phân đoạn ranh giới trụ 175D tuyến 478BL, 176D tuyến 475BL	Từ 7h30 đến 17h00 ngày 23/07/2025	Không	7h30 ngày 23/07/2025	17h00 ngày 23/07/2025	Không	Không
<b>X. ĐIỆN LỰC PHƯỚC LONG:</b>								
1	TBA Xóm Huế 09 NR Xóm Huế trụ 36A tuyến 473 Phước Long.	Tăng công suất TBA Xóm Huế 09 từ 2x50kVA lên 3x50kVA & cài tạo lưới hạ áp .	Từ 7h30 phút ngày 02/7/2025 đến 17h 00 phút ngày 02/7/2025	17h00 phút ngày 02/7/2025	7h30 phút ngày 02/7/2025	17h00 phút ngày 02/7/2025	Không	Không
2	TBA Xóm Huế 18 NR Xóm Huế trụ 36A tuyến 473 Phước Long.	Tăng công suất TBA Xóm Huế 18 từ 2x50kVA lên 3x50kVA & cài tạo lưới hạ áp	Từ 7h30 phút ngày 02/7/2025 đến 17h 00 phút ngày 02/7/2025	17h00 phút ngày 02/7/2025	7h30 phút ngày 02/7/2025	17h00 phút ngày 02/7/2025	Không	Không
3	NR Bù Xiết tuyến 474 Phước Long	Cài tạo đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha NR Bù Xiết tuyến 474 PL và tăng công suất TBA Bù Xiết 07 từ 2x50kVA lên thành III-160kVA và cài tạo lưới hạ áp	Từ 7h30 phút ngày 03/7/2025 đến 17h 00 phút ngày 03/7/2025	17h00 phút ngày 03/7/2025	7h30 phút ngày 03/7/2025	17h00 phút ngày 03/7/2025	Không	Không
4	TBA Nhơn Hoà 1 11B/03B tuyến 474 Phước Long	Tăng công suất TBA Nhơn Hoà 1 11B/03B từ 1x50kVA lên III-160kVA & cài tạo lưới hạ áp	Từ 7h30 phút ngày 03/7/2025 đến 17h 00 phút ngày 03/7/2025	17h00 phút ngày 03/7/2025	7h30 phút ngày 03/7/2025	17h00 phút ngày 03/7/2025	Không	Không
5	NR Phước Thịnh tuyến 475 Phước Long	Xây dựng mới đường dây 22kV & TBA III-160kVA Phước Thịnh 15.	Từ 7h30 phút ngày 04/7/2025 đến 17h 00 phút ngày 04/7/2025	17h00 phút ngày 04/7/2025	7h30 phút ngày 04/7/2025	17h00 phút ngày 04/7/2025	Không	Không
6	TBA Kho Mìn 207 tuyến 475 Phước Long	Xây dựng mới đường dây 22kV & TBA III-160kVA Phước Thịnh 35/08.	Từ 7h30 phút ngày 04/7/2025 đến 17h 00 phút ngày 04/7/2025	17h00 phút ngày 04/7/2025	7h30 phút ngày 04/7/2025	17h00 phút ngày 04/7/2025	Không	Không
7	TBA III-250 Trần Hưng Đạo 07/01 tuyến 474 Phước Long.	Xây dựng mới đường dây trung, hạ thế & TBA III-250 Trần Hưng Đạo 07/01.	Từ 7h30 phút ngày 05/7/2025 đến 17h 00 phút ngày 05/7/2025	17h00 phút ngày 05/7/2025	7h30 phút ngày 05/7/2025	17h00 phút ngày 05/7/2025	Không	Không
8	TBA Khu 2 Thác Mơ 02 tuyến 474 Phước Long	Tăng công suất TBA Khu 2 Thác Mơ 02 từ 1x50kVA lên 3x50kVA & cài tạo lưới hạ áp	Từ 7h30 phút ngày 05/7/2025 đến 17h 00 phút ngày 05/7/2025	17h00 phút ngày 05/7/2025	7h30 phút ngày 05/7/2025	17h00 phút ngày 05/7/2025	Không	Không
9	TBA Đăk Tôn 22 tuyến 474 Phước Long	Tăng công suất TBA Đăk Tôn 22 từ 2x50kVA lên 3x50kVA & cài tạo lưới hạ áp .	Từ 7h30 phút ngày 06/7/2025 đến 17h 00 phút ngày 06/7/2025	17h00 phút ngày 06/7/2025	7h30 phút ngày 06/7/2025	17h00 phút ngày 06/7/2025	Không	Không

10	TBA III-250kVA Hoàng Văn Thái 12 tuyến 474 Phước Long	Xây dựng mới đường dây trung, hạ áp & di dời TBA III-250kVA Hoàng Văn Thái 12	Từ 7h30 phút ngày 06/7/2025 đến 17h 00 phút ngày 06/7/2025	17h00 phút ngày 06/7/2025	7h30 phút ngày 06/7/2025	17h00 phút ngày 06/7/2025	Không	Không
11	NR Khu phố 7 tuyến 474 Phước Long	Cải tạo đường dây trung áp từ trụ 65B/15 đến trụ 65B/15/07 NR Khu phố 7 tuyến 474 Phước Long	Từ 7h30 phút ngày 06/7/2025 đến 17h 00 phút ngày 06/7/2025	Không	7h30 phút ngày 06/7/2025	17h00 phút ngày 06/7/2025	Không	Không
12	RC 100 tuyến 473 Phước Long	Thay RC 100 tuyến 473 Phước Long	Từ 7h30 phút ngày 07/7/2025 đến 17h 00 phút ngày 07/7/2025	17h00 phút ngày 07/7/2025	7h30 phút ngày 07/7/2025	17h00 phút ngày 07/7/2025	Không	Không
13	NR Bình Trung tuyến 472 Phước Long	Xây dựng RC, 58B/72/01F tuyến 472 Phước Long	Từ 7h30 phút ngày 08/7/2025 đến 17h 00 phút ngày 08/7/2025	17h00 phút ngày 08/7/2025	7h30 phút ngày 08/7/2025	17h00 phút ngày 08/7/2025	Không	Không
14	TBA III-160kVA Long Điền 86B/11/09 tuyến 473 Phước Long	Cấy mới TBA III- 160kVA Long Điền 86B/11/09	Từ 7h30 phút ngày 09/7/2025 đến 17h 00 phút ngày 09/7/2025	17h00 phút ngày 09/7/2025	7h30 phút ngày 09/7/2025	17h00 phút ngày 09/7/2025	Không	Không
15	TBA Long Điền 86B/06 tuyến 474 Phước Long	Tăng công suất TBA Long Điền 86B/06 từ 2x50kVA lên 3x50kVA & cải tạo lưới hạ áp	Từ 7h30 phút ngày 09/7/2025 đến 17h 00 phút ngày 09/7/2025	17h00 phút ngày 09/7/2025	7h30 phút ngày 09/7/2025	17h00 phút ngày 09/7/2025	Không	Không
<b>XI. ĐIỆN LỰC PHỤ RIÊNG:</b>								
1	PD 253-313 tuyến 477 Phước Long	Thay toàn bộ trụ 12m bằng trụ 14m khoảng trụ 254-312	7h00 ngày 05/07/2025 đến 17h00 ngày 05/07/2025	17h00 ngày 05/07/2025	7h00 ngày 05/07/2025	17h00 ngày 05/07/2025	Không	Không
2	NR Đội 2 NT6 trụ 143/54 tuyến 475 Phước Long	TCS TBA tổ 4 thôn 7 Long Hà từ 1x25kVA lên 2x25kVA	7h30 ngày 09/07/2025 đến 16h30 ngày 09/07/2025	16h30 ngày 09/07/2025	7h30 ngày 09/07/2025	16h30 ngày 09/07/2025	Không	Không
3	NR Long Hưng trụ 92 tuyến 475 Phước Long	Thay dây trung áp	7h30 ngày 10/07/2025 đến 16h30 ngày 10/07/2025	16h30 ngày 10/07/2025	7h30 ngày 10/07/2025	16h30 ngày 10/07/2025	Không	Không
4	NR Thôn 2 Long Bình trụ 143/158 tuyến 475 Phước Long	Thay dây trung áp (SCL)	7h30 ngày 11/07/2025 đến 16h30 ngày 11/07/2025	16h30 ngày 11/07/2025	7h30 ngày 11/07/2025	16h30 ngày 11/07/2025	Không	Không
5	PD 154B-253 tuyến 477 Phước Long	Thay toàn bộ trụ 12m bằng trụ 14m khoảng trụ 155-252	7h00 ngày 12/07/2025 đến 17h00 ngày 12/07/2025	17h00 ngày 12/07/2025	7h00 ngày 12/07/2025	17h00 ngày 12/07/2025	Không	Không
6	NR Tân 2 trụ 153/80 tuyến 477 Phước Long	Thay dây trung áp (SCL)	7h30 ngày 14/07/2025 đến 16h30 ngày 11/07/2025	16h30 ngày 14/07/2025	7h30 ngày 14/07/2025	16h30 ngày 14/07/2025	Không	Không
7	NR Thôn 11 Long Hà trụ 143/91 tuyến 475 Phước Long	Thay đá sứ (SCL)	7h30 ngày 15/07/2025 đến 16h30 ngày 11/07/2025	16h30 ngày 15/07/2025	7h30 ngày 15/07/2025	16h30 ngày 15/07/2025	Không	Không
8	NR Phu Mang 1 trụ 143/90B tuyến 475 Phước Long	Thay đá sứ (SCL)	7h30 ngày 16/07/2025	16h30 ngày 16/07/2025	7h30 ngày 16/07/2025	16h30 ngày 16/07/2025	Không	Không
9	NR Thôn 5B trụ 143/21 tuyến 475 Phước Long	Thay đá sứ (SCL)	7h30 ngày 17/07/2025 đến 16h30 ngày 11/07/2025	16h30 ngày 17/07/2025	7h30 ngày 17/07/2025	16h30 ngày 17/07/2025	Không	Không
10	NR Bù Ka 1 trụ 143/118B tuyến 475 Phước Long	Thay đá sứ (SCL)	7h30 ngày 18/07/2025 đến 16h30 ngày 11/07/2025	16h30 ngày 18/07/2025	7h30 ngày 18/07/2025	16h30 ngày 18/07/2025	Không	Không
11	PD 253-313 tuyến 477 Phước Long	Thay toàn bộ trụ 12m bằng trụ 14m khoảng trụ 254-312	7h00 ngày 19/07/2025	17h00 ngày 19/07/2025	7h00 ngày 19/07/2025	17h00 ngày 19/07/2025	Không	Không
12	PD 154B-253 tuyến 477 Phước Long	Thay toàn bộ trụ 12m bằng trụ 14m khoảng trụ 155-252	7h00 ngày 26/07/2025 đến 16h30 ngày 11/07/2025	17h00 ngày 26/07/2025	7h00 ngày 26/07/2025	17h00 ngày 26/07/2025	Không	Không
<b>XII. ĐIỆN LỰC LỘC NINH: Không có.</b>								