

**Phụ lục**

**Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm lưới điện và nhà máy điện năm 2026**

(Đính kèm Công văn số: /KH-PCĐN ngày /11/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai)

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
<b>I.</b>	<b>XÍ NGHIỆP LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ:</b>							
1	MC 132, MBA T2, 432, TC C42 trạm 110kV KCN Bắc Đồng Phú	- Thực hiện công tác TNDK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2026. - Xử lý tồn tại thiết bị TBA 110kV.	Từ 07h00 đến 17h00 ngày 08/02/2026	17h00 ngày 08/02/2026	Từ 07h00 đến 17h00 ngày 08/02/2026	17h00 ngày 08/02/2026	Không	Không
2	MC 131, MBA T1, 431, 421, TC C41 trạm 110kV Đồng Phú	- Thực hiện công tác TNDK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2026. - Xử lý tồn tại thiết bị.	Từ 07h00 đến 17h00 ngày 21/03/2026	17h00 ngày 21/03/2026	Từ 07h00 đến 17h00 ngày 21/03/2026	17h00 ngày 21/03/2026	Không	Không
3	MC 131, MBA T1, 431, TC C41 trạm 110kV Đồng Xoài.	- Thực hiện công tác TNDK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2026 - Thực hiện công trình SCL 2026 - Xử lý tồn tại thiết bị TBA 110kV.	Từ 07h00 đến 17h00 ngày 29/03/2026	17h00 ngày 29/03/2026	Từ 07h00 đến 17h00 ngày 29/03/2026	17h00 ngày 29/03/2026	Không	Không
4	MC 131, 132, MBA T1, MBA T2, TC C41, TC C42 trạm 110kV Bù Đăng	- Thực hiện công tác TNDK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2026 - Thực hiện công trình SCL TBA 110kV năm 2026 - Thực hiện công trình ĐTXD đường dây 110kV năm 2026 - Xử lý tồn tại thiết bị TBA 110kV	Từ 07h00 đến 17h00 ngày 09/05/2026	17h00 ngày 09/05/2026	07h00 ngày 17h00 ngày 09/05/2026	17h00 ngày 09/05/2026	Không	Không

5	132, MBA T2, 432, TC C42 trạm 110kV Đồng Xoài.	- Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2026 - Thực hiện công trình SCL 2026 - Xử lý tồn tại thiết bị.	Từ 07h00 đến 17h00 ngày 24/05/2026	17h00 ngày 24/05/2026	07h00 ngày 17h00 ngày 24/05/2026	17h00 ngày 24/05/2026	Không	Không
6	MC 131, MBA T1, 431, TC C41 Trạm 110kV Phú Riềng	- Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2026. - Xử lý tồn tại thiết bị.	Từ 07h00 đến 17h00 ngày 28/06/2026	17h00 ngày 28/06/2026	07h00 ngày 17h00 ngày 28/06/2026	17h00 ngày 28/06/2026	Không	Không
7	MC 131, MBA T1, 431, TC C41 trạm 110kV Phước Long	- Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2026. - Xử lý tồn tại thiết bị. -Thực hiện công trình SCL 2026, hạng mục thay thế thiết bị tại trạm	Từ 07h00 đến 17h00 ngày 26/07/2026	17h00 ngày 26/07/2026	07h00 ngày 17h00 ngày 26/07/2026	17h00 ngày 26/07/2026	Không	Không
8	MC 132, MBA T2, 432, TC C42 trạm 110kV Phước Long	- Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2026. - Xử lý tồn tại thiết bị. -Thực hiện công trình SCL 2026, hạng mục thay thế thiết bị tại trạm	Từ 07h00 đến 17h00 ngày 16/08/2026	17h00 ngày 16/08/2026	07h00 ngày 17h00 ngày 16/08/2026	17h00 ngày 16/08/2026	Không	Không
9	MC 131, 132, MBA T1, MBA T2, TC C41, TC C42 trạm 110kV Bình Long	- Thực hiện công tác TNĐK, CBM thiết bị, VSCN trạm năm 2026. - Thực hiện công tác SCL 2026 - Xử lý tồn tại thiết bị.	Từ 07h00 đến 17h00 ngày 23/08/2026	17h00 ngày 23/08/2026	07h00 ngày 17h00 ngày 23/08/2026	17h00 ngày 23/08/2026	Không	Không
10	MC 131, MBA T1 trạm 110kV Becamex	- Thực hiện công trình ĐTXD lắp đặt MBA T2 - 63MVA Becamex năm 2026	Từ 07h00 đến 17h00 ngày 04/10/2026	17h00 ngày 04/10/2026	07h00 ngày 17h00 ngày 04/10/2026	17h00 ngày 04/10/2026	Không	Không
<b>II</b>	<b>ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN ĐỒNG PHÚ:</b>							

1	Nhánh rẽ TTTM Đồng Phú 136B tuyến 471 Đồng Phú-Tân An .	Xây dựng mới đường dây trung áp và TBA III x 250KVA( XDCB 2026)	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Không	Không
2	Trụ 85B/01tuyến 471 Đồng Phú-Tân An .	Xây dựng mới đường dây trung áp ( XDCB 2026)	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Không	Không
3	TBA Tân Tiến 79A Trụ 79A tuyến 479 Đồng Phú- Tân Phú .	Tăng công suất TBA ( XDCB 2026)	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Không	Không
4	TBA Tân Tiến 69A trụ 69A tuyến 479 Đồng Phú- Tân Phú .	Tăng công suất TBA ( XDCB 2026)	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Không	Không
6	TBA Dên Dên 87/12 trụ 87/12 nhánh rẽ Dên Dên trụ 71/76 tuyến 476 Bắc Đồng Phú- Bình Phước .	Tăng công suất TBA ( XDCB 2026)	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Không	Không
7	TBA Áp 7 Tiên Hưng 13 nhánh rẽ Áp 7 Tiên Hưng trụ 71/76 tuyến 476 Bắc Đồng Phú- Bình Phước .	Tăng công suất TBA ( XDCB 2026)	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Không	Không
8	TBA Tiên Hưng 76/31 nhánh rẽ Áp 7 Tiên Hưng trụ 71/76 tuyến 476 Bắc Đồng Phú- Bình Phước .	Tăng công suất TBA ( XDCB 2026)	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Không	Không
9	TBA TTHC xã Tân Hòa trụ 142B/04 nhánh rẽ Tân Hòa- Tân Lợi trụ 208B/68 tuyến 472 Bắc Đồng Phú- Tân Liên .	Tăng công suất TBA ( XDCB 2026)	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Không	Không
10	Trụ 64 nhánh rẽ Tân Hòa- Tân Lợi trụ 208B/68 tuyến 472 Bắc Đồng Phú- Tân Liên .	Cấy mới TBA ( XDCB 2026)	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Không	Không
11	Trụ 110 nhánh rẽ Tân Hòa- Tân Lợi trụ 208B/68 tuyến 472 Bắc Đồng Phú- Tân Liên .	Cấy mới TBA ( XDCB 2026)	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Không	Không
12	TBA TTHC xã Tân Hưng trụ 116/01 nhánh rẽ Tân Hưng trụ 208B tuyến 472 Bắc Đồng Phú- Tân Liên .	Tăng công suất TBA ( XDCB 2026)	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không

13	Trụ 163 nhánh rẽ Tân Hòa- Tân Lợi trụ 208B/68 tuyến 472 Bắc Đồng Phú- Tân Liên .	Cây mới TBA ( XDCB 2026)	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không
14	Trụ 63 nhánh rẽ Đồi đất đỏ trụ 208B/68/53 tuyến 472 Bắc Đồng Phú- Tân Liên .	Cây mới TBA ( XDCB 2026)	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không
15	Nhánh rẽ Đồi Đất Đỏ 208B/68/53 tuyến 472 Bắc Đồng Phú- Tân Liên .	Cải tạo thay dây cáp ACXH-50/AC-50mm2 thành 3ACXH-50/AC-50mm2. ( XDCB 2026)	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không
16	Nhánh rẽ An Phước trụ 71 tuyến 476 Bắc Đồng Phú- Bình Phước .	Cải tạo thay dây cáp ACXH-240/AC-185( XDCB 2026)	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không
17	Từ trụ 143 đến 202 nhánh rẽ Tân Hòa Tân Lợi trụ 208B/68 tuyến 472 Bắc Đồng Phú- Tân Liên .	Cải tạo thay dây cáp ACXH-50/AC-50mm2 thành 3ACXH-50/AC-50mm2. ( XDCB 2026)	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không
18	Nhánh rẽ TTHC2 trụ 135A tuyến 479 Đồng Phú- Tân An.	Thay trụ 10,5M thành 12M ( XDCB 2026)	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không
19	Tuyến 471 Đồng Phú- Tân An .	Thí nghiệm CBM 2026 và bảo trì thiết bị .	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
20	Tuyến 473 Đồng Phú- Nam Đồng Phú .	Thí nghiệm CBM 2026 và bảo trì thiết bị .	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
21	Tuyến 475 Đồng Phú- Cty FSC .	Bảo trì thiết bị .	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
22	Tuyến 477 Đồng Phú- Kim Tín .	Bảo trì thiết bị .	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
23	Tuyến 476 Đồng Phú- Bàu Tru .	Thí nghiệm CBM 2026 và bảo trì thiết bị .	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
24	Tuyến 479 Đồng Phú- Tân Phú .	Thí nghiệm CBM 2026 và bảo trì thiết bị .	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
25	Nhánh rẽ Tân Hưng tuyến 472 Bắc Đồng Phú- Tân Liên	Thí nghiệm CBM 2026 và bảo trì thiết bị .	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
27	Phân đoạn 261 tuyến 478 Đồng Xoài - Tân Phước .	Thí nghiệm CBM 2026 và bảo trì thiết bị .	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Không	Không

28	Nhánh rẽ Pa Pếch trụ 234 tuyến 478 Đông Xoài- Tân Phước .	Thí nghiệm CBM 2026 và bảo trì thiết bị .	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Không	Không
29	Nhánh rẽ KCN Nam Đông Phú trụ 115C tuyến 476 Đông Phú- Bàu Trư .	Thí nghiệm CBM 2026 và bảo trì thiết bị .	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Không	Không
30	Nhánh rẽ TTHC 2 trụ 135A tuyến 479 Đông Phú - Tân Phú.	Thí nghiệm CBM 2026 và bảo trì thiết bị .	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Không	Không
31	Nhánh rẽ Tân Lập trụ 109C tuyến 476 Đông Phú- Bàu Trư .	Thí nghiệm CBM 2026 và bảo trì thiết bị .	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Không	Không
<b>III.</b>	<b>ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÙ ĐĂNG:</b>							
1	Phân Đoạn 161 tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Thi công XDCB năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
2	Nhánh rẽ Nông Trường Minh Hưng tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Thi công XDCB năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không
3	Nhánh rẽ Sao Bông Thống Nhất tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung.	Thi công XDCB năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
4	Nhánh rẽ Bình Hòa tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung.	Thi công XDCB năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
5	Nhánh rẽ Áp 7 Nghĩa Trung tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung.	Thi công SCL năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
6	Nhánh rẽ Áp 9 Nghĩa Trung tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung.	Thi công SCL năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
7	Nhánh rẽ ĐCĐC Nghĩa Trung tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung.	Thi công SCL năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
8	Nhánh rẽ Áp 9 Thống Nhất tuyến 475 Bù Đăng - Thủy Điện Đak Ka	Thi công XDCB năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
9	Nhánh rẽ Đoàn Kết tuyến 475 Bù Đăng - Thủy Điện Đak Ka	Thi công XDCB năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
10	Nhánh rẽ Tân Minh tuyến 475 Bù Đăng - Thủy Điện Đak Ka	Thi công SCL năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
11	Nhánh rẽ Bàu Cá Rô tuyến 475 Bù Đăng - Thủy Điện Đak Ka	Thi công XDCB năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không

12	Nhánh rẽ Ấp 4 Đoàn Kết tuyến 475 Bù Đăng - Thủy Điện Đak Ka	Thi công XDCB năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
13	Nhánh rẽ Đường D1 nối dài tuyến 477 Bù Đăng - Thọ Sơn	Thi công XDCB năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
14	Nhánh rẽ Bùn Nhùi tuyến 477 Bù Đăng - Thọ Sơn	Thi công XDCB năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
15	Nhánh rẽ Lê Hồng Phong tuyến 477 Bù Đăng - Thọ Sơn	Thi công XDCB năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
16	Nhánh rẽ Sa Rây tuyến 477 Bù Đăng - Thọ Sơn	Thi công XDCB năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
17	Nhánh rẽ Sơn Hòa tuyến 477 Bù Đăng - Thọ Sơn	Thi công XDCB năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
18	Nhánh rẽ Sơn Tân tuyến 477 Bù Đăng - Thọ Sơn	Thi công XDCB năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
19	Phân Đoạn 106 tuyến 477 Bù Đăng - Thọ Sơn	Thi công XDCB năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
20	Nhánh rẽ Bùn Quang Rạng tuyến 472 Bù Đăng - Bom Bo	Thi công XDCB năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
21	Phân đoạn 39 nhánh rẽ Bom Bo tuyến 472 Bù Đăng - Bom Bo	Thi công SCL năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không
22	Nhánh rẽ Thôn 3 Bình Minh tuyến 472 Bù Đăng - Bom Bo	Thi công XDCB năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
23	Nhánh rẽ Đak Móc Bình Minh tuyến 472 Bù Đăng - Bom Bo	Thi công SCL năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
24	Nhánh rẽ Thôn 5A Bình Minh tuyến 472 Bù Đăng - Bom Bo	Thi công XDCB năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không
25	Nhánh rẽ Chuồng Trâu tuyến 472 Bù Đăng - Bom Bo	Thi công XDCB năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không
26	Nhánh rẽ Bàu Địa tuyến 472 Bù Đăng - Bom Bo	Thi công XDCB năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
27	Nhánh rẽ Đak Ma tuyến 472 Bù Đăng - Bom Bo	Thi công SCL năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không

28	Nhánh rẽ Đak La tuyến 472 Bù Đăng - Bom Bo	Thi công SCL năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
29	Tuyến 474 Đăng Hà - Cát Tiên	Thi công XD CB năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
30	Phân đoạn 202 nhánh rẽ Bom Bo tuyến 472 Bù Đăng - Bom Bo	Thi công XD CB năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
<b>IV.</b>	<b>ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÙ ĐÓP:</b>							
1	Tại RC89 Tuyến 472 Bù Đốp - Hoàng Diệu	Thí nghiệm CBM định kỳ kết hợp bảo trì RC năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
2	Tại RC151 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ kết hợp bảo trì RC năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
3	Tại LBS trụ 36 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ kết hợp bảo trì LBS năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
4	Tại LBS trụ 65/4 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ kết hợp bảo trì LBS năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
5	Tại TBA Hoàng Đăng Khoa trụ 86/23/01 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
6	Tại TBA Tiểu Học 01 trụ 112/01 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
7	Tại TBA Đồn Biên Phòng 795 - 109 trụ 93/109 Tuyến 472 Bù Đốp - Hoàng Diệu	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
8	Tại TBA Suối Mơ 78 trụ 380/10/78 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
9	Tại TBA Bình Thủy 18 trụ 380/18 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
10	Tại TBA Bình Thắng 09 trụ 413/09 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
11	Tại TBA Thôn 5A Đa Kia 04 trụ 413/21/04 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không

12	Tại TBA Thôn 5B Đa Kia 41 trụ 413/21/41 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
13	Tại TBA Bình Thắng 90 trụ 413/90 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
14	Tại TBA Thôn 1-Bình Thắng 35 trụ 413/93/35 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
15	Tại TBA Hà Bắc 44 trụ 413/116/44 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
16	Tại TBA Hà Bắc 63 trụ 413/116/63 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
17	Tại TBA Thôn 10 Long Bình 12 trụ 413/116/74/12 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
18	Tại TBA Thôn 10 Long Bình 38 trụ 413/116/74/38 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
19	Tại TBA Thôn 10 Long Bình 64 trụ 413/116/74/64 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
20	Tại TBA Thôn 10 Long Bình 88 trụ 413/116/74/88 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
21	Tại TBA Thôn 6 Bình Thắng 05 trụ 413/140/05 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
22	Tại TBA Thôn 7 Bình Thắng 07 trụ 413/166/07 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
23	Tại TBA Chốt Mỹ 187 trụ 413/187 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không

24	Tại TBA Khuyến Nông 05 trụ 412/05 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
25	Tại TBA Cầu Nhỏ 04 trụ 293/04 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
26	Tại TBA B.O.T 02 trụ 246/02 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
27	Tại TBA Vũ Văn Tăng 05 trụ 120/05 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
28	Tại TBA B.O.T 33 trụ 246/33 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
29	Tại TBA Công An 15 trụ 56/15 Tuyến 472 Bù Đốp - Hoàng Diệu	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
30	Tại TBA Trinh Sát 22 trụ 132/22 Tuyến 472 Bù Đốp- Hoàng Diệu	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
31	Tại TBA Hưng Phước 230 trụ 230 Tuyến 472 Bù Đốp - Hoàng Diệu	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
32	Tại TBA Cừ 37 trụ 413/38/37 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
33	Tại TBA Tân Lợi 12B Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
34	Tại TBA Thôn 6 Bình Thắng 14 trụ 413/140/14 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
35	Tại TBA Thôn 7 Bình Thắng 39 trụ 413/166/39 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
36	Tại TBA Bình Thắng 171 trụ 413/171 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
37	Tại TBA Bình Hà 15 trụ 380/10/9/15 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
38	Tại TBA Thiện Hưng 74 trụ 74 Tuyến 472 Bù Đốp - Hoàng Diệu	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không

39	Tại TBA Thôn 1 Thiện Hưng 66 trụ 93/66 Tuyến 472 Bù Đốp - Hoàng Diệu	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
40	Tại TBA Biên Giới 01 trụ 210/15/01 Tuyến 472 Bù Đốp - Hoàng Diệu	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
41	Tại TBA Biên Giới 16 trụ 210/15/16 Tuyến 472 Bù Đốp - Hoàng Diệu	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
42	Tại TBA Chốt Mỹ 213 trụ 413/213 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
43	Tại TBA Đa Kia 384 trụ 384 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
44	Tại TBA Suối Mơ 23 trụ 380/10/23 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
45	Tại TBA Suối Mơ 93 trụ 380/10/93 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
46	Tại TBA Suối Mơ 101 trụ 380/10/101 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
47	Tại TBA Đội 2 Đakia 10 trụ 298/10 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
48	Tại TBA Cấp Nước 29 trụ 106/29 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
49	Tại TBA Sở Nhỏ 10 trụ 81/10 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
50	Tại TBA Bàu Linh 34 trụ 86/34 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
51	Tại TBA Tân Bình 12 trụ 140/12 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
52	Tại TBA Đội 1 Trung Đoàn 717 - 04 trụ 93/69/04 Tuyến 472 Bù Đốp - Hoàng Diệu	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
53	Tại TBA Cú 04 trụ 413/38/04 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không

54	Tại TBA Cú 34 trụ 413/38/34 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
55	Tại TBA Bình Thắng 113 trụ 413/113 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
56	Tại TBA Khu 59 Thôn 7.2 trụ 413/166/25/9/6 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
57	Tại TBA Khu 59 Thôn 7.1 trụ 413/166/25/29 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
58	Tại TBA Suối Địa 04 trụ 293/39/04 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
59	Tại TBA Cầu Nhỏ 71 trụ 293/71 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
60	Tại TBA Thanh Tâm 23 trụ 106/8/23 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
61	Tại TBA Tân Hội 19 trụ 143/48/19 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
62	Tại TBA K8-48 trụ 36/48 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
63	Tại TBA Tân Thuận 52 trụ 44/52 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
64	Tại TBA Tân Thuận 58 trụ 44/58 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
65	Tại TBA Tân Tiến 49 trụ 49 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
66	Tại TBA Nhà Văn Hóa Sóc Nê 08 trụ 73/38/08 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
67	Tại TBA Sóc Nê 45 trụ 73/45 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không

68	Tại TBA Tân Phước 21 trụ 73/56/21 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
69	Tại TBA Sóc Nê 77 trụ 73/77 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
70	Tại TBA Bàu Linh 08 trụ 86/08 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
71	Tại TBA Cao Đình Hùng trụ 86/22/9 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
72	Tại TBA Bàu Linh 46 trụ 86/46 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
73	Tại TBA Thanh Bình 05 trụ 143/10/05 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
74	Tại TBA Tân Thành 171/01 trụ 171/01 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
75	Tại TBA Tân Hiệp 11 trụ 187/11 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
76	Tại TBA Thôn 3 Tân Thành 42 trụ 190/42 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
77	Tại TBA Huyện Đội 31 trụ 62/31 Tuyến 472 Bù Đốp - Hoàng Diệu	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
78	Tại TBA Tân Thành 192 trụ 192 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
79	Tại TBA Ấp 7 Thanh Hòa 10 trụ 14/11/10 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
80	Tại TBA Cừ Long 37 trụ 14/37 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
81	Tại TBA Thanh Hòa 61/01 trụ 61/01 Tuyến 472 Bù Đốp - Hoàng Diệu	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
82	Tại TBA Xóm Bến Tre 08 trụ 62/10/08 Tuyến 472 Bù Đốp - Hoàng Diệu	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không

83	Tại TBA Thôn 1 Thiện Hưng 60/02 trụ 93/60/02 Tuyến 472 Bù Đốp - Hoàng Diêu	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
84	Tại TBA Đất Đỏ 06 trụ 95/18/06 Tuyến 472 Bù Đốp - Hoàng Diêu	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
85	Tại TBA Ấp Vườn Mít 11 trụ 95/42/30/11 Tuyến 472 Bù Đốp - Hoàng Diêu	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
86	Tại TBA Phước Tiến 19 trụ 123/19 Tuyến 472 Bù Đốp - Hoàng Diêu	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
87	Tại TBA Tân Trạch 11 trụ 124/11 Tuyến 472 Bù Đốp - Hoàng Diêu	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
88	Tại TBA Hưng Phước 133 trụ 133 Tuyến 472 Bù Đốp - Hoàng Diêu	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
89	Tại TBA Hưng Phước 144 trụ 144 Tuyến 472 Bù Đốp - Hoàng Diêu	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
90	Tại TBA Hưng Phước 159 trụ 159 Tuyến 472 Bù Đốp - Hoàng Diêu	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
91	Tại TBA Hưng Phước 193 trụ 193 Tuyến 472 Bù Đốp - Hoàng Diêu	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
92	Tại TBA Biên Giới 34 trụ 210/15/34 Tuyến 472 Bù Đốp - Hoàng Diêu	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
93	Tại TBA Thôn 5B Đa Kì 09 trụ 413/21/09 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
94	Tại TBA Thôn 5B Đa Kì 25 trụ 413/21/25 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
95	Tại TBA Cừ 13 trụ 41338/13 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không

96	Tại TBA Thôn 1-Bình Thắng 03 trụ 413/93/03 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
97	Tại TBA Thôn 1-Bình Thắng 13 trụ 413/93/13 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
98	Tại TBA Thôn 1B Bình Thắng 08 trụ 413/93/13/08 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
99	Tại TBA Thôn 6B Bình Thắng 08 trụ 413/112/08 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
100	Tại TBA Thôn 8 Long Bình 11 trụ 413/116/74/63/11 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
101	Tại TBA Hà Bắc 87 trụ 413/116/87 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
102	Tại TBA Thôn 6B2-17 trụ 413/124/17 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
103	Tại TBA Bình Thắng 125 trụ 413/125 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
104	Tại TBA Thôn 7 Bình Thắng 25 trụ 413/166/25 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
105	Tại TBA Đội 3-15 trụ 382/15 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
106	Tại TBA Đội 3-29 trụ 382/29 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
107	Tại TBA Bình Thủy 05 trụ 380/05 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
108	Tại TBA Suối Mơ 54 trụ 380/10/54 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không

109	Tại TBA Đa Kia 360 trụ 360 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
110	Tại TBA Đa Kia 344 trụ 344 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
111	Tại TBA Đội 7-05 trụ 321/05 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
112	Tại TBA Bình Tiến 07 trụ 321/9/07 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
113	Tại TBA Đội 7-13 trụ 321/13 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
114	Tại TBA Đội 7-22 trụ 321/22 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
115	Tại TBA Cầu Nhỏ 20 trụ 293/20 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
116	Tại TBA Cầu Nhỏ 39 trụ 293/39 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
117	Tại TBA Cầu Nhỏ 58 trụ 293/58 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
118	Tại TBA Đa Kia 267 trụ 267 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
119	Tại TBA B.O.T 14 trụ 246/14 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
120	Tại TBA Đa Kia 244 trụ 244 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
121	Tại TBA Ấp 4-Thanh Hòa 22 trụ 185/22 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
122	Tại TBA Thanh Thủy 23 trụ 166/23 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
123	Tại TBA Thanh Hòa 157 trụ 157 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không

124	Tại TBA Cần Đơn 19 trụ 152/19 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
125	Tại TBA Thanh Hòa 135 trụ 135 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
126	Tại TBA Chùa Thanh Tường 05 trụ 114/05 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
127	Tại TBA Thanh Hòa 107 trụ 107 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
128	Tại TBA Cấp Nước 10 trụ 106/10 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
129	Tại TBA Ấp 9 Thanh Hòa 10 trụ 81/34/10 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
130	Tại TBA Ấp 9 Thanh Hòa 21 trụ 81/34/21 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
131	Tại TBA Ấp 9 Thanh Hòa 41 trụ 81/34/41 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
132	Tại TBA Ấp 9 Thanh Hòa 51 trụ 81/34/51 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
133	Tại TBA Ấp 9 Thanh Hòa 62 trụ 81/34/62 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
134	Tại TBA Ấp 9 Thanh Hòa 77 trụ 81/34/77 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
135	Tại TBA Sở Nhỏ 44 trụ 81/44 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không

136	Tại TBA Sở Nhỏ 55 trụ 81/55 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
137	Tại TBA Kho Tàn 07 trụ 81/62/07 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
138	Tại TBA Kho Tàn 19 trụ 81/62/19 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
139	Tại TBA Tầm Ron 16 trụ 7/16 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
140	Tại TBA Tầm Ron 16/04 trụ 7/16/04 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
141	Tại TBA Tầm Ron 39 trụ 7/39 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
142	Tại TBA Bờ Suối 12 trụ 7/40/6A/12 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
143	Tại TBA Tân Thuận 26 trụ 44/26 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
144	Tại TBA Tân An 17 trụ 57/17 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
145	Tại TBA Đồng Ruộng 05 trụ 73/26B/05 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
146	Tại TBA Bùi Đạo 13 trụ 121/13 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
147	Tại TBA Bùi Đạo 48 trụ 121/48 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
148	Tại TBA Bùi Đạo 63 trụ 121/63 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
149	Tại TBA Tân Thành 128 trụ 128 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
150	Tại TBA Thanh Bình 10 trụ 143/10/10 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không

151	Tại TBA Biên Phòng 797/11 trụ 143/11 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
152	Tại TBA Biên Phòng 797/21 trụ 143/21 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
153	Tại TBA Biên Phòng 797 - 61 trụ 143/61 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
154	Tại TBA Tân Thành 139/01 trụ 139/01 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
155	Tại TBA Võ Đình Triết trụ 148/01 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
156	Tại TBA Võ Đình Dung trụ 15/01 Tuyến 472 Bù Đốp - Hoàng Diệu	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
<b>V.</b>	<b>ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÌNH LONG:</b>							
1	Nhánh rẽ Nhà Máy Xi Măng tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh Phú.	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, Thi công SCL năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không
2	Nhánh rẽ Thanh Hưng tuyến 474 Lộc Ninh - An Lộc.	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, Thi công SCL năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không
3	Nhánh rẽ Thanh Tuấn tuyến 474 Lộc Ninh - An Lộc.	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, Thi công SCL năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không
4	Nhánh rẽ Thanh Trung tuyến 474 Lộc Ninh - An Lộc.	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, Thi công SCL năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không
5	Nhánh rẽ Thanh Bình tuyến 474 Lộc Ninh - An Lộc.	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, Thi công SCL năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
6	Nhánh rẽ Sóc Bưng tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh Phú.	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, Thi công SCL năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
7	Nhánh rẽ Thanh Hải tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh Phú.	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, Thi công SCL năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
8	Nhánh rẽ Thanh Thủy tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh Phú.	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, Thi công SCL năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
9	Nhánh rẽ Thanh Xuân tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh Phú.	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, Thi công SCL năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không

10	Nhánh rẽ Sóc Bể tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh Phú.	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, Thi công SCL năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
11	Nhánh rẽ Bình Tân tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh Phú.	Cải tạo lưới điện từ 1 pha lên 3 pha và TCS TBA (CT XDCEB, SCL năm 2026)	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
12	Nhánh rẽ Phú Thuận tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh Phú.	Cải tạo lưới điện từ 1 pha lên 3 pha và TCS TBA (CT XDCEB, SCL năm 2026)	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
13	Nhánh rẽ Phú Đức tuyến 476 Bình Long - Thác Số 4.	Cải tạo lưới điện từ 1 pha lên 3 pha và TCS TBA(CT XDCEB, SCL năm 2026)	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
14	Nhánh rẽ Xa Cam tuyến 477 Bình Long-Hung Chiến	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, TCS TBA từ 2x50kVA lên 3x50kVA và cải tạo lưới hạ áp từ 1 pha lên 3 pha các TBA Xa Cam 15, Xa Cam 17, Xa Cam 20 (CT XDCEB, SCL năm 2026)	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
15	Nhánh rẽ Phú Lạc tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh Phú.	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, Thi công SCL năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
16	Tuyến 471 Lộc Ninh Thanh Phú, tuyến 474 Lộc Ninh-An Lộc	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, Thi công SCL năm 2026, XDCEB năm 2026, TN CBM	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
17	Nhánh rẽ Trần Văn Giồng tuyến 471 Lộc Ninh Thanh Phú.	XDM đường dây trung thế 1 pha và TCS TBA (CT XDCEB, SCL năm 2026)	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
18	Nhánh rẽ Bình Ninh 269 tuyến 474 Lộc Ninh-An Lộc.	Cải tạo lưới điện từ 1 pha lên 3 pha và TCS TBA (CT XDCEB, SCL năm 2026)	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
19	Nhánh rẽ Bình Tân tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh Phú.	Cải tạo lưới điện từ 1 pha lên 3 pha và TCS TBA (CT XDCEB, SCL năm 2026), TNCBM	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không

20	Nhánh rẽ Trừ Văn Thố tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh Phú	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, đấu nối đường dây 3 pha và TCS TBA Trừ Văn Thố 16 từ 3x50kVA lên III-250kVA (CT XD CB, SCL năm 2026)	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
21	Nhánh rẽ Mường Trầu tuyến 474 Lộc Ninh-An Lộc	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, XDM đường dây trung thế 1 pha và TCS TBA (CT XD CB, SCL năm 2026)	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
22	Nhánh rẽ Hưng Chiến 19B tuyến 474 Lộc Ninh-An Lộc	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, XDM đường dây trung thế 1 pha và TCS TBA (CT XD CB, SCL năm 2026)	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
23	Phân Đoạn 57 nhánh rẽ Thanh Bình tuyến 474 Lộc Ninh-An Lộc	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, XDM đường dây trung thế 1 pha và TCS TBA (CT XD CB, SCL năm 2026)	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
24	Nhánh rẽ Bình Tân tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh Phú.	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, cải tạo lưới điện từ 1 pha lên 3 pha và TCS TBA (CT XD CB, SCL năm 2026), TN CBM	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
25	Nhánh rẽ Sân Bay 228 tuyến 474 Lộc Ninh-An Lộc	XDM đường dây trung thế 3 pha và TCS TBA từ 3x50KVA lên III-250kVA Sân Bay 228/2/1 (CT XD CB, năm 2026)	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
26	Nhánh rẽ Bình Phú tuyến 474 Lộc Ninh-An Lộc	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, thi công CT SCL năm 2026, TN CBM	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
27	Nhánh rẽ Phó Lô tuyến 474 Lộc Ninh-An Lộc	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, thi công CT SCL năm 2026, TN CBM	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không

28	Nhánh rẽ Nguyễn Quang Suốt tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh Phú	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, thi công CT SCL năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
29	Nhánh rẽ Thác Số 4 tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh Phú	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, XDM đường dây 3 pha và TCS TBA (CT XDCB, SCL năm 2026), TN CBM	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
30	Nhánh rẽ Hưng Chiến tuyến 474 Lộc Ninh-An Lộc	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, XDM đường dây 3 pha và TCS TBA (CT XDCB, SCL năm 2026), TN CBM	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
31	Nhánh rẽ Phú Thịnh tuyến 474 Lộc Ninh-An Lộc	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện và TCS TBA (CT XDCB, SCL năm 2026)	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
32	Nhánh rẽ Đông Phát 77B tuyến 476 Bình Long-Thác Số 4	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện và thi công CT SCL năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
33	Nhánh rẽ Bình Phú tuyến 474 Lộc Ninh-An Lộc	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, XDM đường dây 3 pha và TCS TBA (CT XDCB, SCL năm 2026)	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
34	Nhánh rẽ Sóc Vàng tuyến 474 Lộc Ninh-An Lộc	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, XDM đường dây 3 pha và TCS TBA (CT XDCB, SCL năm 2026), TN CBM	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
35	Nhánh rẽ Phó Lố 42B tuyến 474 Lộc Ninh-An Lộc	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, XDM đường dây 3 pha và TCS TBA (CT XDCB, SCL năm 2026)	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
36	Nhánh rẽ Sở Nhì tuyến 477 Bình Long-Hưng Chiến	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, thi công CT SCL, SCLBS năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không

37	Nhánh rẽ Thanh Hải 44B tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh Phú	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, XDM đường dây 1 pha và TCS TBA (CT XDCB, SCL năm 2026)	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
38	Tuyến 471 Lộc Ninh Thanh Phú, tuyến 474 Lộc Ninh-An Lộc	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, Thi công SCL năm 2026, XDCB năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Không	Không
39	Nhánh rẽ Bình Tây tuyến 474 Lộc Ninh-An Lộc	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, thi công CT SCL, SCLBS năm 2026, TN CBM	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Không	Không
40	Nhánh rẽ Hưng Phú tuyến 474 Lộc Ninh-An Lộc	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, thi công CT SCL, SCLBS năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Không	Không
41	Nhánh rẽ Sóc Du tuyến 474 Lộc Ninh-An Lộc	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, thi công CT SCL, SCLBS năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Không	Không
42	Nhánh rẽ Đội 17 tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh Phú	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, thi công CT SCL, SCLBS năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Không	Không
43	Nhánh rẽ Sóc Bình Ninh tuyến 474 Lộc Ninh-An Lộc	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, thi công CT SCL, SCLBS năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Không	Không
44	Nhánh rẽ Làng 8 tuyến 474 Lộc Ninh-An Lộc	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, thi công CT SCL, SCLBS năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Không	Không
45	Nhánh rẽ Định Canh định Cư tuyến 474 Lộc Ninh-An Lộc	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, thi công CT SCL, SCLBS năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Không	Không
46	Nhánh rẽ sóc Vàng phân đoạn 107 tuyến 474 Lộc Ninh-An Lộc	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, thi công CT SCL, SCLBS năm 2026, TN CBM	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Không	Không

47	Nhánh rẽ sóc Giếng phân đoạn 57 tuyến 474 Lộc Ninh-An Lộc	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, thi công CT SCL, SCLBS năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Không	Không
48	Nhánh rẽ Sóc Bể tuyến 471 Lộc Ninh Thanh Phú.	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, thi công CT SCL, SCLBS năm 2026, TN CBM	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Không	Không
49	Nhánh rẽ Thanh Tân 7 tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh Phú.	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, thi công CT SCL, SCLBS năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Không	Không
50	Nhánh rẽ Thanh Hải 43 tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh Phú.	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, thi công CT SCL, SCLBS năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Không	Không
51	Nhánh rẽ Nhà Máy Xi măng phân đoạn 25 tuyến 471Lộc Ninh - Thanh Phú	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, thi công CT SCL, SCLBS năm 2026	Tháng 12 năm 2026	Tháng 12 năm 2026	Tháng 12 năm 2026	Tháng 12 năm 2026	Không	Không
52	Nhánh rẽ Thanh Bình tuyến 474 Lộc Ninh-An Lộc.	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, thi công CT SCL, SCLBS năm 2026, TN CBM	Tháng 12 năm 2026	Tháng 12 năm 2026	Tháng 12 năm 2026	Tháng 12 năm 2026	Không	Không
53	Nhánh rẽ Sóc Vàng tuyến 474 Lộc Ninh-An Lộc.	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, thi công CT SCL, SCLBS năm 2026, TN CBM	Tháng 12 năm 2026	Tháng 12 năm 2026	Tháng 12 năm 2026	Tháng 12 năm 2026	Không	Không
54	Nhánh rẽ Sóc Du tuyến 474 Lộc Ninh-An Lộc.	Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì lưới điện, thi công CT SCL, SCLBS năm 2026	Tháng 12 năm 2026	Tháng 12 năm 2026	Tháng 12 năm 2026	Tháng 12 năm 2026	Không	Không
<b>VI.</b>	<b>ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÙ GIA MẬP:</b>							
1	Nhánh rẽ Đắc Sơn 1 trụ 160/09 tuyến 475 Bù Gia Mập - Phú Nghĩa	Tăng công suất trạm biến áp Bung Đắc Sơn 07 từ 1x50kVA lên 2x50kVA trụ 160/09/07	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không
2	Nhánh rẽ Phú Văn 70 trụ 70 tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026 các TBA: Phú Văn 70/09; Phú Văn 70/21; Phú Văn 70/11/14	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không

3	Nhánh rẽ Phú Văn 82 trụ 82 tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026 các TBA: Phú Văn 82/03; Phú Văn 82/11	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không
4	TBA Phú Văn 67 trụ 67 tuyến 473BGM - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không
5	TBA Phú Văn 56 trụ 56 tuyến 473BGM - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không
6	TBA Quốc Tế 22 trụ 36/21 tuyến 473BGM - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không
7	Nhánh rẽ Đăk Kon 93/01 trụ 632/93/01 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	Tăng công suất trạm biến áp Đăk Kon 93/01 từ 1x25kVA lên 2x25kVA trụ 632/93/01	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không
8	Nhánh rẽ Bù Cà Mau trụ 177 tuyến 475 Bù Gia Mập - Phú Nghĩa	- Tăng công suất trạm biến áp Bù Cà Mau 07 từ 1x50kVA lên 2x50kVA trụ 177/07; Bù Cà Mau 17 từ 1x50kVA lên 2x50kVA trụ 177/18; Bù Cà Mau 25B từ 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA trụ 177/25B - Thí nghiệm CBM năm 2026 các TBA: Bù Cà Mau 18; Bù Cà Mau 25B; Bù Cà Mau 32	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
9	Nhánh rẽ Dốc 3 tầng trụ 218/01/31/15 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	Tăng công suất trạm biến áp Dốc 3 tầng 15 từ 1x25kVA lên 2x25kVA trụ 218/01/31/15	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
10	Nhánh rẽ Bù Kroi trụ 36/158 tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026 các TBA: Bù kroi 21; Bù kroi 24; Bù kroi 41; Bù kroi 51; Bù kroi 74; Bù kroi 85	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
11	Nhánh rẽ Đăk Ô 670/01 trụ 670/01 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	- Cải tạo dây trung áp 1P thành 3P - XDM TBA III-100kVA Đăk Ô 670/17	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không

12	Phân đoạn 148B trụ 148B tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	- Tăng công suất các TBA: Tăng công suất TBA Thác Dài 166 từ 1x37,5kVA lên 100kVA trụ 166; Cây da 03/08 từ 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA trụ 235/03/08; Cây da 07 từ 1x50kVA lên 2x50kVA trụ 312/07; Cây da 52 từ 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA trụ 312/52; Cây da 01 từ 1x37,5kVA lên 100kVA trụ 235/01; Cây da 30 từ 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA trụ 312/30 - Thí nghiệm CBM năm 2026 các TBA: Thác Dài 157; Thác Dài 166; Thác Dài 190; Nhân ái 03; Cây da 294; Cây da nổi dài 15; Cây da nổi dài 38	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
13	Nhánh rẽ Tân Lập trụ 166 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026 các TBA: Tân Lập 08; Tân Lập 24; Tổ 4 Tân Lập 31; Đội 6 Tân Lập 19; Tân Lập 51; Tổ 4 Tân Lập 20	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
14	TBA Thôn 8-42B trụ 632/101/42B tuyến 471BGM - Đăk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
15	TBA Thôn 8-03B trụ 632/101/03B tuyến 471BGM - Đăk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
16	TBA Thôn 3-119/11 trụ 659/119/11 tuyến 471BGM - Đăk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
17	TBA Thôn 4-20 trụ 556/20 tuyến 471BGM - Đăk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
18	Nhánh rẽ Bù Xia 484 trụ 484 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	Tăng công suất trạm biến Bù Xia 484/12 từ 1x25kVA lên 1x50kVA trụ 484/12	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không

19	Nhánh rẽ Suối đá Đắc U trụ 425 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đắc Ô	Tháo gỡ và di dời TBA 1x50kVA Suối Đá Đắc U 21 từ vị trí 425/21 hiện hữu đến vị trí trụ 425/30 XDM	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
20	Nhánh rẽ Thôn 2 trụ 595/04B tuyến 471 Bù Gia Mập - Đắc Ô	- Tăng công suất trạm biến Thôn 9-8 từ 1x25kVA lên 1x50kVA trụ 595/73; Thôn 10-96 từ 1x25kVA lên 2x25kVA trụ 595/96B - Thí nghiệm CBM năm 2026 TBA Dân cư biên giới 29 trụ 595/64B/60/29	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
21	TBA Đắc Ô 658 trụ 658 tuyến 471BGM - Đắc Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
22	TBA Đắc Ô 625/01 trụ 625/01 tuyến 471BGM - Đắc Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
23	TBA Đắc U 457 trụ 457 tuyến 471BGM - Đắc Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
24	TBA Phú Nghĩa 189/01 trụ 189/01 tuyến 475BGM - Phú Nghĩa	Thí nghiệm CBM năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
25	TBA Phú Nghĩa 224 trụ 224 tuyến 475BGM - Phú Nghĩa	Thí nghiệm CBM năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
26	TBA Phú Nghĩa 258 trụ 258 tuyến 475BGM - Phú Nghĩa	Thí nghiệm CBM năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
27	Phân đoạn 246 trụ 246 tuyến 475 Bù Gia Mập - Phú Nghĩa	- Tháo gỡ thu hồi 01 bộ Recloser 280 hiện hữu cũ. Đồng thời lắp đặt mới 01 bộ Recloser tại vị trí trụ 280 tuyến 475 Bù Gia Mập. - Xử lý vị trí nguy hiểm: Di dời, gia cố lưới điện trung áp 3P đoạn từ trụ 248 đến trụ 254 tuyến 475BGM	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không

28	Nhánh rẽ Thôn 8 trụ 632/101/09 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	- Tăng công suất trạm biến Đăk Á 06/01 từ 1x25kVA lên 2x25kVA; Thôn 8-77 từ 1x25kVA lên 2x25kVA	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
29	Nhánh rẽ Xóm Chài trụ 36/125 tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	- Cải tạo đường dây trung áp nhánh rẽ Xóm Chài - Tăng công suất TBA Xóm Chài từ 2x37,5kVA lên thành III-100kVA	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
30	Nhánh rẽ Thôn 6 trụ 595/01A tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	- Tăng công suất trạm biến từ Thôn 6-32 từ 1x50kVA lên 2x50kVA; Thôn 6-4 từ 2x37,5kVA lên 3x37,5kVA - Cải tạo đường dây trung áp 12,7kV	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
31	Nhánh rẽ Đức Hạnh trụ 36/01 tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	Tăng công suất TBA Đức Hạnh 17 từ 3x50kVA lên thành III-250kVA	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
32	Nhánh rẽ Đăk Sơn 2 trụ 61/114B tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	Tăng công suất TBA Đăk Khâu 114B/15 từ 1x37,5kVA lên 3x37,5kVA	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
33	Phân đoạn 107 trụ 107 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	- Tăng công suất TBA UBND Xã Phú Nghĩa từ 3x50kVA lên thành III-250kVA; Phú Nghĩa 154/01 từ 1x50kVA lên III-100kVA - Cải tạo đường dây trung áp nhánh rẽ Phú Nghĩa 154	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
34	Nhánh rẽ Hai Căn trụ 218/02 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	- Cải tạo đường dây trung áp từ 1P thành 3P - Di dời TBA Hai Căn 48, Hai Căn 67 về tâm phụ tải	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
35	Nhánh rẽ Thôn 3 Suối đôn trụ 659/15/56 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	Tăng công suất trạm biến từ 1x50kVA lên 2x50kVA	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không

36	Nhánh rẽ Thôn 4 trụ 556/01 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đắc Ô	Tăng công suất trạm biến áp Bù Xia Cầu Khi 08 từ 1x25kVA lên 1x50kVA	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
37	Nhánh rẽ Bù Gia Mập trụ 632/01 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đắc Ô	- Tăng công suất TBA Cầu Sắt 03 từ 1x37,5kVA lên 3x37,5kVA; Cầu Sắt 16 từ 1x25kVA lên 1x50kVA	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
<b>VII.</b>	<b>ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN CHƠN THÀNH:</b>							
1	NR Thành Tâm 08B tuyến 475 Chơn Thành - KMC	Bảo trì lưới điện	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02/2026	Không	Không
2	NR Thành Tâm 15B tuyến 475 Chơn Thành- KMC	Bảo trì lưới điện	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02/2026	Không	Không
3	Nhánh rẽ Gò Mạc 1 trụ 79B trụ 79B tuyến 472 Chơn Thành- Nha Bích	Bảo trì lưới điện	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02/2026	Không	Không
4	Nhánh rẽ Gò Mạc 2 trụ 108D tuyến 473 Chơn Thành- Khu A Becamex	Bảo trì lưới điện	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02/2026	Không	Không
5	Nhánh rẽ Thành Tâm 41B tuyến 472 Chơn Thành- Nha Bích-	Bảo trì lưới điện	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02/2026	Không	Không
6	Nhánh rẽ KP 5 trụ 72AB tuyến 474 Chơn Thành- Beesco	Bảo trì lưới điện	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02/2026	Không	Không
7	Nhánh rẽ Ấp Hiếu Cầm trụ 91B/05B tuyến 472 Chơn Thành- Nha Bích	Bảo trì lưới điện	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02/2026	Không	Không
8	Nhánh rẽ Ấp 2 Thành Tâm trụ 46A/47A tuyến 474 Chơn Thành- Beesco	Bảo trì lưới điện	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02/2026	Không	Không
9	NR Ấp 4 Nha Bích trụ 91B/157B tuyến 472 Chơn Thành- Nha Bích	Bảo trì lưới điện	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02/2026	Không	Không
10	NR Ấp Trung Lợi trụ 92B/29 tuyến 476 Chơn Thành-Thành Tâm	Bảo trì lưới điện	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02/2026	Không	Không

11	Từ trụ 91B/162 đến trụ 91B/284 tuyến 472 Chơn Thành- Nha Bích	- Thi công công trình XD CB 2026 khu vực 1: XDM Đường dây trung hạ áp & các TBA cấp điện cho nhân dân khu vực dọc Đường ĐH-09 tuyến 472 Chơn Thành đầu nối tại trụ 91B/189 hiện hữu. '-' Phát quang, bảo trì lưới điện.	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không
12	NR Ấp 6 Minh Long trụ 94/46B tuyến 477 Chơn Thành- Minh Hoà	- Thi công công trình XD CB 2026 khu vực 1: Đường dây trung hạ áp & TBA Minh Long 94/46B/33 tuyến 477 Chơn Thành. '-' Phát quang, bảo trì lưới điện.	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không
13	- Nhánh rẽ Minh Lập Tân Hưng trụ 436 tuyến 471 Becamex- Minh Lập '-' Nhánh rẽ Minh Lập 251 tuyến 472 Chơn Thành- Nha Bích	- Thi công công trình XD CB 2026 khu vực 1: Xây dựng mới TBA 3 pha III-160kVA Minh Lập 436/53 tuyến 471 Becamex. (MBA III-160kVA cấp mới). '-' Phát quang, bảo trì lưới điện.	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không
14	NR Chơn Thành 1 trụ 44A tuyến 479 Chơn Thành- KCN Chơn Thành	- Bảo trì lưới điện	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không
15	NR Chơn Thành 2 trụ 46A tuyến 474 Chơn Thành-Beesco	- Bảo trì lưới điện	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không
16	Nhánh rẽ Ấp 4 Minh Long trụ 94/72B tuyến 477 Chơn Thành- Minh Hoà thuộc TBA 110kV chơn Thành.	- Bảo trì lưới điện	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không
17	Nhánh rẽ KMC trụ 20 tuyến 475 Chơn Thành- KMC	- Bảo trì lưới điện	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không
18	Trục chính tuyến 477 Chơn Thành Minh Hoà từ trụ 01A đến trụ 94/53 tuyến 477 Chơn Thành- Minh Hoà	Phát quang HLAT lưới điện, bảo trì lưới điện, thi công công trình XD CB 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không

19	Trục chính tuyến 472 Chơn Thành - Nha Bích từ trụ 01B đến trụ 91B/162 và đến trụ 91B/178B tuyến 472 Chơn Thành - Nha Bích	Phát quang HLAT lưới điện, bảo trì lưới điện, thi công công trình XD CB 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
20	Nhánh rẽ Ấp 11 Minh Hưng trụ 200B/34 tuyến 472 Chơn Thành - Nha Bích	Phát quang HLAT lưới điện, bảo trì lưới điện, thi công công trình XD CB 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
21	Nhánh rẽ Minh lập 251 tuyến 472 Chơn Thành - Nha Bích NR. Minh Lập Tân Hưng trụ 436 tuyến 471 Becamex- Minh Lập	Phát quang HLAT lưới điện, bảo trì lưới điện, thi công công trình XD CB 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
22	Từ trụ 91B/19 đến trụ 91B/162 tuyến 472 Chơn Thành - Nha Bích	Phát quang HLAT lưới điện, bảo trì lưới điện, thi công công trình XD CB 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
23	Từ trụ 192D đến trụ 84 tuyến 471 Becamex- Khu B becamex	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, XD CB 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
24	- Nhánh rẽ TTHC huyện Chơn Thành đi Minh Hưng trụ 92B/60 tuyến 476 Chơn Thành- Thành Tâm	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, XD CB 2025	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
25	Nhánh rẽ Ấp 6 Minh Hưng trụ 193BB/20 tuyến 472 Chơn Thành - Nha Bích	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, XD CB 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
26	Nhánh rẽ Ấp 6 Nha Bích trụ 252 tuyến 471 Becamex mạch 2	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, XD CB 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
27	Tuyến 477 Chơn Thành- Minh Hoà	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, XD CB 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không

28	- Từ trụ 91B đến trụ 178B và đến trụ 91B/19 tuyến 472 Chon Thành Nha Bích. '- Từ trụ 01B đến trụ 177B tuyến 472 Chon Thành Nha Bích- tuyến 476 Chon Thành Thành Tâm- Tuyến 471 Chon Thành khu B becamex- Tuần 473 Chon Thành khu A Becamex.	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, XDCB 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
29	Cô lập TBA 110/22kV Minh Hưng	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, XDCB 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
30	Trục chính từ trụ 01B đến trụ 91B/19 và đến trụ 178B tuyến 472 Chon Thành Nha Bích- 476 Chon Thành- Thành Tâm	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, XDCB 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
31	Tuyến 474 Chon Thành- Beesco.	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, XDCB 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
32	Nhánh rẽ Áp 7 Minh Lập trụ 251/26B tuyến 472 Chon Thành- Nha Bích	Phát quang HLAT lưới điện, XDCB 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
33	Nhánh rẽ Áp 5 Minh Hưng trụ 169/43 tuyến 474 Chon Thành- Beesco	Phát quang HLAT lưới điện, XDCB 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
34	Từ trụ 102B đến trụ 178B tuyến 472 Chon Thành- Nha Bích, Tuyến 476 Chon Thành- Thành Tâm	Phát quang HLAT lưới điện, Bảo trì và thi công công trình XDCB 2026 ( Thay dây trung thế, kéo dây chống sét...)	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
35	Từ trụ 178 đến trụ 238B tuyến 472 Chon Thành- Nha Bích, Tuyến 476 Chon Thành- Thành Tâm. '- Tuyến 478 Bình Long- Cty MDF	Phát quang HLAT lưới điện, Bảo trì và thi công công trình XDCB 2026 ( Thay dây trung thế, kéo dây chống sét...)	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
36	Nhánh rẽ Sa Mu trụ 94/7 tuyến 477 Chon Thành- Minh Hoà	Phát quang HLAT lưới điện, Bảo trì và thi công công trình XDCB 2026 ( Cải tạo ĐZ trung thế :Thay dây trung thế, thay trụ và XDM TBA)	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không

37	- Nhánh rẽ Ấp 4,5 Minh Hưng trụ 169/12 tuyến 474 Chơn Thành - Beesco	Phát quang HLAT lưới điện, Bảo trì và thi công công trình XD CB 2026 ( Cải tạo ĐZ trung thế :Thay dây trung thế, thay trụ và XDM TBA)	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
38	Tuyến 477 Chơn Thành- Minh Hoà	Phát quang HLAT lưới điện, Bảo trì và thi công công trình XD CB 2026 ( Cải tạo ĐZ trung thế :Thay dây trung thế, thay trụ và XDM TBA)	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
39	Tuyến 471 Becamex mạch 1- Minh Lập và tuyến 471 Becamex mạch 2- Minh Lập	Phát quang HLAT lưới điện, Bảo trì và thi công công trình XD CB 2026 ( Cải tạo ĐZ trung thế :Thay dây trung thế, thay trụ và XDM TBA)	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
40	Nhánh rẽ Sa Mu trụ 94/07 tuyến 477 Chơn Thành- Minh Hoà	Phát quang HLAT lưới điện, Bảo trì và thi công công trình XD CB 2026 ( Cải tạo ĐZ trung thế :Thay dây trung thế, thay trụ và XDM TBA)	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
41	- Nhánh rẽ Ấp 6 Minh Hưng trụ 193BB/20 tuyến 472 Chơn Thành- Nha Bích	Phát quang HLAT lưới điện, Bảo trì và thi công công trình XD CB 2026 ( Cải tạo ĐZ trung thế :Thay dây trung thế, thay trụ và XDM TBA)	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
42	Cắt nhánh rẽ KP 5 trụ 72AB Tuyến 474 Chơn Thành - Beesco	Phát quang HLAT, bảo trì lưới điện, thí nghiệm CBM.	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
43	Nhánh rẽ Ấp Hiếu Cẩm trụ 91B/05B Tuyến 472 Chơn Thành - Nha Bích	Phát quang HLAT, bảo trì lưới điện, thí nghiệm CBM.	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
44	NR Ấp 4 Nha Bích trụ 91B/157B Tuyến 472 Chơn Thành - Nha Bích	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM.	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
45	Nhánh rẽ Minh Thắng 198B Tuyến 472 Chơn Thành - Nha Bích	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, XD CB 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không

46	NR Nha Bích 192 Tuyến 472 Chon Thành - Nha Bích	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, XDCB 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
47	NR Minh Thắng 234B trụ 402 tuyến 471 Becamex mạch 2 - Minh Lập	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, XDCB 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
48	NR Thành Tâm 54AB tuyến 477 Chon Thành - Minh Hoà	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, XDCB 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
49	Cô lập TBA 110/22kV Becamex	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, XDCB 2026 ( thí công lộ ra TBA 110kV Becamex)	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
50	Nhánh rẽ Áp 5 Minh Thành trụ 111 tuyến 471 Becamex mạch 2 - Minh Lập	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, XDCB 2026 ( thí công lộ ra TBA 110kV Becamex)	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
51	Nhánh rẽ Hợp Thủy trụ 91B/210 Tuyến 472 Chon Thành - Nha Bích	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
52	Cắt điện nhánh rẽ Áp 2 Nha Bích trụ 191 tuyến 471 Becamex - Minh Lập	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
53	Nhánh rẽ Chon Thành 128 Tuyến 474 Chon Thành - Beesco	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, Thi công XDCB 2026 : Cải tạo ĐZ trung thế....	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
54	Tuyến 477 Chon Thành Minh Hoà	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, Thi công XDCB 2026 : Cải tạo ĐZ trung thế....	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
55	Từ 102B đến trụ 238B tuyến 472 Chon Thành- Nha Bích, tuyến 476 Chon Thành- Thành Tâm	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, Thi công XDCB 2026 : Cải tạo ĐZ trung thế....	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
56	Nhánh rẽ Áp 11 Minh HƯNG trụ 200B/34 tuyến 472 Chon Thành - Nha Bích	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, Thi công XDCB 2026 : Cải tạo ĐZ trung thế...., XDM -TBA.	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không

57	- Nhánh rẽ cấp nguồn KCN Minh Hưng III trụ 165BB tuyến 476 Chơn Thành- Thành Tâm '- Nhánh rẽ Áp 4,5 Minh Hưng trụ 169/12 (165BB/23) tuyến 474 Chơn Thành- Beesco	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, Thi công XDCB 2026 : Cải tạo ĐZ trung thế...., XDM -TBA.	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
58	Từ trụ 91B/19 đến trụ 91B/162 tuyến 472 Chơn Thành- Nha Bích	Phát quang HLAT lưới điện, bảo trì lưới điện, thi công công trình XDCB 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
59	Nhánh rẽ Áp 11 Minh HƯNG trụ 200B/34 tuyến 472 Chơn Thành - Nha Bích	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, Thi công XDCB 2026 : Cải tạo ĐZ trung thế...., XDM -TBA.	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
60	Nhánh rẽ Áp 5 Minh Thành trụ 111 tuyến 471 Becamex mạch 2- Minh Lập	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, XDCB 2026 ( thi công lộ ra TBA 110kV Becamex)	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
61	Nhánh rẽ Áp 6 Minh Hưng trụ 193BB/20 tuyến 472 Chơn Thành - Nha Bích	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, XDCB 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
62	Từ trụ 91B/162 đến trụ 91B/284 Tuyến 472 Chơn Thành- Nha Bích	- Thi công công trình XDCB 2026 khu vực 1: XDM Đường dây trung hạ áp & các TBA cấp điện cho nhân dân khu vực dọc Đường ĐH-09 tuyến 472 Chơn Thành đấu nối tại trụ 91B/189 hiện hữu. '- ' Phát quang, bảo trì lưới điện.	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
63	Nhánh rẽ Áp 5 Minh Hưng trụ 169/43 tuyến 474 Chơn Thành Beesco	Phát quang HLAT lưới điện, XDCB 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
64	Từ trụ 102B đến trụ 178B tuyến 472 Chơn Thành- Nha Bích, tuyến 476 Chơn Thành- Thành Tâm.	Phát quang HLAT lưới điện, Bảo trì và thi công công trình XDCB 2026 ( Thay dây trung thế, kéo dây chống sét...)	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không

65	Từ trụ 178 đến trụ 238B tuyến 472 Chon Thành- Nha Bích, Tuyến 476 Chon Thành- Thành Tâm. '- Tuyến 478 Bình Long- Cty MDF	Phát quang HLAT lưới điện, Bảo trì và thi công công trình XDCB 2026 ( Thay dây trung thế, kéo dây chống sét...)	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
66	- Nhánh rẽ Minh Lập Tân Hưng trụ 436 tuyến 471 Becamex- Minh Lập '- Nhánh rẽ Minh Lập 251 tuyến 472 Chon Thành- Nha Bích	- Thi công công trình XDCB 2026 : Xây dựng lộ ra TBA 110kV Tân Hưng. '- Phát quang, bảo trì lưới điện.	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
67	Từ trụ 94/54 đến trụ 94/110 tuyến 477 Chon Thành Minh Hoà	Phát quang HLAT lưới điện, Bảo trì và thi công công trình XDCB 2026 ( Thay dây trung thế, kéo dây chống sét...)	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
68	NR Đường số 7 trụ 92B/06 tuyến 476 Chon Thành - Thành Tâm	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, XDCB 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
69	NR Chon Thành 112 tuyến 474 Chon Thành - Beesco	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM.	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
70	NR Sa Mu trụ 94/07 tuyến 477 Chon Thành- Minh Hoà	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, XDCB 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
71	- Tuyến 476 Minh Hưng - Minh Hưng Hàn Quốc '- Tuyến 480 Minh Hưng - C&K Vina. '- Tuyến 477 Minh Hưng - Minh Hưng III '- Tuyến 479 Minh Hưng - C&N Vina '- NR KCN Minh Hưng Hàn Quốc trụ 200B, trụ 201B tuyến 472 Chon Thành- Nha Bích, tuyến 476 Chon Thành Thành Tâm..	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, Bảo trì lưới điện	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không

72	- Tuyển 477 Becamex - Cty CP (Cám) '- NR Áp 5 Minh Thành trụ 111 tuyến 471 Becamex - Minh Lập . '- Tuyển 471 Becamex mạch 2 - Minh Lập.	- Thi công công trình XDCB 2026 : Xây dựng lộ ra TBA 110kV Becamex '- Phát quang, bảo trì lưới điện.	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
73	NR Áp 11 Minh Hưng trụ 200B/34 tuyến 472 Chơn Thành- Nha Bích	- Thi công công trình XDCB 2026 : Cải tạo ĐZ trung thế '- Phát quang, bảo trì lưới điện.	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
74	- Nhánh rẽ Minh Lập Tân Hưng trụ 436 tuyến 471 Becamex - Minh Lập '- Nhánh rẽ Minh Lập 251 tuyến 472 Chơn Thành- Nha Bích	- Thi công công trình XDCB 2026 : Xây dựng lộ ra TBA 110kV Tân Hưng. '- Phát quang, bảo trì lưới điện.	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
75	Cô lập các phát tuyến lộ ra 471-473-475-477-479 thuộc TBA 110/22kV Becamex	- Thi công công trình XDCB 2026 : Xây dựng lộ ra TBA 110kV Becamex '- Phát quang, bảo trì lưới điện.	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
76	- Nhánh rẽ Áp 6 Minh Hưng trụ 193BB/20 tuyến 472 Chơn Thành - Nha Bích '- Nhánh rẽ KCN Minh Hưng III trụ 193BB tuyến 472 Chơn Thành - Nha Bích	Phát quang HLAT lưới điện, Bảo trì và thi công công trình XDCB 2026 ( Cải tạo ĐZ trung thế :Thay dây trung thế, thay trụ và XDM TBA)	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
77	- Nhánh rẽ Áp 4,5 Minh Hưng trụ 169/12 tuyến 474 Chơn Thành - Beesco	Phát quang HLAT lưới điện, Bảo trì và thi công công trình XDCB 2026 ( Cải tạo ĐZ trung thế :Thay dây trung thế, thay trụ và XDM TBA)	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không

78	- Từ trụ 91B/162 đến trụ 91B/284 Tuyến 472 Chơn Thành - Nha Bích '- Tuyến 471 Becamex - Minh Lập và tuyến 471 Becamex mạch 2- Minh Lập . '- NR Minh Lập Tân Hưng trụ 436 tuyến 471 Becamex - Minh Lập '- NR Minh Lập 251 Tuyến 472 Chơn Thành - Nha Bích	- Thi công công trình XDCB 2026 : Xây dựng lộ ra TBA 110kV Tân Hưng. '- Phát quang, bảo trì lưới điện.	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
79	- NR Minh Lập Tân Hưng trụ 436 tuyến 471 Becamex - Minh Lập '- NR Minh Lập 251 Tuyến 472 Chơn Thành - Nha Bích	- Thi công công trình XDCB 2026 : Xây dựng lộ ra TBA 110kV Tân Hưng. '- Phát quang, bảo trì lưới điện.	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
80	NR Minh Lập Tân Hưng trụ 436 tuyến 471 Becamex - Minh Lập '- NR Minh Lập 251 Tuyến 472 Chơn Thành - Nha Bích thuộc TBA 110kV chơn Thành : từ trụ 91B/251/56B đến trụ 91B/251/56B/30/99.	- Thi công công trình XDCB 2026 : Xây dựng lộ ra TBA 110kV Tân Hưng. '- Phát quang, bảo trì lưới điện.	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
81	Từ trụ 01A đến trụ 94/53 tuyến 477 Chơn Thành- Minh Hoà	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, XDCB 2026 : Cải tạo đường dây trung thế, thay trụ, thay dây và kéo ĐZ chống Sét	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
82	Nhánh rẽ Áp 5 Minh Hưng trụ 169/43 tuyến 474 Chơn Thành - Beesco	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, XDCB 2026 : Cải tạo đường dây trung thế, thay trụ, thay dây và kéo ĐZ chống Sét	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
83	Cắt điện TBA 110kV Chơn Thành và các phát tuyến lộ ra TBA 110kV Chơn Thành.	Phát quang HLAT lưới điện, Bảo trì lưới điện, thí nghiệm CBM, XDCB 2026	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Không	Không
84	NR Áp Trung Lợi trụ 92B/29 tuyến 476 Chơn Thành- Thành Tâm	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Không	Không

85	Nhánh rẽ Trường TH Minh Thành trụ 91B/71B Tuyến 472 Chon Thành- Nha Bích	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Không	Không
86	Từ trụ 92B/02 đến trụ 92B/105 tuyến 476 Chon Thành- Thành Tâm	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Không	Không
87	NR Ấp 9,10 Minh Hưng trụ 221B tuyến 472 Chon Thành - Nha Bích	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, Bảo trì lưới điện	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Tháng 10 năm 2026	Không	Không
88	NR Ngọc Lâu Hà Bắc trụ 94/60 tuyến 477 Chon Thành- Minh Hoà.	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, Bảo trì lưới điện	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Không	Không
89	Nhánh rẽ Ấp 4 Minh Long trụ 94/72B tuyến 477 Chon Thành- Minh Hoà	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, Bảo trì lưới điện	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Không	Không
90	Nhánh rẽ Chon Thành 105 tuyến 474 Chon Thành - Beesco	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, Bảo trì lưới điện	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Không	Không
91	NR ấp 5 Minh Hưng trụ 169/43 tuyến 474 Chon Thành - Beesco	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, Bảo trì lưới điện	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Không	Không
92	Tuyến 477 Chon Thành- Minh Hoà	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, XD CB 2026 : Cải tạo ĐZ trung thế, thay dây, thay trụ, kéo dây chống sét...	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Không	Không
93	NR Khu phố 5 - 72AB tuyến 474 Chon Thành - Beesco	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, Bảo trì lưới điện	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Không	Không
94	NR KCN Minh Hưng 3 trụ 193BB tuyến 472 Chon Thành- Nha Bích	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, XD CB 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Không	Không
95	Cắt PD 74 NR Minh Lập 251 tuyến 472 Chon Thành- Nha Bích	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, Bảo trì lưới điện	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Không	Không
96	PD 914B/244/20 nhánh rẽ Ấp 3 Minh lập tuyến 472 Chon Thành- Nha Bích	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, Bảo trì lưới điện	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Không	Không

97	Từ trụ 01B đến trụ 91B/162 tuyến 472 Chơn Thành- Nha Bích .	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, XDCB 2026 : cải tạo ĐZ trung thế : Thay dây, thay trụ, kéo dây chống Sét, XDM TBA	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Không	Không
98	Từ trụ 91B/19 đến trụ 91B/284 tuyến 472 Chơn Thành- Nha Bích	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, XDCB 2026 : cải tạo ĐZ trung thế : Thay dây, thay trụ, kéo dây chống Sét, XDM TBA	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Không	Không
99	Từ trụ 91B/19 đến trụ 91B/162 tuyến 472 Chơn Thành- Nha Bích	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, XDCB 2026 : cải tạo ĐZ trung thế : Thay dây, thay trụ, kéo dây chống Sét, XDM TBA	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Không	Không
100	Từ trụ 91B/162 đến trụ 91B/284 tuyến 472 Chơn Thành- Nha Bích	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, XDCB 2026 : cải tạo ĐZ trung thế : Thay dây, thay trụ, kéo dây chống Sét, XDM TBA	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Không	Không
101	- Tuyến 476 Minh Hưng - Minh Hưng Hàn Quốc '- Tuyến 480 Minh Hưng - C&K Vina '- Tuyến 477 Minh Hưng - Minh Hưng III '- Tuyến 479 Minh Hưng - C&N Vina '- NR KCN Minh Hưng Hàn Quốc trụ 200B, trụ 201B tuyến 472 Chơn Thành- Nha Bích, tuyến 476 Chơn Thành Thành Tâm	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, XDCB 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Không	Không

102	Từ trụ 01B đến trụ 178B và đến trụ 91B/19 tuyến 472 Chơn Thành- Nha Bích	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, XDCEB 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Tháng 11 năm 2026	Không	Không
103	Tuyến 472 Bình Long Sikico - tuyến 474 Bình Long- Tân Khai, Tuyến 481 Bình Long Hao Hua, Tuyến 475 Minh Hưng- Jafea	- Phát quang cây xanh lưới điện cao áp. - Thí nghiệm định kỳ và bảo trì lưới điện	Tháng 12 năm 2026	Tháng 12 năm 2026	Tháng 12 năm 2026	Tháng 12 năm 2026	Không	Không
104	Trục chính từ 177B đến trụ 238B tuyến 472 Chơn Thành- Nha Bích, tuyến 476 Chơn Thành- Thành Tâm, Tuyến 478 Bình Long MDF.	- Phát quang cây xanh lưới điện cao áp. - Thí nghiệm định kỳ và bảo trì lưới điện. '- Thi công công trình XDCEB 2026	Tháng 12 năm 2026	Tháng 12 năm 2026	Tháng 12 năm 2026	Tháng 12 năm 2026	Không	Không
105	- Tuyến 476 Minh Hưng - Minh Hưng Hàn Quốc '- Tuyến 480 Minh Hưng - C&K Vina '- Tuyến 477 Minh Hưng - Minh Hưng III . '- Tuyến 479 Minh Hưng - C&N Vina '- NR KCN Minh Hưng Hàn Quốc trụ 200B, trụ 201B tuyến 472 Chơn Thành- Nha Bích, tuyến 476 Chơn Thành Thành Tâm	Phát quang HLAT lưới điện, thí nghiệm CBM, Bảo trì thiết bị	Tháng 12 năm 2026	Tháng 12 năm 2026	Tháng 12 năm 2026	Tháng 12 năm 2026	Không	Không
106	Cô lập TBA 110kV Becamex	- Phát quang cây xanh lưới điện cao áp. - Thí nghiệm định kỳ và bảo trì lưới điện. - Thi công công trình XDCEB 2026 : Thi công công trình lộ ra TBA 110 kV Becamex	Tháng 12 năm 2026	Tháng 12 năm 2026	Tháng 12 năm 2026	Tháng 12 năm 2026	Không	Không

107	Tuyến 471 Becamex mạch 1- Minh Lập và tuyến 471 Becamex mạch 2- Minh Lập	- Phát quang cây xanh lưới điện cao áp. - Thí nghiệm định kỳ và bảo trì lưới điện. '- Thi công công trình XDCB 2026 : Thi công công trình lộ ra TBA 110 kV Tân Hưng	Tháng 12 năm 2026	Tháng 12 năm 2026	Tháng 12 năm 2026	Tháng 12 năm 2026	Không	Không
<b>VIII. ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN ĐỒNG XOÀI:</b>								
1	Tuyến 471 Đồng Xoài - Đồng Tâm	- Bọc hóa lưới điện từ trụ 19B đến trụ 31B/320. - Kết hợp phát quang cây xanh và cao su lưới điện cao áp	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không
2	Tuyến 472 Đồng Xoài - Đồng Xoài III	- Bọc hóa lưới điện từ trụ 04B/01 đến trụ 04B/84B. - Kết hợp phát quang cây xanh và cao su lưới điện cao áp	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không
3	Tuyến 474 Đồng Xoài - Tiến Hưng	- Bọc hóa lưới điện từ trụ 06 đến trụ 118. - Kết hợp phát quang cây xanh và cao su lưới điện cao áp	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không
4	Tuyến 475 Đồng Xoài - Tân Thành	- Bọc hóa lưới điện từ trụ 46A/1 đến trụ 46A/208 - Kết hợp phát quang cây xanh và cao su lưới điện cao áp	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
5	Tuyến 476 Đồng Xoài - Thuận Phú	Bọc hóa lưới điện từ trụ 2B đến trụ 246. Kết hợp phát quang cây xanh và cao su lưới điện cao áp	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
6	Tuyến 478 Đồng Xoài - Tân Phước	-Bọc hoá lưới điện từ trụ 03 đến trụ 98. - Kết hợp phát quang cây xanh và cao su lưới điện cao áp	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không

7	TBA KDC Hùng Vương 8 tại trụ 19B/8 nhánh rẽ KDC tuyến 475 Đồng Xoài - Tân Thành	- Cải tạo đường dây hạ áp và TCS TBA KDC Hùng Vương 8 từ III-250kVA lên III-400kVA	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
8	TBA Hùng Vương 9 tại trụ 19B/8 nhánh rẽ KDC tuyến 475 Đồng Xoài - Tân Thành	- Cải tạo đường dây hạ áp TBA Hùng Vương 9	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
9	TBA Tà Bể 03 từ III-250kVA tại trụ 03B tuyến 476 Đồng Xoài - Thuận Phú	- Cải tạo đường dây hạ áp và TCS TBA Tà Bể 03 từ III-250kVA lên III-400kVA	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
10	TBA Tân Bình 32A tại trụ 32A tuyến 473 Đồng Xoài - KCN Tân Thành	- Đường dây hạ áp TBA Tân Bình 32A	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
11	TBA Tân Bình 22A tại trụ 22A tuyến 473 Đồng Xoài - KCN Tân Thành	- Cải tạo đường dây hạ áp TBA Tân Bình 22A	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
12	TBA Cầu Rạt 35 tại trụ 61/5B/35 nhánh rẽ Cầu rạt tuyến 474 Đồng Xoài - Tiến Hưng	- Cải tạo đường dây hạ áp và TCS TBA Cầu Rạt 35 từ 1x50kVA lên III-250kVA	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
13	TBA Suối Tà Băng 2 tại trụ 14AB/67/22B/22/1 nhánh rẽ Suối Tà Băng tuyến 473 Đồng Xoài - KCN Tân Thành	- Cải tạo đường dây hạ áp TBA Suối Tà Băng 2	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
14	TBA Chợ Thuận Phú 135 tại trụ 135 tuyến 476 Đồng Xoài - Thuận Phú	- Cải tạo đường dây hạ áp & TCS TBA Chợ Thuận Phú 135 từ 3x50kVA lên III-400kVA	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
15	TBA Khu phố 4-6 tại trụ 48B/6 nhánh rẽ Khu phố 4 tuyến 476 Đồng Xoài - Thuận Phú	- Cải tạo đường dây hạ áp & TCS TBA Khu phố 4-6 từ 2x50kVA lên III-400kVA	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
16	TBA Khu phố Phước Hòa tại trụ 66/2B/01 tuyến 476 Đồng Xoài - Tân Phước	- TCS TBA Khu phố Phước Hòa từ 1x37,5kVA lên 2x50kVA	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
17	TBA Tân Thiện 17-5 tại trụ 17/5 tuyến 471 Đồng Xoài - Đồng Tâm	- Cải tạo đường dây hạ áp TBA Tân Thiện 17-5	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không

18	TBA Đồng Tiến 147 tại trụ 147 tuyến 471 Đồng Xoài - Đồng Tâm	- Cải tạo đường dây hạ áp và TCS TBA Đồng Tiến 147 từ 2x50kVA lên III-250kVA	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
19	TBA Tân Thành 140/1 tại trụ 140/01 tuyến 475 Đồng Xoài - Tân Thành	- Đường dây hạ áp và TCS TBA Tân Thành 140/1 từ 2x50kVA lên III-250kVA	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
20	TBA Đồng Tâm 227 tại trụ 227 tuyến 471 Đồng Xoài - Đồng Tâm	- Cải tạo đường dây hạ áp và TCS TBA Đồng Tâm 227 từ 1x37,5kVA lên III-160kVA	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
21	TBA Tân Xuân 20/1 tại trụ 19B/20/01 nhánh rẽ 322 tuyến 471 Đồng Xoài - Bù Đăng	- TCS TBA Tân Xuân 20/1 từ III-160kVA lên III-250kVA	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
22	TBA Cầu 2-1 tại trụ 43 tuyến 471 Đồng Xoài - Đồng Tâm	- Cải tạo đường dây hạ áp & TCS Cầu 2-1 từ 3x50kVA lên III-320kVA	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
23	TBA Đội 4A Cầu 2 tại trụ 62 tuyến 471 Đồng Xoài - Đồng Tâm	- TCS Đội 4A Cầu 2 từ 3x50kVA lên III-400kVA	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
24	TBA Xử lý rác 09 tại trụ 29/09 nhánh rẽ Xử Lý rác tuyến 474 Đồng Xoài -Tiền Hưng	- TCS TBA Xử lý rác 09 từ 1x37.5kVA lên III-160kVA	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
25	TBA Tiền Hưng 17/18 tại trụ 29/18 nhánh rẽ Xử Lý rác tuyến 474 Đồng Xoài -Tiền Hưng	- TCS TBA Tiền Hưng 17/18 từ 1x25kVA lên III-160kVA Kết hợp phát quang cây xanh và cao su lưới điện cao áp	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
26	TBA Tân Phú 42-1 tại trụ 42/01 tuyến 476 Đồng Xoài - Thuận Phú	- TCS TBA Tân Phú 42-1 từ III-250kVA lên III-400 kVA	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
27	TBA ĐCĐC 206 tại trụ 206 tuyến 471 Đồng Xoài - Đồng Tâm	- Cải tạo đường dây hạ áp TBA ĐCĐC 206	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
28	TBA Thuận Tiến 30 tại trụ 201B/30 nhánh rẽ Thuận Tiến tuyến 476 Đồng Xoài - Thuận Phú	- TCS TBA Thuận Tiến 30 từ 1x50kVA lên III-160kVA Kết hợp phát quang cây xanh và cao su lưới điện cao áp	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không

29	TBA Thuận Tiến 42/1 tại trụ 201B/30 nhánh rẽ Thuận Tiến tuyến 476 Đồng Xoài - Thuận Phú	- Cải tạo đường dây hạ áp & TCS TBA Thuận Tiến 42/1 từ 1x50kVA lên III-160kVA	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
30	TBA Tiến Hưng 44/4 tại trụ 82 tuyến 474 Đồng Xoài - Tiến Hưng	- Đường dây hạ áp và TCS TBA Tiến Hưng 44/4 từ 1x50kVA lên III-250kVA.	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
31	TBA Thuận Tiến 42 tại trụ 42 nhánh rẽ Thuận Tiến tuyến 476 Đồng Xoài - Thuận Phú	- TCS TBA Thuận Tiến 42 từ 2x50kVA lên III-250kVA	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
32	TBA Thuận Lợi 234 tại trụ 234 tuyến 476 Đồng Xoài - Thuận Phú	- Cải tạo đường dây hạ áp và TCS TBA Thuận Lợi 234 từ 1x50kVA lên III-160kVA	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
33	TBA Trạm 4 Đội 2 tại trụ 133/26B/4 nhánh rẽ Công ty cao su tuyến 476 Đồng Xoài - Thuận Phú	- Cải tạo đường dây hạ áp TBA Trạm 4 Đội 2 - Kết hợp phát quang cây xanh và cao su lưới điện cao áp	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
34	TBA Tiến Thành 51 tại trụ 46A/51 Tuyến 475 Đồng Xoài - Tân Thành	- Cải tạo đường dây hạ áp TBA Tiến Thành 51	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
35	TBA Tân Phú 9 tại trụ 46A/03/6/11/9 nhánh rẽ Tân Phú 1 tuyến 475 Đồng Xoài - Tân Thành	- Cải tạo đường dây hạ áp TBA Tân Phú 9	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
36	TBA Thuận Lợi 239 tại trụ 239 tuyến 476 Đồng Xoài - Thuận Phú	- Cải tạo đường dây hạ áp và TCS TBA Thuận Lợi 239 từ 2x25kVA lên III-160kVA	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
37	TBA Cơ quan 9 tại trụ 133/09 nhánh rẽ Cty Cao Su tuyến 476 Đồng Xoài - Thuận Phú	- Đường dây hạ áp & TCS TBA Cơ quan 9 từ 2x50kVA lên III-250kVA.	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
38	TBA Thuận Lợi 217 tại trụ 217 tuyến 476 Đồng Xoài - Thuận Phú	- Cải tạo đường dây hạ áp và TCS TBA Thuận Lợi 217 từ 1x50kVA lên III-160kVA	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không

39	Nhánh rẽ Tiến Thành 79/7 tuyến 475 Đồng Xoài - Tân Thành từ trụ 79 đến 79/07 tuyến 475 Đồng Xoài - Tân Thành	- Cải tạo đường dây trung áp nhánh rẽ Tiến Thành 79/7 từ 1 pha lên 3 pha - Kết hợp phát quang cây xanh và cao su lưới điện cao áp	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
40	TBA Tiến Thành 79/7 tại trụ 79/7 tuyến 475 Đồng Xoài-Tân Thành	- Cải tạo đường dây hạ áp và TCS TBA Tiến Thành 79/7 từ 2x37.5kVA lên III-250kVA	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
41	TBA Bàu Nổ 07 tại trụ 14AB/48/01 nhánh rẽ Bàu Nổ tuyến 473 Đồng Xoài - KCN Tân Thành	Cải tạo đường dây hạ áp và TCS trạm Bàu Nổ 07 từ 2x50kVA lên III-250kVA	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
42	TBA KDC Áp 1 Tiến Thành tại trụ 05A/43/09 nhánh rẽ KCN Đồng Xoài 1,2 tuyến 472 Đồng Xoài-Đồng Xoài III	- TCS trạm KDC Áp 1 Tiến Thành từ III-250kVA lên III-400kVA	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
43	TBA Tân Thành 204 tại trụ 204 tuyến 475 Đồng Xoài - Tân Thành	- Cải tạo đường dây hạ áp & TCS trạm Tân Thành 204 từ 2x25kVA lên III-160kVA	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
44	TBA Suối Đồi 13 tại trụ 102C/13 Nhánh rẽ Suối Đồi tuyến 471 Đồng Xoài - Tân Thành	- XDM TBA III-160kVA và đường dây hạ áp nhánh rẽ Suối Đồi - Kết hợp phát quang cây xanh và cao su lưới điện cao áp	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
45	TBA Xí Nghiệp 15 tại trụ 133/15 nhánh rẽ Cty Cao su tuyến 476 Đồng Xoài - Thuận Phú	- Cải tạo đường dây hạ áp và TCS TBA Xí Nghiệp 15	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
46	TBA Suối Đá 21-8 tại trụ 33/8 tuyến 478 Đồng Xoài - Tân Phước	- Cải tạo đường dây hạ thế TBA Suối Đá 21-8	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
47	TBA Cầu Cháy 13 tại trụ 201B/82/13 nhánh rẽ Thuận Tiến tuyến 476 Đồng Xoài - Thuận Phú	- Cải tạo đường dây hạ thế và TCS TBA Cầu Cháy 13 - Kết hợp phát quang cây xanh và cao su lưới điện cao áp	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không

48	TBA Khu TTTG BP tại trụ 02/3 tuyến 472 Đồng Xoài - Đồng Xoài III	- Cải tạo đường dây hạ áp và TCS TBA Khu TTTG BP từ III-160kVA lên III-320 kVA	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
49	TBA Tiến Hưng 41/01 tại trụ 41/01 tuyến 472 Đồng Xoài-Đồng Xoài III	- Cải tạo đường dây hạ áp và TCS TBA Tiến Hưng 41/01 từ 1x50kVA lên III-160kVA	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
50	TBA Tân Thiện 55/1 tại trụ 55/01 tuyến 478 Đồng Xoài - Tân Phước	- TCS Tân Thiện 55/1 từ 1x37,5kVA lên 2x50kVA	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
51	TBA Tân Thành 119/02 tại trụ 46A/119/02 tuyến 475 Đồng Xoài -Tân Thành	- TCS TBA Tân Thành 119/02 từ III-250kVA lên III-400kVA - Kết hợp phát quang cây xanh và cao su lưới điện cao áp NR Bàu Sông	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
52	TBA Tân Đồng 32B tại trụ 32B tuyến 476 Đồng Xoài - Thuận Phú	- Cải tạo đường dây hạ áp TBA Tân Đồng 32B	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
53	Tuyến 471, 476 Đồng Xoài - Thuận Phú (từ trụ 01 đến trụ 30 tuyến 476 Đồng Xoài - Thuận Phú)	- Cải tạo đường dây trung áp từ trụ 01 đến trụ 30 tuyến 476 Đồng Xoài - Thuận Phú ( đoạn 2 mạch tuyến 471, 476 Đồng Xoài) - Kết hợp phát quang cây xanh và cao su lưới điện cao áp	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
54	Tuyến 473, 475 Đồng Xoài - Tân Thành ( từ trụ 04A đến trụ 45A tuyến 475 Đồng Xoài - Tân Thành)	- Cải tạo đường dây trung áp từ 04A đến trụ 45A tuyến 475 Đồng Xoài - Tân Thành (đoạn 2 mạch tuyến 473, 475 Đồng Xoài) - Kết hợp phát quang cây xanh và cao su lưới điện cao áp	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
55	TBA Đồng Tâm 200/01 tại trụ 200/01 tuyến 471 Đồng Xoài - Bù Đăng	- XDM đường dây trung, hạ áp và TBA III-250kVA Đồng Tâm 200/01	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
56	TBA Ấp Làng 3 tại trụ 81/19/01 Nhánh rẽ KDC CTY Cao Su Đồng Phú tuyến 476 Đồng Xoài -Thuận Phú	- XDM đường dây trung, hạ áp và TBA 2x50kVA Ấp Làng 3	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không

57	TBA Tổng Đội 2 tại trụ 37B/8/6 Nhánh rẽ Tổng Đội tuyến 471 Đồng Xoài - Đồng Tâm	- XDM đường dây trung, hạ áp và TBA III-250kVA Tổng Đội 2	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
58	Nhánh rẽ làng 3 tuyến 476 Đồng Xoài - Thuận Phú ( từ trụ 68 đến trụ 68/07 nhánh rẽ làng 3 tuyến 476 Đồng Xoài - Thuận Phú)	- Bọc hóa đường dây trung áp từ trụ 68 đến trụ 68/07 nhánh rẽ Làng 3 tuyến 476 Đồng Xoài - Thuận Phú - Kết hợp phát quang cây xanh và cao su lưới điện cao áp	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
59	TBA Thuận Hải 11 tại trụ 95/12 Nhánh rẽ Thuận Hải tuyến 476 Đồng Xoài - Thuận Phú	- XDM đường dây hạ áp TBA Thuận Hải 11	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
60	TBA Tân Thiện 12/1 tại trụ 19B/12/01 Nhánh rẽ 322 tuyến 471 Đồng Xoài - Bù Đăng	- Cải tạo đường dây hạ áp và TCS Tân Thiện 12/1 từ 3x50kVA lên III-250kVA	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
61	TBA Khu phố 5-26 tại trụ 85B/26 Nhánh rẽ Khu phố 5 tuyến 476 Đồng Xoài - Thuận Phú	- Cải tạo đường dây hạ áp và TCS TBA Khu phố 5-26 từ 1x50kVA lên 2x50kVA - Kết hợp phát quang cây xanh và cao su lưới điện cao áp	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
62	Nhánh rẽ KCN Đồng Xoài III tuyến 472 Đồng Xoài - Đồng Xoài III( tại trụ 48 đến trụ 48/19 Nhánh rẽ KCN Đồng Xoài III tuyến 472 Đồng Xoài - Đồng Xoài III)	- XDM Mạch 2 nhánh rẽ KCN Đồng Xoài III tuyến 472 Đồng Xoài	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
63	TBA Tiến Hưng 34 tại trụ 57 tuyến 474 Đồng Xoài - Tiến Hưng	- Cải tạo đường dây hạ áp TBA Tiến Hưng 34 (57)	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
64	TBA Đồng Tâm 130/1 tại trụ 130/01 tuyến 471 Đồng Xoài - Đồng Tâm	- Cải tạo đường dây hạ áp TBA Đồng Tâm 130/1	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
65	TBA Tiến Hưng 17/19 tại trụ 29/18 nhánh rẽ Xử Lý rác tuyến 474 Đồng Xoài - Tiến Hưng	- TCS TBA Tiến Hưng 17/19 từ 1x25kVA lên 160kVA	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không

66	TBA Đội 2-1 tại trụ 133/26B/4 nhánh rẽ CTy Cao Su tuyến 476 Đồng Xoài - Thuận Phú	- Cải tạo đường dây hạ áp và TCS TBA Đội 2-1 từ 1x50kVA lên III-160kVA	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
67	TBA Đồng Tiến 40/1 tại trụ 40/1 tuyến 471 Đồng Xoài - Bù Đăng	- Cải tạo đường dây hạ áp TBA Đồng Tiến 40/1	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
68	TBA Tân Thành 161/1 tại trụ 161/01 tuyến 475 Đồng Xoài - Tân Thành	- Đường dây hạ áp và TCS TBA Tân Thành 161/1 từ 2x50kVA lên III-160kVA	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
69	TBA Thuận Hải 116/6 tại trụ 116/6 tuyến 476 Đồng Xoài-Thuận Phú	- TCS TBA Thuận Hải 116/6 từ 1x50kVA lên 2x50kVA	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
70	TBA Tiến Thành 97/16 A tại trụ 97/16 tuyến 475 Đồng Xoài -Tân Thành	- Cải tạo đường dây trung hạ áp và TCS TBA Tiến Thành 97/16 từ 1x50kVA lên III-160kVA Kết hợp phát quang cây xanh và cao su lưới điện cao áp	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
71	TBA Thuận Lợi 227 tại trụ 227 tuyến 476 Đồng Xoài - Thuận Phú	- Cải tạo đường dây hạ áp và TCS TBA Thuận Lợi 227 từ 1x50kVA lên III-160kVA	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
72	TBA Khu phố 4-8 tại trụ 48B/8 Nhánh rẽ Khu phố 4 tuyến 476 Đồng Xoài - Thuận Phú	- Cải tạo đường dây hạ áp và TCS Khu phố 4-8 từ 3x50kVA lên III-250kVA - Kết hợp phát quang cây xanh và cao su lưới điện cao áp NR KP 4	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
73	TBA Tà Bàng 8B/13 tại trụ 14AB/67/8B/13 nhánh rẽ Tà Bàng tuyến 473 Đồng Xoài - KCN Tân Thành	XDM đường dây trung hạ áp và TBA III-320kVA Tà Bàng 8B/13 Kết hợp phát quang cây xanh và cao su lưới điện cao áp NR Tà Bàng	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
74	TBA Tiến Hưng 48/3/1 tại trụ 48/3/1 tuyến 472 Đồng Xoài - Đồng Xoài III	- XDM đường dây trung hạ áp và TBA III-250kVA Tiến Hưng 48/3/1	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
75	TBA Thị Xã 05 tại trụ 19B/02 tuyến 475 Đồng Xoài - Tân Thành	- Cải tạo đường dây hạ áp TBA Thị Xã 05	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không

76	TBA Tân Thành 116/1 tại trụ 116/1 tuyến 475 Đồng Xoài - Tân Thành	- Cải tạo đường dây hạ áp TBA Tân Thành 116/1	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
77	TBA Bàu Nổ 10 tại trụ 14AB/44 tuyến 473 Đồng Xoài - KCN Tân Thành	- Cải tạo đường dây hạ áp TBA Bàu Nổ 10	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
78	Nhánh rẽ khu phố 4 tuyến 476 Đồng Xoài - Thuận Phú	- Cải tạo đường dây trung áp nhánh rẽ Khu phố 4 từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 48B/17 đến 48B/47 - Kết hợp phát quang cây xanh và cao su lưới điện cao áp	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
79	Khu phố 4-17 tại trụ 48B/17 nhánh rẽ Khu Phố 4 tuyến 476 Đồng Xoài - Thuận Phú	- Cải tạo đường dây hạ áp và TCS Khu phố 4-17 từ 3x50kVA lên III-250kVA	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
80	TBA Khu phố 4-47 tại trụ 48B/47 nhánh rẽ Khu Phố 4 tuyến 476 Đồng Xoài - Thuận Phú	- Cải tạo đường dây hạ áp và TCS TBA Khu phố 4-47 từ 2x25kVA lên III-250kVA	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
81	Nhánh rẽ điều Tây Ninh tuyến 475 Đồng Xoài - Tân Thành	- Cải tạo đường dây trung áp nhánh rẽ Điều Tây Ninh từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 68 đến 68/38 - Kết hợp phát quang cây xanh và cao su lưới điện cao áp	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
82	TBA Tiến Thành 68/19 tại trụ 68/19 tuyến 475 Đồng Xoài - Tân Thành	- Đường dây hạ áp và TCS TBA Tiến Thành 68/19 từ 1x25kVA lên III-160kVA	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
83	TBA Tiến Hưng 14 tại trụ 22 tuyến 474 Đồng Xoài - Tiến Hưng	- Cải tạo đường dây hạ áp TBA Tiến Hưng 14 (23)	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
84	TBA Tân Thành 120/19 tại trụ 120/19 NR Bàu Sen tuyến 475 Đồng Xoài - Tân Thành	- XDM đường dây hạ áp xóm Bàu Sen ấp 3 Tân Thành trạm Tân Thành 120/19 - Kết hợp phát quang cây xanh và cao su lưới điện cao áp NR Bàu Sen 46A/120	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không

85	TBA Cam Con 63 tại trụ 200B/63 NR Cam Con tuyến 475 Đồng Xoài - Tân Thành	- XDM đường dây hạ áp xóm Bàu Cam áp 8 Tân Thành trạm Cam Con 63. - Kết hợp phát quang cây xanh và cao su lưới điện cao áp NR cam Con	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không	
86	TBA Tổ 1 Áp Thuận Hoà 2 tại trụ 179C/23B/05 tuyến 476 Đồng Xoài - Thuận Phú	- XDM đường dây trung, hạ áp và TBA 2x50kVA Tổ 1 Áp Thuận Hoà 2 - Kết hợp phát quang cây xanh và cao su lưới điện cao áp	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không	
<b>IX.</b>	<b>ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN HƠN QUẢN:</b>								
1	Nhánh rẽ Tổng Lê Chân trụ 36A tuyến 471 Bình Long-Tổng Lê Chân	XDM TBA Tổng Lê Chân 36A/137, Cầu Sủ Sáu 36A/139B	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Không	Không	
2	Nhánh rẽ Hưng Yên trụ 253/89/194 tuyến 471 Lộc Ninh-Thanh Phú	XDM TBA Hưng Yên 194/47	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Không	Không	
3	Nhánh rẽ Tân Quan 49 trụ 67D/49 tuyến 475 Bình Long-Tân Quan	XDM TBA Tân Quan 67D/49/8B	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Không	Không	
4	Nhánh rẽ Tân Khai Tân Hiệp trụ 59D tuyến 475 Bình Long-Tân Quan	XDM ĐD trung áp 12,7kV, XDM TBA Tân Hiệp 59D/251B	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Tháng 02 năm 2026	Không	Không	
5	Nhánh rẽ Phước An 11B trụ 11B tuyến 476 Bình Long-Thác Số 4	XDM TBA Phước An 11B/17, Phước An 11B/18/13	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không	
6	Nhánh rẽ Tân Lợi 47B/26 trụ 253/89/47B/26 tuyến 471 Lộc Ninh-Thanh Phú	XDM TBA Tân Lợi 47B/26/17	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không	
7	Nhánh rẽ Tân Quan trụ 67D tuyến 475 Bình Long-Tân Quan	XDM TBA Tân Khai 67D/25B	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không	
8	Nhánh rẽ Chốt Mỹ trụ 59D/259 tuyến 475 Bình Long-Tân Quan	XDM TBA Chốt Mỹ 212/110	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không	

9	Nhánh rẽ Sóc Năm trụ 59D/212 tuyến 475 Bình Long-Tân Quan	XDM TBA Tân Hiệp 212/7/2B, Sóc Năm 212/48	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
10	Nhánh rẽ Đồng Nơ 182B trụ 59D/182B tuyến 475 Bình Long-Tân Quan	XDM TBA Đồng Nơ 59D/182B/4/27, Đồng Nơ 59D/182B/4/10	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
11	Nhánh rẽ Phước An 53 trụ 50B/53 tuyến 476 Bình Long-Thác Số 4	XDM ĐD trung áp 12,7kV, XDM TBA Phước An 38/5/4	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
12	Nhánh rẽ Thác Số 4 trụ 253/42 tuyến 471 Lộc Ninh-Thanh Phú	XDM TBA Lợi Hưng 253/55.	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
13	Nhánh rẽ Chữ T trụ 59D/199 tuyến 475 Bình Long-Tân Quan	Di dời TBA Chữ T 31	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
14	Nhánh rẽ Lòng Hồ trụ 253/89/56/29/7 tuyến 471 Lộc Ninh-Thanh Phú	XDM ĐD trung áp 12,7kV, di dời TBA Lòng Hồ 2/58	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
15	Nhánh rẽ Tân Khai 12A trụ 12A tuyến 477 Bình Long-Hung Chiến	XDM ĐD trung áp 12,7kV, Di dời TBA Tân Khai 12A/11/13	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
16	Nhánh rẽ Bầu Úm trụ 59D/79 tuyến 475 Bình Long-Tân Quan	XDM ĐD trung áp 12,7kV, XDM TBA Tân Khai 59D/79/30B/10B/1, Bầu Úm 79/23/4	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
17	Nhánh rẽ Tân Quan 89 trụ 67D/89 tuyến 475 Bình Long-Tân Quan	XDM ĐD trung áp 12,7kV, XDM TBA Tân Quan 89B/22	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
18	Nhánh rẽ Sóc Quả trụ 253/89/194/73B tuyến 471 Lộc Ninh-Thanh Phú	XDM ĐD trung áp 12,7kV, Di dời TBA Sóc Quả 43/67, XDM TBA Sóc Quả 43/84	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
19	Nhánh rẽ Tân Lợi 153 trụ 253/153 tuyến 471 Lộc Ninh-Thanh Phú	XDM ĐD trung áp 12,7kV, XDM TBA 1x50KVA Tân Lợi 153/57	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không

20	Nhánh rẽ An Sơn trụ 253/295 tuyến 471 Lộc Ninh-Thanh Phú	XDM ĐD trung áp 12,7kV, XDM TBA Bù Dinh 108	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
21	Trục chính tuyến 473, 475, 478 Bình Long	XDM ĐD trung áp 12,7kV, XDM TBA Tân Khai 154D/1	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
22	Nhánh rẽ Suối Cát trụ 253/257 tuyến 471 Lộc Ninh-Thanh Phú	XDM ĐD trung áp 12,7kV	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
23	Nhánh rẽ Lissin trụ 59D/79 tuyến 475 Bình Long-Tân Quan	XDM ĐD trung áp 12,7kV	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
24	Nhánh rẽ Năm Y trụ 36A/57 tuyến 471 Bình Long-Tổng Lê Chân	XDM ĐD trung áp 12,7kV	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
25	Nhánh rẽ Đồng Nơ 169 trụ 59D/169 tuyến 475 Bình Long-Tân Quan	XDM ĐD trung áp 12,7kV	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
26	TBA Tân Quan 67D/115 trụ 67D/17 tuyến 475 Bình Long-Tân Quan	Tăng công suất TBA, đấu nối lưới hạ áp XDM	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
27	TBA Tân Quan 67D/118 trụ 67D/118 tuyến 475 Bình Long-Tân Quan	Tăng công suất TBA, đấu nối lưới hạ áp XDM	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
28	TBA Tân Khai 87C/11 trụ 87C/11 tuyến 474 Bình Long-Tân Khai	Tăng công suất TBA, đấu nối lưới hạ áp XDM	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
29	TBA Tân Khai 87C/21 trụ 87C/21 tuyến 474 Bình Long-Tân Khai	Tăng công suất TBA, đấu nối lưới hạ áp XDM	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
30	TBA Tàu Ô 172D/14B trụ 172D/14B tuyến 475 Bình Long-Tân Quan	Tăng công suất TBA, đấu nối lưới hạ áp XDM	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
31	TBA Lộc Khê 36A/57/3/6 trụ 36A/57/3/6 tuyến 471 Bình Long-Tổng Lê Chân	Tăng công suất TBA, đấu nối lưới hạ áp XDM	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
32	TBA Tân Khai 52D/20 trụ 52D/20 tuyến 475 Bình Long-Tân Quan	Tăng công suất TBA, đấu nối lưới hạ áp XDM	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không

33	TBA Phước An 50B/15 trụ 50B/15 tuyến 476 Bình Long-Thác Số 4	Tăng công suất TBA, đầu nổi lưới hạ áp XDM	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
34	TBA Định Cư 235 trụ 36A/235 tuyến 471 Bình Long-Tổng Lê Chân	Tăng công suất TBA, đầu nổi lưới hạ áp XDM	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
35	TBA Suối Vàng 170/7 trụ 36A/170/7 tuyến 471 Bình Long-Tổng Lê Chân	Tăng công suất TBA, đầu nổi lưới hạ áp XDM	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
36	TBA Đồng Nơ 101B/36 trụ 59D/101B/36 tuyến 475 Bình Long-Tân Quan	Tăng công suất TBA, đầu nổi lưới hạ áp XDM	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
37	TBA KTM Bến Tre 20 trụ 59D/175/16/20 tuyến 475 Bình Long-Tân Quan	Tăng công suất TBA, đầu nổi lưới hạ áp XDM	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
38	TBA Lissin 116/20 trụ 59D/116/20 tuyến 475 Bình Long-Tân Quan	Tăng công suất TBA, đầu nổi lưới hạ áp XDM	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
39	TBA Bệnh Xá 206 trụ 59D/206 tuyến 475 Bình Long-Tân Quan	Tăng công suất TBA, đầu nổi lưới hạ áp XDM	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
40	TBA Đồng Nơ 127B/23 trụ 59D/127B/23 tuyến 475 Bình Long-Tân Quan	Tăng công suất TBA, đầu nổi lưới hạ áp XDM	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
41	TBA Tân Quan 67D/50 trụ 67D/50 tuyến 475 Bình Long-Tân Quan	Tăng công suất TBA, đầu nổi lưới hạ áp XDM	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
42	TBA An Khương 14/7 trụ 253/179/14/7 tuyến 471 Lộc Ninh-Thanh Phú	Tăng công suất TBA, đầu nổi lưới hạ áp XDM	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
43	TBA An Khương 14/3/8 trụ 253/179/14/3/8 tuyến 471 Lộc Ninh-Thanh Phú	Tăng công suất TBA, đầu nổi lưới hạ áp XDM	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
44	TBA Trà Thanh 256 trụ 253/256 tuyến 471 Lộc Ninh-Thanh Phú	Tăng công suất TBA, đầu nổi lưới hạ áp XDM	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
45	TBA Thuận An 259B trụ 253/259B tuyến 471 Lộc Ninh-Thanh Phú	Tăng công suất TBA, đầu nổi lưới hạ áp XDM	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không

46	TBA An Khương 184B/67 trụ 253/184B/67 tuyến 471 Lộc Ninh-Thanh Phú	Tăng công suất TBA, đầu nối lưới hạ áp XDM	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
47	TBA Tân Hiệp 59D/241 trụ 59D/241 tuyến 475 Bình Long-Tân Quan	Tăng công suất TBA, đầu nối lưới hạ áp XDM	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
48	TBA Chốt Mỹ 40 trụ 59D/259/40 tuyến 475 Bình Long-Tân Quan	Tăng công suất TBA, đầu nối lưới hạ áp XDM	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
49	TBA Chốt Mỹ 64 trụ 59D/259/64 tuyến 475 Bình Long-Tân Quan	Tăng công suất TBA, đầu nối lưới hạ áp XDM	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
50	TBA Bàu Lùng 23 trụ 59D/259/23 tuyến 475 Bình Long-Tân Quan	Tăng công suất TBA, đầu nối lưới hạ áp XDM	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
51	TBA An Khương 165 trụ 253/165 tuyến 471 Lộc Ninh-Thanh Phú	Tăng công suất TBA, đầu nối lưới hạ áp XDM	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
52	TBA Đồng Nơ 86/9 trụ 59D/86/9 tuyến 475 Bình Long-Tân Quan	Tăng công suất TBA, đầu nối lưới hạ áp XDM	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
53	TBA Đồng Nơ 150B/2 trụ 59D/150B/2 tuyến 475 Bình Long-Tân Quan	Tăng công suất TBA, đầu nối lưới hạ áp XDM	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
54	TBA Bàu Lùng 11 trụ 59D/259/11 tuyến 475 Bình Long-Tân Quan	Tăng công suất TBA, đầu nối lưới hạ áp XDM	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
55	TBA Tân Hiệp 276 trụ 59D/276 tuyến 475 Bình Long-Tân Quan	Tăng công suất TBA, đầu nối lưới hạ áp XDM	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
56	TBA Phước An 11B/6/24 trụ 11B/6/24 tuyến 476 Bình Long-Thác Số 4	Tăng công suất TBA, đầu nối lưới hạ áp XDM	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
57	TBA Suối Cát 257/15/1 trụ 253/257/15/1 tuyến 471 Lộc Ninh-Thanh Phú	Tăng công suất TBA, đầu nối lưới hạ áp XDM	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
<b>X.</b>	<b>ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHƯỚC LONG:</b>							
1	TBA Long Điền 86B/06 trụ 86B/06 nhánh rẽ Quỳnh Trân tuyến 473 Phước Long - Bình Sơn	Tăng công suất TBA Long Điền 86B/06 XDCB năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không

2	TBA Sơn Hà 120 trụ 120 tuyến 473 Phước Long - Bình Sơn	Di dời TBA Sơn Hà 120 và TCS từ 3x50kVA lên III-320kVA. XDCB năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
3	TBA 3x50kVA Suối Minh 19/01 trụ 38A/19/01 NR Suối Minh tuyến 473 Phước Long - Bình Sơn	Xây dựng mới TBA 3x50kVA Suối Minh 19/01. XDCB năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
4	TBA 3x50kVA Suối Minh 29B/01 trụ 38A/29B/01 NR Suối Minh tuyến 473 Phước Long - Bình Sơn	Xây dựng mới TBA 3x50kVA Suối Minh 29B/01. XDCB năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
5	TBA 3x50kVA Suối Minh 38/01 trụ 38A/38/01 NR Suối Minh tuyến 473 Phước Long - Bình Sơn	Xây dựng mới TBA 3x50kVA Suối Minh 38/01. XDCB năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
6	TBA Tập thể Cao su 70/01 trụ 70/01 tuyến 473 Phước Long - Bình Sơn	TCS TBA Tập thể Cao su 70/01 từ 3x37,5kVA lên III-250kVA. XDCB năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
7	TBA Bàu Đĩa 03 trụ 58B/98/354/03 NR Phước Tân tuyến 472 Phước Long - Thác Mơ	TCS TBA Bàu Đĩa 03 từ 2x50kVA lên 3x50kVA. XDCB năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
8	TBA Tư Hiền 144 trụ 145 tuyến 472 Phước Long - Thác Mơ	Tách lưới hạ áp TBA Tư Hiền 148, cấy mới TBA III-320kVA Tư Hiền 145. XDCB năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
9	TBA Xóm Chùa 02 trụ 58B/02B/02 NR Xóm Chùa tuyến 472 Phước Long - Thác Mơ	Tách lưới hạ áp TBA Xóm Chùa, cấy mới TBA Xóm Chùa 02 III-250kVA. XDCB năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
10	TBA III-160kVA Phước Vĩnh 41B/01 trụ 58B/41B/01 NR Phước Bình tuyến 472 Phước Long - Thác Mơ	XDM TBA III-160kVA Phước Vĩnh 41B-01. XDCB năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
11	TBA III-160kVA Phước Vĩnh 48/01A trụ 58B/48/01A NR Phước Bình tuyến 472 Phước Long - Thác Mơ	XDM TBA III-160kVA Phước Vĩnh 48-01A. XDCB năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không

12	TBA III-160kVA Phước Sơn 58-01 trụ 58B/58/01 NR Phước Bình tuyến 472 Phước Long - Thác Mơ	XDM TBA III-160kVA Phước Sơn 58-01. XDCB năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
13	TBA Hồ Xuân Hương 150/01 trụ 150/01 tuyến 474 Phước Long - Bà Rá	Tăng công suất TBA Hồ Xuân Hương 150/01 từ 3x50kVA lên III-250kVA. XDCB năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
14	TBA Thác Mơ 156/01 trụ 150/01 tuyến 474 Phước Long Long - Bà Rá	Tăng công suất TBA Thác Mơ 156/01 từ 3x50kVA lên III-250kVA. XDCB năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
15	TBA Suối Đá 05 trụ 58B/72/05 NR Bình Trung tuyến 472 Phước Long - Thác Mơ	TCS TBA Suối Đá 05 từ 3x25kVA lên 3x50kVA. XDCB năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
16	TBA Phước Yên 75/06 trụ 58B/75/06 NR Phước Yên tuyến 472 Phước Long - Thác Mơ	TCS TBA Phước Yên 75/06 từ 3x50kVA lên III-320kVA. XDCB năm 2026.	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
17	TBA Phước Quả 90B trụ 58B/90B NR Phước Bình tuyến 472 Phước Long - Thác Mơ	TCS TBA Phước Quả 90B từ 3x37,5kVA lên III-250kVA	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
18	TBA Phước Quả 90B/01 từ 3x37,5kVA lên III-250kVA tuyến 472 Phước Long - Thác Mơ	TCS TBA Phước Quả 90B/01 từ 3x37,5kVA lên III-250kVA	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
19	TBA Hưng Lập 04 trụ 58B/98/93/04 NR Bàu Nghé tuyến 472 Phước Long - Thác Mơ	TCS TBA Hưng Lập 04 từ 3x25kVA lên 3x37,5kVA. XDCB năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
20	TBA Hưng Lập 11 trụ 58B/98/93/11 NR Bàu Nghé tuyến 472 Phước Long - Thác Mơ	TCS TBA Hưng Lập 11 từ 3x25kVA lên III-160kVA. XDCB năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
21	TBA Bàu Nghé 97 trụ 58B/98/93/97 NR Bàu Nghé tuyến 472 Phước Long - Thác Mơ	TCS TBA Bàu Nghé 97 từ 3x25kVA lên III-160kVA. XDCB năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không

22	Trụ 58B/98/35, NR Hưng Lập, tuyến 472 Phước Long - Thác Mơ	XDM đường dây 22kV đấu nối tại trụ 58B/98/35, NR Hưng Lập, tuyến 472PL. XDCB năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
23	TBA 3x37,5kVA Phước Lộc 35-01 trụ 58B/98/35/01 NR Hưng Lập tuyến 472 Phước Long - Thác Mơ	XDM TBA 3x37,5kVA Phước Lộc 35-01. XDCB năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
24	TBA Phước Lộc 35-01 trụ 58B/98/35/01 NR Hưng Lập tuyến 472 Phước Long - Thác Mơ	XDM ĐDHA TBA Phước Lộc 35-01. XDCB năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
25	TBA Phước Quả 21 trụ 58B/98/21 NR Hưng Lập tuyến 472 Phước Long - Thác Mơ	XDM ĐDHA TBA Phước Quả 21. XDCB năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
26	Ttrụ 58B/98/11, NR Hưng Lập, tuyến 472PL - Thác Mơ	XDM đường dây 22kV đấu nối tại trụ 58B/98/11, NR Hưng Lập, tuyến 472PL. XDCB năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
27	TBA 3x37,5kVA Phước Lộc 11-01 trụ 58B/98/11/01 NR Hưng Lập tuyến 472 Phước Long - Thác Mơ	XDM TBA 3x37,5kVA Phước Lộc 11-01. XDCB năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
28	TBA Phước Lộc 11-01 trụ 58B/98/11/01 NR Hưng Lập tuyến 472 Phước Long - Thác Mơ	XDM ĐDHA TBA Phước Lộc 11-01. XDCB năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
29	Từ trụ 58B đến trụ 91A tuyến 474 Phước Long - Thác Mơ	Xây dựng mới đường dây chống sét. XDCB năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
30	Từ trụ 174 đến trụ 183 tuyến 472 Phước Long	Xây dựng mới đường dây trung áp. XDCB năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
31	Từ trụ 201 đến trụ 203B tuyến 472 Phước Long - Thác Mơ	Xây dựng mới đường dây trung áp. XDCB năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
32	trụ 181/03 tuyến 474 Phước Long đến trụ 201 tuyến 472 Phước Long - Thác Mơ	Xây dựng mới đường dây trung áp. XDCB năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
33	trụ 65B/05 đến trụ 65B/05/01 tuyến 474 Phước Long - Bà Rá	Xây dựng mới đường dây 22kV. XDCB năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không

34	TBA Khu 2 Phước Bình trụ 65B/05/01 NR Hành Chính tuyến 474 Phước Long - Bà Rá	Tách lưới hạ áp TBA Khu 2 Phước Bình cấy mới TBA 3x50kVA Phước Bình 65B/05/01. XDCB năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
35	TBA Khu 2 Phước Bình trụ 65B/05/02 NR Hành Chính tuyến 474 Phước Long - Bà Rá	Xây dựng mới lưới hạ áp TBA Khu 2 Phước Bình. XDCB năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
36	TBA An Lương 33 trụ 121/33 NR Nhơn Hòa 1 tuyến 474 Phước Long - Bà Rá	Tăng công suất TBA An Lương 33 từ 3x25kVA lên 3x50kVA. XDCB năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
37	Hiếu Nghĩa 19 trụ 16B/19 NR Nông trường 8 tuyến 474 Phước Long - Bà Rá	Tăng công suất TBA Hiếu Nghĩa 19 từ 3x50kVA lên III-320kVA. XDCB năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
38	TBA Thác Mơ 158 trụ 158 tuyến 474 Phước Long - Bà Rá	Tăng công suất TBA Thác Mơ 158 từ 3x37,5kVA lên III-250kVA. XDCB năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
39	TBA Thác Mơ 166 trụ 166 tuyến 474 Phước Long - Bà Rá	Tăng công suất TBA Thác Mơ 166 từ 3x50kVA lên III-250kVA. XDCB năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
40	TBA Thác Mơ 167/01 trụ 167/01 tuyến 474 Phước Long - Bà Rá	Tăng công suất TBA Thác Mơ 167/01 từ 3x37,5kVA lên III-250kVA. XDCB năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
41	Từ trụ 144 đến trụ 209 tuyến 474 Phước Long - Bà Rá	Cải tạo đường dây trung áp. XDCB năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
42	Từ trụ 215 đến trụ 58B/98/42 tuyến 474 Phước Long - Bà Rá	Cải tạo đường dây trung áp. XDCB năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
43	Trụ 38A/03B tuyến 473 Phước Long - Bình Sơn	XDM đường dây 22kV. XDCB năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
44	TBA III-160kVA Suối Minh 03B/01 trụ 38A/03B/01 NR Suối Minh tuyến 473 Phước Long - Bình Sơn	Xây dựng mới TBA III-160kVA Suối Minh 03B/01. XDCB 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Tháng 09 năm 2026	Không	Không
<b>XI.</b>	<b>ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHỤ RIÊNG:</b>							

1	NR Đội 2 NT6 trụ 143/54 tuyến 477 Bình Tân trạm 110kV Phú Riềng	Cải tạo lưới điện trung áp từ 1 pha lên 3 pha (XDCCB)	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
2	NR Phú Riềng Đỏ trụ 298 tuyến 471 Phú Riềng Đỏ trạm 110kV Phú Riềng	- Cải tạo lưới điện trung áp từ 1 pha lên 3 pha (XDCCB) - Tăng công suất TBA Phú Vinh 40 từ 1x50kVA lên III-160kVA (XDCCB)	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
3	PĐ 115 - 159 tuyến 475 Long Tân, 477 Bình Tân trạm 110kV Phú Riềng	Tăng công suất TBA Tân Lực 118 từ 2x37,5kVA lên III-160kVA (XDCCB)	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
4	NR Đội 4 trụ 298/27 tuyến 471 Phú Riềng Đỏ trạm 110kV Phú Riềng	Tăng công suất TBA Phú Tân 04 từ 1x50kVA lên III-160kVA (XDCCB)	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
5	NR Nông trường Thanh niên trụ 298/50 tuyến 471 Phú Riềng Đỏ trạm 110kV Phú Riềng	Tăng công suất TBA Phú Riềng Đỏ 05 từ 2x50kVA lên thành III-160kVA (XDCCB)	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
6	PĐ 159-253 tuyến 475 Long Tân, 477 Bình Tân trạm 110kV Phú Riềng	Lắp đặt dây chống sét	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
7	NR Long Hưng trụ 92 tuyến 475 Phước Long - Linh Hương	Cải tạo lưới điện trung áp từ 1 pha lên 3 pha (XDCCB)	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
8	NR Tân 3 trụ 153/95B tuyến 475 Long Tân trạm 110kV Phú Riềng	Cải tạo lưới điện trung áp từ 1 pha lên 3 pha (XDCCB)	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
9	PĐ 143/90 NR Long Hà tuyến 477 Bình Tân trạm 110kV Phú Riềng	Cải tạo lưới điện trung áp từ 1 pha lên 3 pha (XDCCB)	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
10	PĐ 51C - 115 tuyến 475 Long Tân, 477 Bình Tân trạm 110kV Phú Riềng	Cải tạo lưới điện trung áp từ 1 pha lên 3 pha (XDCCB)	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
11	NR Nông trường 7 trụ 143/21 tuyến 477 Bình Tân trạm 110kV Phú Riềng	Cải tạo lưới điện trung áp từ 1 pha lên 3 pha (XDCCB)	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
12	PĐ 253-313 tuyến 471 Phú Riềng Đỏ, 473 Thuận Lợi trạm 110kV Phú Riềng	Lắp đặt dây chống sét	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
13	NR Thôn 5B trụ 143/21 tuyến 477 Bình Tân trạm 110kV Phú Riềng	Cải tạo lưới điện trung áp từ 1 pha lên 3 pha (XDCCB)	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không

14	NR Thôn 11 Long Hà trụ 143/91 tuyến 477 Bình Tân trạm 110kV Phú Riềng	Cải tạo lưới điện trung áp từ 1 pha lên 3 pha (XDCB)	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
15	NR Nông trường 10 trụ 298 tuyến 471 Phú Riềng Đỏ trạm 110kV Phú Riềng	Cải tạo lưới điện trung áp từ 1 pha lên 3 pha (XDCB)	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
<b>XII. ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỘC NINH:</b>								
1	Nhánh rẽ Trụ 86B Tân Bình Tuyến 473 Lộc Ninh-Lộc Thạnh	Cải tạo đường dây trung áp Nhánh rẽ Tân Bình từ 1 pha lên 3 pha (XDCB)	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không
2	Từ trụ 310 đến 362 Tuyến 472 Hoa Lư-Lộc Tấn	Bọc hóa tuyến 472 Hoa Lư Lộc Tấn từ trụ 310 đến 362 Tuyến 472 Hoa Lư-Lộc Tấn (XDCB)	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không
3	Từ trụ 224 đến 371 Tuyến 474 Hoa Lư-campuchia	Xây dựng mới mạch 2 tuyến 474 Hoa Lư sử dụng cáp 3ACXH240 (dây trung tính sử dụng chung cáp AC120 tuyến 473 Lộc Ninh cũ) từ trụ 224 đến 371 Tuyến 473 Lộc Ninh cũ (XDCB)	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
4	TBA Tổ 6 Ấp Việt Quang Trụ 246/94/19/08/65 Tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang	Xây dựng mới đường dây trung hạ áp và TBA Tổ 6 Ấp Việt Quang (XDCB)	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
5	TBA Bù Tam 2-08 Trụ 246/82/42C Tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang	Xây dựng mới đường dây hạ áp thuộc TBA Bù Tam 2-08 (XDCB)	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
6	TBA Tam Lang 43 Trụ 51/56B/72/07/43 Tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang	Xây dựng mới đường dây hạ áp thuộc TBA Tam Lang 43 (XDCB)	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
7	TBA Làng 2-52 Trụ 86/52 Tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang	Xây dựng mới đường dây hạ áp thuộc TBA Làng 2-52 (XDCB)	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
8	TBA Làng 2-47 Trụ 86/47 Tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang	Cải tạo đường dây hạ áp thuộc TBA Làng 2-47 (XDCB)	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
9	TBA Cao su 2-09 Trụ 86/57/09 Tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang	Cải tạo đường dây hạ áp và TBA Cao su 2-09 từ 1 pha lên 3 pha (XDCB)	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không

10	TBA Cao su 2-14 Trụ 86/57/14 Tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang	Cải tạo đường dây hạ áp và TBA Cao su 2-14 từ 1 pha lên 3 pha (XDCB)	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
11	TBA Cao su 2-16 Trụ 86/57/16 Tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang	Cải tạo đường dây hạ áp và TBA Cao su 2-16 từ 1 pha lên 3 pha (XDCB)	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
12	TBA Lộc Hiệp 235 Trụ 235 Tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang	Xây dựng mới đường dây hạ áp thuộc TBA Lộc Hiệp 235 (XDCB)	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
13	TBA Lộc Khánh 59 Trụ 51/59 Tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang	Cải tạo, Xây dựng mới đường dây hạ áp thuộc TBA Lộc Khánh 59 (XDCB)	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
14	Nhánh rẽ Lộc Thành Tuyến 473 lộc Ninh-Lộc Thanh	Cải tạo đường dây trung áp từ trụ 01 đến trụ 80 Nhánh rẽ Lộc Thành Tuyến 473LN từ 3ACXH50/AC50mm <sup>2</sup> thành 3ACXH240/AC185mm <sup>2</sup> (XDCB)	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không
15	Từ trụ 358 đến trụ 263 Tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang	Bọc hóa và nâng cao độ võng từ trụ 358 đến trụ 263 tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang, xây dựng mới tuyến 472 Bù Đốp (XDCB)	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
16	Nhánh rẽ Vũ Văn Chung tuyến 472 Hoa Lư-Lộc Tân	Thay cáp AC50/AC50 thành ACX50/AC50 nhánh rẽ Vũ Văn Chung Tuyến 473LN (SCL)	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
17	TBA Áp 2 Lộc Điền 11 Trụ 51/56B/16/11 Tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang	Xây dựng mới đường dây hạ áp thuộc TBA Áp 2 Lộc Điền 11 (XDCB)	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
18	TBA Bảy Đặng 45 Trụ 51/45 Tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang	Cải tạo, Xây dựng mới đường dây hạ áp thuộc TBA Bảy Đặng 45 (XDCB)	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
19	TBA Lộc Thuận 10 Trụ 51/56B/10 Tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang	Xây dựng mới đường dây hạ áp thuộc TBA Lộc Thuận 10	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
20	TBA Cầu Đò 08 Trụ 51/08 Tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang	Cải tạo đường dây hạ áp thuộc TBA Cầu Đò 08 (XDCB)	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không

21	TBA Lộc Khánh 106 Trụ 51/106 Tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang	Cải tạo đường dây hạ áp thuộc TBA Lộc Khánh 106 (XDCB)	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
22	TBA Lộc Khánh 100 Trụ 51/100 Tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang	Cải tạo, Xây dựng mới đường dây hạ áp thuộc TBA Lộc Khánh 100 (XDCB)	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
23	TBA Tổ 1 Chà Đôn Trụ 51/104B/09 Tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang	Xây dựng mới đường dây trung hạ áp và TBA Tổ 1 Chà Đôn (XDCB)	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
24	TBA Trần Tiến Long Trụ 167 Tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang	Cải tạo, Xây dựng mới đường dây hạ áp thuộc TBA Trần Tiến Long (XDCB)	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
25	TBA Thanh Hiền 83 Trụ 186/77/83 Tuyến 473 Lộc Ninh-Lộc Thạnh	Xây dựng mới TBA 1x50kVA Thanh Hiền 83	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
26	TBA Nguyễn Bá Tông Trụ 245/116 tuyến 472 Hoa Lư-Lộc Tấn	Xây dựng mới đường dây trung áp và TBA Nguyễn Bá Tông (XDCB)	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
27	Nhánh rẽ Hiệp Thành Tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang	Thay cáp AC50/AC50 thành ACX50/AC50 nhánh rẽ Hiệp Thành Tuyến 473LN (SCL)	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
28	Nhánh rẽ Lộc Hoà tuyến 472 Hoa Lư-Lộc Tấn	Thay cáp AC50/AC50 thành ACX50/AC50 nhánh rẽ Lộc Hoà Tuyến 473LN (SCL)	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
29	TBA Đồn C1-11 Trụ 86/57/08/11 Tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang	Xây dựng mới đường dây hạ áp thuộc TBA Đồn C1-11 (XDCB)	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
30	TBA Áp 1 Lộc Thuận Trụ 86/26 Tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang	Xây dự (XDCB)ng mới đường dây hạ áp thuộc TBA Áp 1 Lộc Thuận	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
31	TBA Tân Bình 41 Trụ 20/86B/41 Tuyến 473 Lộc Ninh-Lộc Thạnh	Xây dựng mới đường dây hạ áp thuộc TBA Tân Bình 41 (XDCB)	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
32	TBA Lộc Thiện 70B Trụ 86/70B Tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang	Xây dựng mới đường dây hạ áp và TBA Lộc Thiện 70B (XDCB)	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
33	TBA Áp 8 Lộc Điền Trụ 51/58 Tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang	Xây dựng mới đường dây hạ áp và TBA Áp 8 Lộc Điền (XDCB)	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
34	TBA Lộc Khánh 93/3 Trụ 51/93/3 Tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang	Cải tạo đường dây trung hạ áp và TBA Lộc Khánh 93/3 (XDCB)	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không

35	TBA Lộc Khánh 50 Trụ 51/50 Tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang	Cải tạo đường dây hạ áp thuộc TBA Lộc Khánh 50 (XDCB)	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
36	TBA Ấp 3 Lộc Điền 05 Trụ 51/37/05 Tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang	Xây dựng mới đường dây hạ áp thuộc TBA Ấp 3 Lộc Điền 05 (XDCB)	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
37	TBA Ấp 3 Lộc Điền 15 Trụ 51/37/15 Tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang	Xây dựng mới đường dây hạ áp thuộc TBA Ấp 3 Lộc Điền 15 (XDCB)	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
38	TBA Xóm Bưng 54 Trụ 54 Tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang	Xây dựng mới đường dây hạ áp thuộc TBA Xóm Bưng 54 (XDCB)	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Tháng 06 năm 2026	Không	Không
39	Nhánh rẽ Nguyễn Bá Tông tuyến 472 Hoa Lư-Lộc Tấn	Thay cáp AC50/AC50 thành ACX50/AC50 nhánh rẽ Nguyễn Bá Tông Tuyến 473LN (SCL)	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
40	Nhánh rẽ Tây Lộ Trụ 76 Tuyến 474 Lộc Ninh-An Lộc	Cải tạo đường dây trung áp Nhánh rẽ Tây Lộ từ 1 pha lên 3 pha (XDCB)	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
41	TBA Dân cư Lộc Hòa Trụ 371/38 tuyến 472 Hoa Lư-Lộc Tấn	Xây dựng mới đường dây hạ áp thuộc TBA Dân cư Lộc Hòa (XDCB)	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
42	TBA Tây Lộ 10 Trụ 76/10 Tuyến 474 Lộc Ninh-An Lộc	Cải tạo đường dây hạ áp và TBA Tây Lộ 10 từ 1 pha lên 3 pha (XDCB)	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
43	TBA Tây Lộ 14 Trụ 76/14 Tuyến 474 Lộc Ninh-An Lộc	Cải tạo đường dây hạ áp và TBA Tây Lộ 14 từ 1 pha lên 3 pha (XDCB)	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
44	TBA Tây Lộ 24 Trụ 76/24 Tuyến 474 Lộc Ninh-An Lộc	Cải tạo đường dây hạ áp và TBA Tây Lộ 24 từ 1 pha lên 3 pha (XDCB)	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
45	TBA Cần Dực 142 Trụ 20/142 tuyến 473 Lộc Ninh-Lộc Thạnh	Cải tạo đường dây hạ áp và TBA Cần Dực 142 từ 1 pha lên 3 pha	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không

46	Nguyễn Văn Thước 29 Trụ 306B/29 tuyến 472 Hoa Lư-Lộc Tấn	Cải tạo đường dây hạ áp thuộc trạm biến áp Nguyễn Văn Thước 29 (XDCB)	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
47	TBA Lộc Bình 22 Trụ 86/82/22 Tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang	Cải tạo đường dây hạ áp thuộc trạm biến áp Lộc Bình 22 (XDCB)	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
48	TBA Lộc Thiện 17 Trụ 86/17 Tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang	Cải tạo đường dây hạ áp thuộc trạm biến áp Lộc Thiện 17 (XDCB)	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
49	TBA Suối Kal 07 Trụ 245/73/07 tuyến 472 Hoa Lư-Lộc Tấn	Cải tạo đường dây hạ áp thuộc trạm biến áp Suối Kal 07 (XDCB)	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Tháng 07 năm 2026	Không	Không
50	Nhánh rẽ Phạm Văn Chí tuyến 472 Hoa Lư-Lộc Tấn	Thay cáp AC50/AC50 thành ACX50/AC50 nhánh rẽ Phạm Văn Chí Tuyến 473LN (SCL)	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
51	TBA Suối Kal 16 Trụ 245/73/16 tuyến 472 Hoa Lư-Lộc Tấn	Cải tạo đường dây hạ áp thuộc trạm biến áp Suối Kal 16 (XDCB)	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
52	TBA Suối Kal 39 Trụ 245/73/39 tuyến 472 Hoa Lư-Lộc Tấn	Cải tạo đường dây hạ áp thuộc trạm biến áp Suối Kal 39 (XDCB)	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
53	TBA Suối Kal 58 Trụ 245/73/58 tuyến 472 Hoa Lư-Lộc Tấn	43. Cải tạo đường dây hạ áp thuộc trạm biến áp Suối Kal 58 (XDCB)	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
54	TBA Suối Kal 63 Trụ 245/73/63 tuyến 472 Hoa Lư-Lộc Tấn	Cải tạo đường dây hạ áp thuộc trạm biến áp Suối Kal 63 (XDCB)	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
55	TBA Suối Kal 72 Trụ 245/73/72 tuyến 472 Hoa Lư-Lộc Tấn	45. Cải tạo đường dây hạ áp thuộc trạm biến áp Suối Kal 72 (XDCB)	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
56	TBA Bùi Văn Khánh Trụ 345/35 tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang	Cải tạo đường dây hạ áp thuộc trạm biến áp Bùi Văn Khánh (XDCB)	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
57	TBA Quyết Thắng 05 Trụ 261/11/05 tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang	Cải tạo đường dây hạ áp thuộc trạm biến áp Quyết Thắng 05 (XDCB)	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
58	TBA Hiệp Tâm 47 Trụ 261/47 tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang	Cải tạo đường dây hạ áp thuộc trạm biến áp Hiệp Tâm 47 (XDCB)	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
59	TBA Thanh Hòa 40 Trụ 221/35/40 tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang	Cải tạo đường dây hạ áp thuộc trạm biến áp Thanh Hòa 40 (XDCB)	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không
60	TBA Suối Mơ 10 Trụ 51/58/24/10 tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang	Cải tạo đường dây hạ áp thuộc trạm biến áp Suối Mơ 10 (XDCB)	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không

61	TBA Lộc Hiệp 254A/1 Trụ 254A/1 tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang	Xây dựng đường điện hạ thế thuộc TBA Lộc Hiệp 254A/1 (XDCCB)	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Tháng 08 năm 2026	Không	Không	
<b>XIII.</b>	<b>NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BÙ CÀ MAU</b>								
1	NR NMTĐ Bù Cà Mau trụ Trụ 177 tuyến 475 Bù Gia Mập-Phú Nghĩa	Bảo trì Máy biến thế 1600kVAr	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không	
2	NR NMTĐ Bù Cà Mau trụ Trụ 177 tuyến 475 Bù Gia Mập-Phú Nghĩa	Bảo trì máy phát điện	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không	
3	NR NMTĐ Bù Cà Mau trụ Trụ 177 tuyến 475 Bù Gia Mập-Phú Nghĩa	Kiểm tra bảo trì đường dây 22kV	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Tháng 03 năm 2026	Không	Không	
4	NR NMTĐ Bù Cà Mau trụ Trụ 177 tuyến 475 Bù Gia Mập-Phú Nghĩa	Bảo trì van tuapin	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không	
5	NR NMTĐ Bù Cà Mau trụ Trụ 177 tuyến 475 Bù Gia Mập-Phú Nghĩa	Kiểm tra bảo trì hệ thống điều khiển	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Tháng 04 năm 2026	Không	Không	
6	NR NMTĐ Bù Cà Mau trụ Trụ 177 tuyến 475 Bù Gia Mập-Phú Nghĩa	Bảo trì Máy biến thế 1600kVAr	Tháng 03 năm 2027	Tháng 03 năm 2027	Tháng 03 năm 2027	Tháng 03 năm 2027	Không	Không	
7	NR NMTĐ Bù Cà Mau trụ Trụ 177 tuyến 475 Bù Gia Mập-Phú Nghĩa	Bảo trì máy phát điện	Tháng 03 năm 2027	Tháng 03 năm 2027	Tháng 03 năm 2027	Tháng 03 năm 2027	Không	Không	
8	NR NMTĐ Bù Cà Mau trụ Trụ 177 tuyến 475 Bù Gia Mập-Phú Nghĩa	Kiểm tra bảo trì đường dây 22kV	Tháng 03 năm 2027	Tháng 03 năm 2027	Tháng 03 năm 2027	Tháng 03 năm 2027	Không	Không	
9	NR NMTĐ Bù Cà Mau trụ Trụ 177 tuyến 475 Bù Gia Mập-Phú Nghĩa	Bảo trì van tuapin	Tháng 04 năm 2027	Tháng 04 năm 2027	Tháng 04 năm 2027	Tháng 04 năm 2027	Không	Không	
10	NR NMTĐ Bù Cà Mau trụ Trụ 177 tuyến 475 Bù Gia Mập-Phú Nghĩa	Kiểm tra bảo trì hệ thống điều khiển	Tháng 04 năm 2027	Tháng 04 năm 2027	Tháng 04 năm 2027	Tháng 04 năm 2027	Không	Không	
<b>XIV.</b>	<b>NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐẮK U: Không có KHBDS</b>								
<b>XV.</b>	<b>NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐẮK KA: Không có KHBDS</b>								
<b>XVI.</b>	<b>NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN THỐNG NHẤT: Không có KHBDS</b>								
<b>XVII.</b>	<b>NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN PHƯỚC HÒA: Không có KHBDS</b>								