

**Phụ lục**

**Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm lưới điện và nhà máy điện tháng 04 năm 2026**

(Đính kèm Công văn số: /KH-PCĐN ngày /03/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai)

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
<b>I. XÍ NGHIỆP LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ:</b>								
1	Đường dây 173 Tây Ninh 2 - 173 Bình Long	- Kiểm tra, bảo dưỡng chuỗi cách điện; kiểm tra siết lại phụ kiện hệ thống tiếp địa khoảng trụ công ra 155B	07h00-17h00 ngày 14/04/2026	17h00 ngày 14/04/2026	07h00 ngày 14/04/2026	17h00 ngày 14/04/2026	Không	Không
2	Đường dây 110kV 175 Chơn Thành 500kV – 172 Chơn Thành	- Kiểm tra siết lại hệ thống tiếp địa trụ, phụ kiện, mối nối tiếp xúc lèo khoảng cột 01, 368-376.	07h00-17h00 ngày 22/04/2026	17h00 ngày 22/04/2026	07h00 ngày 22/04/2026	17h00 ngày 22/04/2026	Không	Không
<b>II. ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÙ ĐĂNG:</b>								
1	TBA ĐCĐC Nghĩa Trung 13 trụ 425/74/45/13 tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Thay dây hạ áp 2AV50 thuộc trạm biến áp ĐCĐC Nghĩa Trung 13	07h30 - 16h30 ngày 01/04/2026	16h30 ngày 01/04/2026	07h30 ngày 01/04/2026	16h30 ngày 01/04/2026	Không	Không
2	TBA Áp 7 Nghĩa Trung trụ (283/17/17) tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung thuộc TBA 110kV Bù Đăng	Thay dây hạ áp 2AV50 thuộc trạm biến áp Áp 7 Nghĩa Trung 17/17	07h30 - 16h30 ngày 02/04/2026	16h30 ngày 02/04/2026	07h40 ngày 02/04/2026	16h30 ngày 02/04/2026	Không	Không
3	TBA Áp 7 Nghĩa Trung 46 Nr Áp 7 Nghĩa Trung (283/46) tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung thuộc TBA 110KV Bù Đăng	Thay dây hạ áp 2AV50 thuộc trạm biến áp Áp 7 Nghĩa Trung 46	07h30 - 16h30 ngày 03/04/2026	16h30 ngày 03/04/2026	07h50 ngày 03/04/2026	16h30 ngày 03/04/2026	Không	Không
4	Trạm biến áp Áp 9 Nghĩa Trung 42 tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Thay dây hạ áp 2AV50 thuộc trạm biến áp Áp 9 Nghĩa Trung 42	07h30 - 16h30 ngày 03/04/2026	16h30 ngày: 03/04/2026	07h50 ngày 03/04/2026	16h30 ngày: 03/04/2026	Không	Không

5	Trạm biến áp Áp 9 Nghĩa Trung 50 NR Áp 9 Nghĩa Trung (425/33/50) tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Thay dây hạ áp 2AV50 thuộc trạm biến áp Áp 9 Nghĩa Trung 50	07h30 - 16h30 ngày: 02/04/2026	16h30 ngày 02/04/2026	07h50 ngày 02/04/2026	16h30 ngày 02/04/2026	Không	Không
6	Trạm biến áp Áp 9 Nghĩa Trung 61 NR Áp 9 Nghĩa Trung (425/33/61) tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Thay dây hạ áp 2AV50 thuộc trạm biến áp Áp 9 Nghĩa Trung 61	07h30 - 16h30 ngày: 06/04/2026	16h30 ngày: 06/04/2026	07h50 ngày 06/04/2026	16h30 ngày: 06/04/2026	Không	Không
7	Trạm biến áp Áp 9 Nghĩa Trung 66 NR Áp 9 Nghĩa Trung (425/33/66) tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Thay dây hạ áp 2AV50 thuộc trạm biến áp Áp 9 Nghĩa Trung 66	07h30 - 16h30 ngày: 06/04/2026	16h30 ngày 06/04/2026	07h50 ngày 06/04/2026	16h30 ngày 06/04/2026	Không	Không
8	Trạm biến áp Áp 9 Nghĩa Trung 78 NR Áp 9 Nghĩa Trung (425/33/78) tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Thay dây hạ áp 2AV50 thuộc trạm biến áp Áp 9 Nghĩa Trung 78	07h30 - 16h30 ngày: 07/04/2026	16h30 ngày 07/04/2027	07h30 ngày 07/04/2026	16h30 ngày 07/04/2027	Không	Không
9	Trạm biến áp Áp 9 Nghĩa Trung 81 NR Áp 9 Nghĩa Trung (425/33/83) tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Thay dây hạ áp 2AV50 thuộc trạm biến áp Áp 9 Nghĩa Trung 81	07h30 - 16h30 ngày: 07/04/2026	16h30 ngày 07/04/2027	07h30 ngày 07/04/2026	16h30 ngày 07/04/2027	Không	Không
10	Trạm biến áp Áp 9 Nghĩa Trung 99 NR Áp 9 Nghĩa Trung (425/33/99) tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung thuộc TBA 110kV Bù Đăng	Thay dây hạ áp 2AV50 thuộc trạm biến áp Áp 9 Nghĩa Trung 99	07h30 - 16h30 ngày: 08/04/2026	16h30 ngày 08/04/2026	07h50 ngày 08/04/2028	16h30 ngày 08/04/2026	Không	Không
11	Trạm biến áp Áp 9 Nghĩa Trung 106 NR Áp 9 Nghĩa Trung (425/33/106) tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung thuộc TBA 110kV Bù Đăng	Thay dây hạ áp 2AV50 thuộc trạm biến áp Áp 9 Nghĩa Trung 106	07h30 - 16h30 ngày: 08/04/2026	16h30 ngày 08/04/2026	07h50 ngày 08/04/2026	16h30 ngày 08/04/2026	Không	Không
12	Trạm biến áp Áp 9 Nghĩa Trung 115 Nr Áp 9 Nghĩa Trung (425/33/117) tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung thuộc TBA 110kV Bù Đăng	Thay dây hạ áp 2AV50 thuộc trạm biến áp Áp 9 Nghĩa Trung 115	07h30 - 16h30 ngày 09/04/2026	16h30 ngày 09/04/2026	07h30 ngày 09/04/2026	16h30 ngày 09/04/2026	Không	Không

13	Nr Đoàn Kết (85/69) tuyến 475 Bù Đăng – NMTĐ Đăk Kar thuộc TBA 110kV Bù Đăng	Thay FCO + LA và phụ kiện tại TBA Bù Tôm 69	07h30 - 09h30 ngày 10/04/2026	09h30 ngày 10/04/2026	07h50 ngày 10/04/2026	09h30 ngày 10/04/2026	Không	Không
14	Nr Đoàn Kết (85/61) tuyến 475 Bù Đăng – NMTĐ Đăk Kar thuộc TBA 110kV Bù Đăng	Thay FCO + LA và phụ kiện tại TBA Tân Minh 57B/02	13h30 - 16h30 ngày 10/04/2026	16h30 ngày 10/04/2026	13h30 ngày 10/04/2026	16h30 ngày 10/04/2026	Không	Không
15	Nr Đoàn Kết (85/61) tuyến 475 Bù Đăng – NMTĐ Đăk Kar thuộc TBA 110kV Bù Đăng	Thay cáp suất + thùng tôn + FCO + LA và phụ kiện thuộc TBA Đoàn kết 61	13h30 - 16h30 ngày 10/04/2026	16h30 ngày 10/04/2026	13h30 ngày 10/04/2026	16h30 ngày 10/04/2026	Không	Không
16	Nr Tình Nghĩa (46/84B/11) tuyến 472 Bù Đăng – Bom Bo thuộc TBA 110kV Bù Đăng	Thay LA thuộc TBA Tình Nghĩa 11	07h30 - 09h30 ngày 13/04/2026	09h30 ngày 13/04/2026	07h30 ngày 13/04/2026	09h30 ngày 13/04/2026	Không	Không
17	Nr Bàu Đĩa (46/185B/68A/03B) tuyến 472 Bù Đăng – Bom Bo thuộc TBA 110kV Bù Đăng	Thay LA thuộc TBA Bàu Đĩa 03	09h30 - 11h30 ngày 13/04/2026	11h30 ngày 13/04/2026	09h30 ngày 13/04/2026	11h30 ngày 13/04/2026	Không	Không
18	NR Chuông Trâu tuyến 472 Bù Đăng – Bom Bo thuộc TBA 110kV Bù Đăng	Thay LA thuộc TBA Chuông Trâu 06	13h00 - 14h30 ngày 13/04/2026	14h30 ngày 13/04/2026	13h00 ngày 13/04/2026	14h30 ngày 13/04/2026	Không	Không
19	NR Chuông Trâu tuyến 472 Bù Đăng – Bom Bo thuộc TBA 110kV Bù Đăng	Thay LA thuộc TBA Chuông Trâu 65	14h30 - 16h30 ngày 13/04/2026	16h30 ngày 13/04/2026	14h30 ngày 13/04/2026	16h30 ngày 13/04/2026	Không	Không
20	Nr Bằng Lăng tuyến 474 Đăk Hà - DakLua thuộc TBA 110kV Đạ Tẻh	Thay FCO + LA thuộc TBA Số 5 Thôn 4.	07h30 - 11h30 ngày 14/04/2026	11h 30 ngày 14/04/2026	07h50 ngày 14/04/2026	11 giờ 30 ngày 14/04/2026	Không	Không
21	Tuyến 474 Đăk Hà - DakLua thuộc TBA 110kV Đạ Tẻh	Thay cáp suất + thùng tôn + FCO + LA TBA Áp 5-2	13h30 - 16h30 ngày 14/04/2026	16h30 ngày 14/04/2026	13h30 - 16h30 ngày 14/04/2026	16h30 ngày 14/04/2026	Không	Không
22	NR Đa Boong Kua tuyến 474 Đăk Hà - DakLua thuộc TBA 110kV Đạ Tẻh	Thay FCO + LA TBA Ngã 3 Áp 2	07h30 - 11h30 ngày 15/04/2026	11h30 ngày 15/04/2026	07h50 ngày 15/04/2026	11h30 ngày 15/04/2026	Không	Không
23	NR Dốc Đỏ tuyến 474 Đăk Hà - DakLua thuộc TBA 110kV Đạ Tẻh	Thay FCO + LA TBA Áp 5-3.	13h30 - 16h30 ngày 15/04/2026	16h30 ngày 15/04/2026	13h50 ngày 15/04/2026	16h30 ngày 15/04/2026	Không	Không

24	NR Bãi Tròn tuyến 474 Đăng Hà - DakLua thuộc TBA 110kV Đạ Tẻh	Thay cáp suất + thùng tôn + FCO + LA TBA Bãi Tròn 22.	07h30 - 11h30 ngày 16/04/2026	11h30 ngày 16/04/2026	07h50 - ngày 16/04/2026	11h30 ngày 16/04/2026	Không	Không
25	NR Đa Boong Kua tuyến 474 Đăng Hà - DakLua thuộc TBA 110kV Đạ Tẻh	Thay FCO + LA TBA Kiểm Lâm 62	07h30 - 11h30 ngày 16/04/2026	11h30 ngày 16/04/2026	07h50 - ngày 16/04/2026	11h30 ngày 16/04/2026	Không	Không
26	NR Dốc Đò tuyến 474 Đăng Hà - DakLua thuộc TBA 110kV Đạ Tẻh	Thay cáp suất + thùng tôn + FCO + LA TBA Ấp 5-4.	13h30 - 16h30 ngày 16/04/2026	16h30 ngày 16/04/2026	13h50 ngày 16/04/2026	16h30 ngày 16/04/2026	Không	Không

**III. ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÙ ĐÓP:**

1	Các TBA: Bình Thủy 05 trụ 380/05, Bình Thủy Bình Thủy 18 trụ 380/18, Suối Mơ 23 trụ 380/10/23, Bình Hà 15 trụ 380/10/09/15, Suối Mơ 54 trụ 380/10/54, Suối Mơ 78 trụ 380/10/78 tuyến 478 Bù Đóp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp phát quang cao áp.	7h30 ngày 06/4/2026 - 16h30 ngày 06/4/2026	16h30 ngày 06/4/2026	7h30 ngày 06/4/2026	16h30 ngày 06/4/2026	Không	Cắt 01LBCO trụ đầu nhánh rẽ Bình Thủy trụ 380 tuyến 478 Bù Đóp- Thiện Hưng.
2	TBA Đội 7 Đa Kia 22 trụ 321/22 tuyến 478 Bù Đóp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	14h40 ngày 06/4/2026 - 15h20 ngày 06/4/2026	15h20 ngày 06/4/2026	14h40 ngày 06/4/2026	15h20 ngày 06/4/2026	Không	Không
3	TBA Đội 7 Đa Kia 13 trụ 321/13 tuyến 478 Bù Đóp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	15h30 ngày 06/4/2026 - 16h10 ngày 06/4/2026	16h10 ngày 06/4/2026	15h30 ngày 06/4/2026	16h10 ngày 06/4/2026	Không	Không
4	TBA Đội 7 Đa Kia 05 trụ 321/05 tuyến 478 Bù Đóp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	8h00 ngày 09/4/2026 - 8h40 ngày 09/4/2026	8h40 ngày 09/4/2026	8h00 ngày 09/4/2026	8h40 ngày 09/4/2026	Không	Không
5	TBA Bình Tiến 07 trụ 321/09/07 tuyến 478 Bù Đóp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	8h50 ngày 09/4/2026 - 9h30 ngày 09/4/2026	9h30 ngày 09/4/2026	8h50 ngày 09/4/2026	9h30 ngày 09/4/2026	Không	Không
6	TBA Cầu Nhỏ 04 trụ 293/04 tuyến 478 Bù Đóp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	9h40 ngày 09/4/2026 - 10h20 ngày 09/4/2026	10h20 ngày 09/4/2026	9h40 ngày 09/4/2026	10h20 ngày 09/4/2026	Không	Không
7	TBA Cầu Nhỏ 20 trụ 293/20 tuyến 478 Bù Đóp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	10h30 ngày 09/4/2026 - 11h10 ngày 09/4/2026	11h10 ngày 09/4/2026	10h30 ngày 09/4/2026	11h10 ngày 09/4/2026	Không	Không
8	TBA Cầu Nhỏ 39 trụ 293/39 tuyến 478 Bù Đóp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	13h00 ngày 09/4/2026 - 13h40 ngày 09/4/2026	13h40 ngày 09/4/2026	13h00 ngày 09/4/2026	13h40 ngày 09/4/2026	Không	Không

9	TBA Cầu Nhỏ 58 trụ 293/58 tuyến 478 Bù Đốp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	13h50 ngày 09/4/2026 - 14h30 ngày 09/4/2026	14h30 ngày 09/4/2026	13h50 ngày 09/4/2026	14h30 ngày 09/4/2026	Không	Không
10	TBA BOT 08B trụ 246/08B tuyến 478 Bù Đốp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	14h40 ngày 09/4/2026 - 15h20 ngày 09/4/2026	15h20 ngày 09/4/2026	14h40 ngày 09/4/2026	15h20 ngày 09/4/2026	Không	Không
11	TBA BOT 02 trụ 246/02 tuyến 478 Bù Đốp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	15h30 ngày 09/4/2026 - 16h10 ngày 09/4/2026	16h10 ngày 09/4/2026	15h30 ngày 09/4/2026	16h10 ngày 09/4/2026	Không	Không
12	TBA Sở Nhỏ 44 trụ 81/44 tuyến 478 Bù Đốp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	8h00 ngày 14/4/2026 - 8h40 ngày 14/4/2026	8h40 ngày 14/4/2026	8h00 ngày 14/4/2026	8h40 ngày 14/4/2026	Không	Không
13	TBA Sở Nhỏ 55 trụ 81/55 tuyến 478 Bù Đốp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	8h50 ngày 14/4/2026 - 9h30 ngày 14/4/2026	9h30 ngày 14/4/2026	8h50 ngày 14/4/2026	9h30 ngày 14/4/2026	Không	Không
14	TBA Kho Tầng 07 trụ 81/62/07 tuyến 478 Bù Đốp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	9h40 ngày 14/4/2026 - 10h20 ngày 14/4/2026	10h20 ngày 14/4/2026	9h40 ngày 14/4/2026	10h20 ngày 14/4/2026	Không	Không
15	TBA Kho Tầng 19 trụ 81/62/19 tuyến 478 Bù Đốp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	10h30 ngày 14/4/2026 - 11h10 ngày 14/4/2026	11h10 ngày 14/4/2026	10h30 ngày 14/4/2026	11h10 ngày 14/4/2026	Không	Không
16	TBA Chùa Thanh Tường 05 trụ 114/05 tuyến 478 Bù Đốp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	13h00 ngày 14/4/2026 - 13h40 ngày 14/4/2026	13h40 ngày 14/4/2026	13h00 ngày 14/4/2026	13h40 ngày 14/4/2026	Không	Không
17	TBA Vũ Văn Tăng 05 trụ 120/05 tuyến 478 Bù Đốp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	13h50 ngày 14/4/2026 - 14h30 ngày 14/4/2026	14h30 ngày 14/4/2026	13h50 ngày 14/4/2026	14h30 ngày 14/4/2026	Không	Không
18	TBA Cồn Đơn 19 trụ 152/19 tuyến 478 Bù Đốp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	14h40 ngày 14/4/2026 - 15h20 ngày 14/4/2026	15h20 ngày 14/4/2026	14h40 ngày 14/4/2026	15h20 ngày 14/4/2026	Không	Không
19	TBA Ấp 4 Thanh Hòa 22 trụ 185/22 tuyến 478 Bù Đốp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	15h30 ngày 14/4/2026 - 16h10 ngày 14/4/2026	16h10 ngày 14/4/2026	15h30 ngày 14/4/2026	16h10 ngày 14/4/2026	Không	Không
20	TBA Cấp Nước Thanh Bình 10 trụ 106/10 tuyến 478 Bù Đốp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	08h00 ngày 17/4/2026 - 08h40 ngày 17/4/2026	08h40 ngày 17/4/2026	08h00 ngày 17/4/2026	08h40 ngày 17/4/2026	Không	Không
21	TBA Thanh Hòa 107 trụ 107 tuyến 478 Bù Đốp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	08h50 ngày 17/4/2026 - 09h30 ngày 17/4/2026	09h30 ngày 17/4/2026	08h50 ngày 17/4/2026	09h30 ngày 17/4/2026	Không	Không
22	TBA Thanh Hòa 135 trụ 135 tuyến 478 Bù Đốp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	09h40 ngày 17/4/2026 - 10h20 ngày 17/4/2026	10h20 ngày 17/4/2026	09h40 ngày 17/4/2026	10h20 ngày 17/4/2026	Không	Không

23	TBA Thanh Hòa 157 trụ 157 tuyến 478 Bù Đốp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp phát quang cao áp.	10h30 ngày 17/4/2026 - 11h10 ngày 17/4/2026	11h10 ngày 17/4/2026	10h30 ngày 17/4/2026	11h10 ngày 17/4/2026	Không	Không
24	TBA Thanh Thủy 23 trụ 166/23 tuyến 478 Bù Đốp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp phát quang cao áp.	13h00 ngày 17/4/2026 - 13h40 ngày 17/4/2026	13h40 ngày 17/4/2026	13h00 ngày 17/4/2026	13h40 ngày 17/4/2026	Không	Không
25	TBA Đa Kia 244 trụ 244 tuyến 478 Bù Đốp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	13h50 ngày 17/4/2026 - 14h30 ngày 17/4/2026	14h30 ngày 17/4/2026	13h50 ngày 17/4/2026	14h30 ngày 17/4/2026	Không	Không
26	TBA Đa Kia 267 trụ 267 tuyến 478 Bù Đốp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	14h40 ngày 17/4/2026 - 15h20 ngày 17/4/2026	15h20 ngày 17/4/2026	14h40 ngày 17/4/2026	15h20 ngày 17/4/2026	Không	Không
27	Đa Kia 344 trụ 344 tuyến 478 Bù Đốp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	15h30 ngày 17/4/2026 - 16h10 ngày 17/4/2026	16h10 ngày 17/4/2026	15h30 ngày 17/4/2026	16h10 ngày 17/4/2026	Không	Không
28	Các TBA: Thôn 5A Đa Kia 04 trụ 413/21/06/04, Thôn 5B Đa Kia 09 trụ 413/21/06/09, Thôn 5B Đa Kia 25 trụ 413/21/06/25, Thôn 5B Đa Kia 41 trụ 413/21/06/41 tuyến 478 Bù Đốp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp phát quang cao áp.	07h30 ngày 20/4/2026 - 11h30 ngày 20/4/2026	11h30 ngày 20/4/2026	07h30 ngày 20/4/2026	11h30 ngày 20/4/2026	Không	Cắt 01LBFCO đầu nhánh rẽ Thôn 5 Đa Kia trụ 413/21 tuyến 478 Bù Đốp- Thiện Hưng.
29	Các TBA: Thôn 1 Bình Thắng 03 trụ 413/93/03, Thôn 1 Bình Thắng 13 trụ 413/93/13, Thôn 1B Bình Thắng 08 trụ 413/93/13/08, Thôn 1 Bình Thắng 35 trụ 413/93/35 tuyến 478 Bù Đốp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp phát quang cao áp.	13h30 ngày 20/4/2026 - 16h30 ngày 20/4/2026	16h30 ngày 20/4/2026	13h30 ngày 20/4/2026	16h30 ngày 20/4/2026	Không	Cắt 01LBFCO trụ 413/93/01B nhánh rẽ Thôn 1 Bình Thắng tuyến 478 Bù Đốp- Thiện Hưng
30	TBA Chốt Mỹ 187 trụ 413/187 tuyến 478 Bù Đốp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	8h00 ngày 23/4/2026 - 8h40 ngày 23/4/2026	8h40 ngày 23/4/2026	8h00 ngày 23/4/2026	8h40 ngày 23/4/2026	Không	Không
31	TBA Bình Thắng 171 trụ 413/171 tuyến 478 Bù Đốp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	8h50 ngày 23/4/2026 - 9h30 ngày 23/4/2026	9h30 ngày 23/4/2026	8h50 ngày 23/4/2026	9h30 ngày 23/4/2026	Không	Không
32	TBA Thôn 7 Bình Thắng 07 trụ 413/166/07 tuyến 478 Bù Đốp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	9h40 ngày 23/4/2026 - 10h20 ngày 23/4/2026	10h20 ngày 23/4/2026	9h40 ngày 23/4/2026	10h20 ngày 23/4/2026	Không	Không

33	TBA Thôn 7 Bình Thắng 25 trụ 413/166/25 tuyến 478 Bù Đốp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	10h30 ngày 23/4/2026 - 11h10 ngày 23/4/2026	11h10 ngày 23/4/2026	10h30 ngày 23/4/2026	11h10 ngày 23/4/2026	Không	Không
34	TBA Thôn 7 Bình Thắng 44 trụ 413/166/44 tuyến 478 Bù Đốp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	13h00 ngày 23/4/2026 - 13h40 ngày 23/4/2026	13h40 ngày 23/4/2026	13h00 ngày 23/4/2026	13h40 ngày 23/4/2026	Không	Không
35	TBA Thôn 6 Bình Thắng 05 trụ 413/140/2/05 tuyến 478 Bù Đốp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	13h50 ngày 23/4/2026 - 14h30 ngày 23/4/2026	14h30 ngày 23/4/2026	13h50 ngày 23/4/2026	14h30 ngày 23/4/2026	Không	Không
36	TBA Thôn 6 Bình Thắng 14 trụ 413/140/14 tuyến 478 Bù Đốp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	14h40 ngày 23/4/2026 - 15h20 ngày 23/4/2026	15h20 ngày 23/4/2026	14h40 ngày 23/4/2026	15h20 ngày 23/4/2026	Không	Không
37	TBA Bình Thắng 125 trụ 413/125 tuyến 478 Bù Đốp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	15h30 ngày 23/4/2026 - 16h10 ngày 23/4/2026	16h10 ngày 23/4/2026	15h30 ngày 23/4/2026	16h10 ngày 23/4/2026	Không	Không
<b>IV.</b>	<b>ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÌNH LONG:</b> Không có kế hoạch BDSC trong tháng.							
1	TBA Đông Phát 9/1 trụ 77B/9/1 tuyến 477 Bình Long-Thác Số 4	Thí nghiệm CBM năm 2026	08h00 ngày 13/04/2026 - 09h00 ngày 13/04/2026	08h00 ngày 13/04/2026	08h00 ngày 13/04/2026	09h00 ngày 13/04/2026	Không	Không
2	TBA Bình Ninh 32 trụ 269/32 tuyến 474 Lộc Ninh - An Lộc	Thí nghiệm CBM năm 2026	09h10 ngày 13/04/2026 - 10h00 ngày 13/04/2026	09h10 ngày 13/04/2026	09h10 ngày 13/04/2026	10h00 ngày 13/04/2026	Không	Không
3	TBA Hưng Chiến 13 trụ 258/6B/13 tuyến 474 Lộc Ninh - An Lộc	Thí nghiệm CBM năm 2026	10h10 ngày 13/04/2026 - 10h00 ngày 13/04/2026	10h10 ngày 13/04/2026	10h10 ngày 13/04/2026	11h00 ngày 13/04/2026	Không	Không
4	TBA Hưng Chiến 24 trụ 258/6B/24 tuyến 474 Lộc Ninh - An Lộc	Thí nghiệm CBM năm 2026	11h10 ngày 13/04/2026 - 12h00 ngày 13/04/2026	11h10 ngày 13/04/2026	11h10 ngày 13/04/2026	12h00 ngày 13/04/2026	Không	Không
5	TBA Hưng Chiến 29/7 trụ 258/6B/29/7 tuyến 474 Lộc Ninh - An Lộc	Thí nghiệm CBM năm 2026	13h00 ngày 13/04/2026 - 13h45 ngày 13/04/2026	13h00 ngày 13/04/2026	13h00 ngày 13/04/2026	13h45 ngày 13/04/2026	Không	Không
6	TBA Phố Lố 64 trụ 258/6B/46/64 tuyến 474 Lộc Ninh - An Lộc	Thí nghiệm CBM năm 2026	14h00 ngày 13/04/2026 - 14h45 ngày 13/04/2026	14h00 ngày 13/04/2026	14h00 ngày 13/04/2026	14h45 ngày 13/04/2026	Không	Không
7	TBA Sóc Bể 208/1 tuyến 474 Lộc Ninh - An Lộc	Thí nghiệm CBM năm 2026	15h00 ngày 13/04/2026 - 15h45 ngày 13/04/2026	15h00 ngày 13/04/2026	15h00 ngày 13/04/2026	15h45 ngày 13/04/2026	Không	Không
8	TBA Thanh Hà 29/7 trụ 208/10/29/7 tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh Phú	Thí nghiệm CBM năm 2026	15h50 ngày 13/04/2026 - 16h30 ngày 13/04/2026	15h30 ngày 13/04/2026	15h30 ngày 13/04/2026	16h30 ngày 13/04/2026	Không	Không

V.	<b>ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÙ GIA MẬP:</b>							
1	TBA Phú Nghĩa 139 trụ 139 tuyến 471BGM - Đắk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	08h00 ngày 07/04/2026 - 09h00 ngày 07/04/2026	08h00 ngày 07/04/2026	08h00 ngày 07/04/2026	09h00 ngày 07/04/2026	Không	Không
2	TBA Phú Nghĩa 154/01 trụ 154/01 tuyến 471BGM - Đắk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	09h10 ngày 07/04/2026 - 10h00 ngày 07/04/2026	09h10 ngày 07/04/2026	09h10 ngày 07/04/2026	10h00 ngày 07/04/2026	Không	Không
3	Nhánh rẽ Đức Lập trụ 177/01/01 tuyến 471BGM - Đắk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026 các TBA: Đức Lập 01/02, Đức Lập 01/13	10h15 ngày 07/04/2026 - 11h45 ngày 07/04/2026	10h15 ngày 07/04/2026	10h15 ngày 07/04/2026	11h45 ngày 07/04/2026	Không	Không
4	Nhánh rẽ Hai Căn trụ 218/02/53 tuyến 471BGM - Đắk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026 các TBA: Hai Căn 58, Hai Căn 67, Hai Căn 74	13h00 ngày 07/04/2026 - 14h30 ngày 07/04/2026	13h00 ngày 07/04/2026	13h00 ngày 07/04/2026	14h30 ngày 07/04/2026	Không	Không
5	TBA Bàn Gia Phúc 78/11 trụ 78/11 tuyến 471BGM - Đắk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	14h45 ngày 07/04/2026 - 15h20 ngày 07/04/2026	14h45 ngày 07/04/2026	14h45 ngày 07/04/2026	15h20 ngày 07/04/2026	Không	Không
6	TBA Bàn Gia Phúc 80/06 trụ 08/06 tuyến 471BGM - Đắk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	15h30 ngày 07/04/2026 - 16h20 ngày 07/04/2026	15h30 ngày 07/04/2026	15h30 ngày 07/04/2026	16h20 ngày 07/04/2026	Không	Không
7	Nhánh rẽ Bàn Cà Mau trụ 177 tuyến 475 Bàn Gia Mập - Phú Nghĩa	- Tăng công suất trạm biến áp Bàn Cà Mau 07 1x50kVA lên 2x50kVA trụ 177/07; Bàn Cà Mau 17	07h30 ngày 14/04/2026 - 16h30 ngày 14/04/2026	07h30 ngày 14/04/2026	07h30 ngày 14/04/2026	16h30 ngày 14/04/2026	Không	Không
8	Nhánh rẽ Đắk Ô 670/01 trụ 670/01 tuyến 471 Bàn Gia Mập - Đắk Ô	- Cài tạo dây trung áp 1P thành 3P - XDM TBA III-100kVA Đắk Ô 670/17	07h30 ngày 16/04/2026 - 16h30 ngày 16/04/2026	07h30 ngày 16/04/2026	07h30 ngày 16/04/2026	16h30 ngày 16/04/2026	Không	Không
9	TBA Cây Đa 228 trụ 228 tuyến 473BGM - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026	08h00 ngày 21/04/2026 - 08h40 ngày 21/04/2026	08h00 ngày 21/04/2026	08h00 ngày 21/04/2026	08h40 ngày 21/04/2026	Không	Không
10	TBA Cây Đa 235/01 trụ 235/01 tuyến 473BGM - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026	08h45 ngày 21/04/2026 - 09h30 ngày 21/04/2026	08h45 ngày 21/04/2026	08h45 ngày 21/04/2026	09h30 ngày 21/04/2026	Không	Không

11	TBA Cây Da 235/03/08 trụ 235/03/08 tuyến 473BGM - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026	09h35 ngày 21/04/2026 - 10h15 ngày 21/04/2026	09h35 ngày 21/04/2026	09h35 ngày 21/04/2026	10h15 ngày 21/04/2026	Không	Không
12	TBA Cây Da 294 trụ 294 tuyến 473BGM - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026	10h25 ngày 21/04/2026 - 11h25 ngày 21/04/2026	10h25 ngày 21/04/2026	10h25 ngày 21/04/2026	11h25 ngày 21/04/2026	Không	Không
13	Nhánh rẽ Cây Da 312 trụ 312 tuyến 473BGM - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026 các TBA: Cây Da 312/06, Cây Da 312/15, Cây Da 312/30, Cây Da 312/38, Cây Da 312/52	13h00 ngày 21/04/2026 - 16h30 ngày 21/04/2026	13h00 ngày 21/04/2026	13h00 ngày 21/04/2026	16h30 ngày 21/04/2026	Không	Không
14	Nhánh rẽ Dốc 3 tầng trụ 218/01/31/15 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đắc Ô	Tăng công suất trạm biến áp Dốc 3 tầng 15 1x25kVA lên 2x25kVA trụ 218/01/31/15	07h30 ngày 23/04/2026 - 16h30 ngày 23/04/2026	07h30 ngày 23/04/2026	07h30 ngày 23/04/2026	16h30 ngày 23/04/2026	Không	Không
15	Nhánh rẽ Bù Kroi trụ 36/158 tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026 các TBA: Bù kroi 21; Bù kroi 24; Bù kroi 41; Bù kroi 51; Bù kroi 74; Bù kroi 85	07h30 ngày 28/04/2026 - 16h30 ngày 28/04/2026	07h30 ngày 28/04/2026	07h30 ngày 28/04/2026	16h30 ngày 28/04/2026	Không	Không
<b>VI.</b>	<b>ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN CHON THÀNH:</b> <i>Không có kế hoạch BDSC trong tháng.</i>							

1	<p>- Cô lập thanh cái C41, thanh cái C42 _ TBA 110/22kV Becamex.</p> <p>'- Cắt các MC và đưa ra khỏi vị trí vận hành : MC 471, MC 473, MC 475, MC 477, MC 479 _TBA 110/22kV Becamex.</p> <p>'- Đóng DND : 371-76, 73-76, 475-76, 477-76, 479-76 TBA 110/22kV Becamex.</p> <p>'- Cắt 3DS phân đoạn 22C, phân đoạn 28C/17 tuyến 479 Becamex- Minh Thành.</p> <p>'- Cắt RC+3DS phân đoạn 217C tuyến 471 Becamex - Minh lập</p>	<p>- '- Tách tiếp đất các tuyến cáp ngầm lộ ra thuộc TBA 110kV Becamex tại ngăn tủ hộp bộ ra khỏi tiếp đất của hệ thống trạm và đưa tiếp đất ra ngoài hàng rào TBA 110kV.</p> <p>'- Chuyển cáp ngầm 3 pha ngăn lộ MC 471 Becamex sang đầu nối tại ngăn lộ MC 472 Becamex thuộc TBA 110kV Becamex (Chuyển tải tuyến 471 Becamex- Minh Lập sang nhận nguồn MBA T2- để giảm tải MBA T1 do quá tải)</p> <p>'- Bảo trì các vị trí lều, bục cách điện các vị trí hồ...</p>	07h30 ngày 05/4/2026 - 15 h 00 ngày 05/4/2026	15h00 ngày 05/4/2026	07h30 ngày 05/4/2026	15h00 ngày 05/4/2026	không	Không
<b>VII. ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN ĐỒNG XOÀI:</b> <i>Không có kế hoạch BDSC trong tháng.</i>								
<b>VIII. ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN HÓN QUẢN:</b>								
1	Tuyến 476 Bình Long-Thác Số 4	Di dời đo ghi trung áp ranh giới	7h30 ngày 18/03/2026 - 16h30 ngày 18/03/2026	16h30 ngày 18/03/2026	07h30 ngày 18/03/2026	16h30 ngày 18/03/2026	Không	Không
2	Tuyến 477 Bình Long-Hưng Chiến	Di dời đo ghi trung áp ranh giới	7h30 ngày 19/03/2026 - 16h30 ngày 19/03/2026	16h30 ngày 19/03/2026	07h30 ngày 19/03/2026	16h30 ngày 19/03/2026	Không	Không
3	Nhánh rẽ Tân Hiệp 26 tuyến 471 Bình Long-Tổng Lê Chân trụ 36A/26	Lắp mới đo ghi trung áp ranh giới	7h30 ngày 26/03/2026 - 16h30 ngày 26/03/2026	16h30 ngày 26/03/2026	07h30 ngày 26/03/2026	16h30 ngày 26/03/2026	Không	Không
<b>IX. ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHƯỚC LONG:</b> <i>Không có kế hoạch BDSC trong tháng.</i>								
<b>X. ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÚ RIỀNG:</b> <i>Không có kế hoạch BDSC trong tháng</i>								
<b>XI. ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỘC NINH:</b>								

1	TBA Chàng Hai 42 trụ 246/94/42 Tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	07h30 ngày 08/04/2026 - 08h10 ngày 08/04/2026	08h10 ngày 08/04/2026	07h30 ngày 08/04/2026	08h10 ngày 08/04/2026	Không	Không
2	TBA Chàng Hai 16 trụ 246/94/16 Tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	08h20 ngày 08/04/2026 - 09h00 ngày 08/04/2026	09h00 ngày 08/04/2026	08h20 ngày 08/04/2026	09h00 ngày 08/04/2026	Không	Không
3	TBA Chàng Hai 07 trụ 246/94/07 Tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	09h10 ngày 08/04/2026 - 09h50 ngày 08/04/2026	09h50 ngày 08/04/2026	09h10 ngày 08/04/2026	09h50 ngày 08/04/2026	Không	Không
4	TBA Bù Tam 37 trụ 246/82/37 Tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	10h00 ngày 08/04/2026 - 10h40 ngày 08/04/2026	10h40 ngày 08/04/2026	10h00 ngày 08/04/2026	10h40 ngày 08/04/2026	Không	Không
5	TBA Bù Tam 51 trụ 246/82/51 Tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	10h50 ngày 08/04/2026 - 11h30 ngày 08/04/2026	11h30 ngày 08/04/2026	10h50 ngày 08/04/2026	11h30 ngày 08/04/2026	Không	Không
6	TBA Bù Tam 10 trụ 246/82/10 Tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	13h10 ngày 08/04/2026 - 13h50 ngày 08/04/2026	13h50 ngày 08/04/2026	13h10 ngày 08/04/2026	13h50 ngày 08/04/2026	Không	Không
7	TBABù Nồm Một 15 trụ 246/74/15 Tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	14h00 ngày 08/04/2026 - 14h40 ngày 08/04/2026	4h40 ngày 08/04/2026	14h00 ngày 08/04/2026	4h40 ngày 08/04/2026	Không	Không
8	TBABù Nồm Một 08 trụ 246/74/08 Tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	14h50 ngày 08/04/2026 - 15h30 ngày 08/04/2026	15h30 ngày 08/04/2026	14h50 ngày 08/04/2026	15h30 ngày 08/04/2026	Không	Không
9	TBABù Linh 17 trụ 246/43/17 Tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	15h40 ngày 08/04/2026 - 16h20 ngày 08/04/2026	16h20 ngày 08/04/2026	15h40 ngày 08/04/2026 -	16h20 ngày 08/04/2026	Không	Không
10	TBA Bồn Xăng 21 trụ 246/82/21 Tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	07h30 ngày 10/04/2026 - 08h10 ngày 10/04/2026	08h10 ngày `10/04/2026	07h30 ngày 10/04/2026	08h10 ngày `10/04/2026	Không	Không

11	TBA Cây Dừa 08 trụ 246/22B/08 Tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	08h20 ngày 10/04/2026 - 09h00 ngày 10/04/2026	09h00 ngày 10/04/2026	08h20 ngày 10/04/2026 -	09h00 ngày 10/04/2026	Không	Không
12	TBA Lộc Quang 34 trụ 246/34 Tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	09h10 ngày 10/04/2026 - 09h50 ngày 10/04/2026	09h50 ngày 10/04/2026	09h10 ngày 10/04/2026	09h50 ngày 10/04/2026	Không	Không
13	TBA Lộc Quang 20 trụ 246/20 Tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	10h00 ngày 10/04/2026 - 10h40 ngày 10/04/2026	10h40 ngày 10/04/2026	10h00 ngày 10/04/2026	10h40 ngày 10/04/2026	Không	Không
14	TBA Bình Hòa 10 trụ 246/9B/10 Tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	10h50 ngày 10/04/2026 - 11h30 ngày 10/04/2026	11h30 ngày 10/04/2026	10h50 ngày 10/04/2026	11h30 ngày 10/04/2026	Không	Không
15	TBA ăn Quyết 06 trụ 246/03C/06 Tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	13h10 ngày 10/04/2026 - 13h50 ngày 10/04/2026	13h50 ngày 10/04/2026	13h10 ngày 10/04/2026	13h50 ngày 10/04/2026	Không	Không
16	TBA Vũ Khang 07 trụ 281/09/07 Tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	14h00 ngày 10/04/2026 - 14h40 ngày 10/04/2026	14h40 ngày 10/04/2026	14h00 ngày 10/04/2026	14h40 ngày 10/04/2026	Không	Không
17	TBA Trọng Thường 12 trụ 281/11/12 Tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	14h50 ngày 10/04/2026 - 15h30 ngày 10/04/2026	15h30 ngày 10/04/2026	14h50 ngày 10/04/2026	15h30 ngày 10/04/2026	Không	Không
18	TBA Ấp 3 Lộc An 37 trụ 310/06/37 Tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	15h40 ngày 10/04/2026 - 16h20 ngày 10/04/2026	16h20 ngày 10/04/2026	15h40 ngày 10/04/2026	16h20 ngày 10/04/2026	Không	Không
19	TBA Ấp 3 Lộc An 10 trụ 310/06/10 Tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	07h30 ngày 15/04/2026 - 08h10 ngày 15/04/2026	08h10 ngày 15/04/2026	07h30 ngày 15/04/2026	08h10 ngày 15/04/2026	Không	Không
20	TBA Nguyễn Văn Sơn 18 trụ 345/18B/18 Tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	08h20 ngày 15/04/2026 - 09h00 ngày 15/04/2026	09h00 ngày 15/04/2026	08h20 ngày 15/04/2026	09h00 ngày 15/04/2026	Không	Không

21	TBA Bùi Văn Khánh 17 trụ 345/35/17 Tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	09h10 ngày 15/04/2026 - 09h50 ngày 15/04/2026	09h50 ngày 15/04/2026	09h10 ngày 15/04/2026	09h50 ngày 15/04/2026	Không	Không
22	TBAÁp 5C-42 trụ 345/42 Tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	10h00 ngày 15/04/2026 - 10h40 ngày 15/04/2026	10h40 ngày 15/04/2026	10h00 ngày 15/04/2026	10h40 ngày 15/04/2026	Không	Không
23	TBAÁp 5C-21 trụ 345/21 Tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	10h50 ngày 15/04/2026 - 11h30 ngày 15/04/2026	11h30 ngày 15/04/2026	10h50 ngày 15/04/2026	11h30 ngày 15/04/2026	Không	Không
24	TBAÁp 5C-13 trụ 345/13 Tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	13h10 ngày 15/04/2026 - 13h50 ngày 15/04/2026	13h50 ngày 15/04/2026	13h10 ngày 15/04/2026	13h50 ngày 15/04/2026	Không	Không
25	TBAÁp 5C-05 trụ 345/05 Tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	14h00 ngày 15/04/2026 - 14h40 ngày 15/04/2026	14h40 ngày 15/04/2026	14h00 ngày 15/04/2026	14h40 ngày 15/04/2026	Không	Không
26	TBA Suối Nuy 43 trụ 171/11/43 Tuyến 472 Hoa Lư- Lộc Tấn	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	14h50 ngày 15/04/2026 - 15h30 ngày 15/04/2026	15h30 ngày 15/04/2026	14h50 ngày 15/04/2026	15h30 ngày 15/04/2026	Không	Không
27	TBA Định Cư 54 trụ 47/54 Tuyến 472 Hoa Lư- Lộc Tấn	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	15h40 ngày 15/04/2026 - 16h20 ngày 15/04/2026	16h20 ngày 15/04/2026	15h40 ngày 15/04/2026	16h20 ngày 15/04/2026	Không	Không
28	TBA Định Cư 44 trụ 47/44 Tuyến 472 Hoa Lư- Lộc Tấn	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	07h30 ngày 16/04/2026 - 08h10 ngày 16/04/2026	08h10 ngày 16/04/2026	07h30 ngày 16/04/2026	08h10 ngày 16/04/2026	Không	Không
29	TBA Lê Ngọc Bôi 56 trụ 263/124/56 Tuyến 472 Hoa Lư- Lộc Tấn	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	08h20 ngày 16/04/2026 - 09h00 ngày 16/04/2026	09h00 ngày 16/04/2026	08h20 ngày 16/04/2026	09h00 ngày 16/04/2026	Không	Không
30	TBA Lê Ngọc Bôi 36 trụ 263/124/36 Tuyến 472 Hoa Lư- Lộc Tấn	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	09h10 ngày 16/04/2026 - 09h50 ngày 16/04/2026	09h50 ngày 16/04/2026	09h10 ngày 16/04/2026	09h50 ngày 16/04/2026	Không	Không

31	TBA Lê Ngọc Bồi 31 trụ 263/124/31 Tuyến 472 Hoa Lư- Lộc Tấn	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	10h00 ngày 16/04/2026 - 10h40 ngày 16/04/2026	10h40 ngày 16/04/2026	10h00 ngày 16/04/2026	10h40 ngày 16/04/2026	Không	Không
32	TBA Đoàn Văn Liêu 09 trụ 263/152/09 Tuyến 472 Hoa Lư- Lộc Tấn	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	10h50 ngày 16/04/2026 - 11h30 ngày 16/04/2026	11h30 ngày 16/04/2026	10h50 ngày 16/04/2026	11h30 ngày 16/04/2026	Không	Không
33	TBA Đoàn Văn Liêu 53 trụ 263/152/53 Tuyến 472 Hoa Lư- Lộc Tấn	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	13h10 ngày 16/04/2026 - 13h50 ngày 16/04/2026	13h50 ngày 16/04/2026	13h10 ngày 16/04/2026	13h50 ngày 16/04/2026	Không	Không
34	TBA Đoàn Văn Liêu 45 trụ 263/152/45 Tuyến 472 Hoa Lư- Lộc Tấn	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	14h00 ngày 16/04/2026 - 14h40 ngày 16/04/2026	14h40 ngày 16/04/2026	14h00 ngày 16/04/2026	14h40 ngày 16/04/2026	Không	Không
35	TBA Đoàn Văn Liêu 28 trụ 263/152/28 Tuyến 472 Hoa Lư- Lộc Tấn	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	14h50 ngày 16/04/2026 - 15h30 ngày 16/04/2026	15h30 ngày 16/04/2026	14h50 ngày 16/04/2026	15h30 ngày 16/04/2026	Không	Không
36	TBA Vũ Văn Chung 49 trụ 263/73/05/49 Tuyến 472 Hoa Lư- Lộc Tấn	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	15h40 ngày 16/04/2026 - 16h20 ngày 16/04/2026	16h20 ngày 16/04/2026	15h40 ngày 16/04/2026	16h20 ngày 16/04/2026	Không	Không
37	TBA Vũ Văn Chung 43 trụ 263/73/05/43 Tuyến 472 Hoa Lư- Lộc Tấn	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	07h30 ngày 22/04/2026 - 08h10 ngày 22/04/2026	08h10 ngày 22/04/2026	07h30 ngày 22/04/2026	08h10 ngày 22/04/2026	Không	Không
38	TBA Võ Văn Truyền 69 trụ 263/114/69 Tuyến 472 Hoa Lư- Lộc Tấn	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	08h20 ngày 22/04/2026 - 09h00 ngày 22/04/2026	09h00 ngày 22/04/2026	08h20 ngày 22/04/2026	09h00 ngày 22/04/2026	Không	Không
39	TBA Võ Văn Truyền 52 trụ 263/114/52 Tuyến 472 Hoa Lư- Lộc Tấn	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	09h10 ngày 22/04/2026 - 09h50 ngày 22/04/2026	09h50 ngày 22/04/2026	09h10 ngày 22/04/2026	09h50 ngày 22/04/2026	Không	Không
40	TBA Võ Văn Truyền 17 trụ 263/114/17 Tuyến 472 Hoa Lư- Lộc Tấn	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	10h00 ngày 22/04/2026 - 10h40 ngày 22/04/2026	10h40 ngày 22/04/2026	10h00 ngày 22/04/2026	10h40 ngày 22/04/2026	Không	Không

41	TBA Võ Văn Truyền 06 trụ 263/114/06 Tuyến 472 Hoa Lư- Lộc Tấn	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	10h50 ngày 22/04/2026 - 11h30 ngày 22/04/2026	11h30 ngày 22/04/2026	10h50 ngày 22/04/2026	11h30 ngày 22/04/2026	Không	Không
42	TBA Bùi Tuấn Hải 01 trụ 263/73/04B/01 Tuyến 472 Hoa Lư- Lộc Tấn	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	13h10 ngày 22/04/2026 - 13h50 ngày 22/04/2026	13h50 ngày 22/04/2026	13h10 ngày 22/04/2026	13h50 ngày 22/04/2026	Không	Không
43	TBA Ấp 6 Lộc An 32 trụ 263/46/32 Tuyến 472 Hoa Lư- Lộc Tấn	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	14h00 ngày 22/04/2026 - 14h40 ngày 22/04/2026	14h40 ngày 22/04/2026	14h00 ngày 22/04/2026	14h40 ngày 22/04/2026	Không	Không
44	TBA Ấp 6 Lộc An 26 trụ 263/46/26 Tuyến 472 Hoa Lư- Lộc Tấn	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	14h50 ngày 22/04/2026 - 15h30 ngày 22/04/2026	15h30 ngày 22/04/2026	14h50 ngày 22/04/2026	15h30 ngày 22/04/2026	Không	Không
45	TBA Ấp 6 Lộc An 08 trụ 263/46/08 Tuyến 472 Hoa Lư- Lộc Tấn	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	15h40 ngày 22/04/2026 - 16h20 ngày 22/04/2026	16h20 ngày 22/04/2026	15h40 ngày 22/04/2026	16h20 ngày 22/04/2026	Không	Không
46	TBA Ấp 6 Lộc An 04 trụ 263/46/08 Tuyến 472 Hoa Lư- Lộc Tấn	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	07h30 ngày 24/04/2026 - 08h10 ngày 24/04/2026	08h10 ngày 24/04/2026	07h30 ngày 24/04/2026	08h10 ngày 24/04/2026	Không	Không
47	TBA Lộc An 150 trụ 263/150 Tuyến 472 Hoa Lư- Lộc Tấn	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	08h20 ngày 24/04/2026 - 09h00 ngày 24/04/2026	09h00 ngày 24/04/2026	08h20 ngày 24/04/2026	09h00 ngày 24/04/2026	Không	Không
48	TBA Lộc An 146 trụ 263/146 Tuyến 472 Hoa Lư- Lộc Tấn	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	09h10 ngày 24/04/2026 - 09h50 ngày 24/04/2026	09h50 ngày 24/04/2026	09h10 ngày 24/04/2026	09h50 ngày 24/04/2026	Không	Không
49	TBA Lộc An 12 trụ 263/12 Tuyến 472 Hoa Lư- Lộc Tấn	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	10h00 ngày 24/04/2026 - 10h40 ngày 24/04/2026	10h40 ngày 24/04/2026	10h00 ngày 24/04/2026	10h40 ngày 24/04/2026	Không	Không
50	TBA Nguyễn Do 07 trụ 263/07 Tuyến 472 Hoa Lư- Lộc Tấn	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	10h50 ngày 24/04/2026 - 11h30 ngày 24/04/2026	11h30 ngày 24/04/2026	10h50 ngày 24/04/2026	11h30 ngày 24/04/2026	Không	Không

51	TBA Nguyễn Đình Bót 06B trụ 212/06B Tuyến 472 Hoa Lư- Lộc Tấn	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	13h10 ngày 24/04/2026 - 13h50 ngày 24/04/2026	13h50 ngày 24/04/2026	13h10 ngày 24/04/2026	13h50 ngày 24/04/2026	Không	Không
52	TBA Đập nước Lộc Thanh 16 trụ 212/33/16 Tuyến 472 Hoa Lư- Lộc Tấn	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	14h00 ngày 24/04/2026 - 14h40 ngày 24/04/2026	14h40 ngày 24/04/2026	14h00 ngày 24/04/2026	14h40 ngày 24/04/2026	Không	Không
53	TBA Ba cáo 06 trụ 186/77/17B/06 Tuyến 472 Hoa Lư- Lộc Tấn	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	14h50 ngày 24/04/2026 - 15h30 ngày 24/04/2026	15h30 ngày 24/04/2026	14h50 ngày 24/04/2026	15h30 ngày 24/04/2026	Không	Không
54	TBA Ba cáo 17 trụ 186/77/17B/17 Tuyến 472 Hoa Lư- Lộc Tấn	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	15h40 ngày 24/04/2026 - 16h20 ngày 24/04/2026	16h20 ngày 24/04/2026	15h40 ngày 24/04/2026	16h20 ngày 24/04/2026	Không	Không

**XII. ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN ĐỒNG PHÚ:**

1	Tuyến 471 Đồng Phú- Tân An .	Thí nghiệm CBM 2026 và bảo trì thiết bị .	07h 30 ngày 22/4/2026 - 16h 30 ngày 22/4/2026	16h30 ngày 22/4/2026	07h30 ngày 22/4/2026	16h30 ngày 22/4/2026	không	Không
2	Tuyến 473 Đồng Phú- Nam Đồng Phú .	Thí nghiệm CBM 2026 và bảo trì thiết bị .	07h 30 ngày 22/4/2026 - 16h 30 ngày 22/4/2026	16h30 ngày 22/4/2026	07h30 ngày 22/4/2026	16h30 ngày 22/4/2026	không	Không
3	Tuyến 475 Đồng Phú- Cty FSC .	Bảo trì thiết bị .	07h 30 ngày 22/4/2026 - 16h 30 ngày 22/4/2026	16h30 ngày 22/4/2026	07h30 ngày 22/4/2026	16h30 ngày 22/4/2026	không	Không
4	Tuyến 477 Đồng Phú- Kim Tín .	Bảo trì thiết bị .	07h 30 ngày 22/4/2026 - 16h 30 ngày 22/4/2026	16h30 ngày 22/4/2026	07h30 ngày 22/4/2026	16h30 ngày 22/4/2026	không	Không
5	Tuyến 476 Đồng Phú- Bàu Trư .	Thí nghiệm CBM 2026 và bảo trì thiết bị .	07h 30 ngày 22/4/2026 - 16h 30 ngày 22/4/2026	16h30 ngày 22/4/2026	07h30 ngày 22/4/2026	16h30 ngày 22/4/2026	không	Không
6	Tuyến 479 Đồng Phú- Tân Phú .	Thí nghiệm CBM 2026 và bảo trì thiết bị .	07h 30 ngày 22/4/2026 - 16h 30 ngày 22/4/2026	16h30 ngày 22/4/2026	07h30 ngày 22/4/2026	16h30 ngày 22/4/2026	không	Không











































