

PHỤ LỤC

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm lưới điện và nhà máy điện tháng 05 năm 2026

(Đính kèm Công văn số: /KH-PCDN ngày /4/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai)

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
A	LƯỚI ĐIỆN 110KV							
	Không có							
B	LƯỚI ĐIỆN TRUNG THỂ VÀ NHÀ MÁY ĐIỆN							
I	ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÙ ĐĂNG:							
1	LBFCO trụ 01A nhánh rẽ Áp 4 Thống Nhất tuyến 475 Bù Đăng - Thủy Điện Đak Ka	Trồng xen trụ TA để nâng cao lưới trung, hạ áp băng đường khoảng trụ 41 - 42 Nr Áp 4 Thống Nhất	Từ 07h30 phút ngày 12/5/2026 - 16h30 phút ngày 12/5/2026	16h30 phút ngày 12/5/2026	07h30 phút ngày 12/5/2026	16h30 phút ngày 12/5/2026	Không	Không
2	LBFCO trụ 46A nhánh rẽ Áp 4 Thống Nhất tuyến 475 Bù Đăng - Thủy Điện Đak Ka	Trồng xen trụ TA để nâng cao lưới trung, hạ áp băng đường khoảng trụ 69-70 Nr Áp 12 Thống Nhất	Từ 07h30 phút ngày 12/5/2026 - 16h30 phút ngày 12/5/2026	16h30 phút ngày 12/5/2026	07h30 phút ngày 12/5/2026	16h30 phút ngày 12/5/2026	Không	Không
3	Các TBA Áp 4 Thống Nhất 04A; 12; 25; 45 nhánh rẽ Áp 4 Thống Nhất (85/324/01A) tuyến 475 Bù Đăng - Thủy Điện Đak Ka	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp phát quang cao áp.	Từ 07h30 phút ngày 12/5/2026 - 16h30 phút ngày 12/5/2026	16h30 phút ngày 12/5/2026	07h30 phút ngày 12/5/2026	16h30 phút ngày 12/5/2026	Không	Không
4	Các TBA: Áp 12 Thống Nhất 27; 39; 54; 64; 74 nhánh rẽ Thôn 12 Thống Nhất (85/324/46A) tuyến 475 Bù Đăng - Thủy Điện Đak Ka.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp phát quang cao áp.	Từ 07h30 phút ngày 12/5/2026 - 16h30 phút ngày 12/5/2026	16h30 phút ngày 12/5/2026	07h30 phút ngày 12/5/2026	16h30 phút ngày 12/5/2026	Không	Không
5	LBFCO trụ 01 nhánh rẽ Áp 1 Nghĩa Trung (469/05B/01) tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Trồng xen trụ TA để nâng cao lưới trung, hạ áp băng đường khoảng trụ 05B/01 Nr Áp 1 Nghĩa Trung tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Từ 07h30 phút ngày 12/5/2026 - 11h 30 phút ngày 12/5/2026	16h30 phút ngày 12/5/2026	07h30 phút ngày 12/5/2026	11h30 phút ngày 12/5/2026	Không	Không

6	LBFCO trụ 01 nhánh rẽ Bù Sốp (142/123/53/01) tuyến 477 Bù Đăng - Thọ Sơn	Trồng xen trụ Tarung áp để nâng cao lưới trung, hạ áp băng đường khoảng trụ 02-03; 18-19 Nr Bù Sốp tuyến 477 Bù Đăng - Thọ Sơn	Từ 07h30 phút ngày 21/5/2026 - 16h30 phút ngày 21/5/2026	2 16h30 phút ngày 21/5/2026	07h30 phút ngày 21/5/2026	16h30 phút ngày 21/5/2026	Không	Không
7	TBA: Bến Đò 39; Y tế Bom Bo 68; Trường Học Bom Bo 89; Bom Bo 100; Bom Bo 114; Bom Bo 171; Bom Bo 191 nhánh rẽ Bom Bo tuyến 472 Bù Đăng.	Thí nghiệm CBM các TBA	Từ 07h30 phút ngày 21/5/2026 - 16h30 phút ngày 21/5/2026	16h30 phút ngày 21/5/2026	07h30 phút ngày 21/5/2026	16h30 phút ngày 21/5/2026	Không	Không
8	TBA Trúc Mỹ 04;10 nhánh rẽ Trúc Mỹ (46/88B/01) tuyến 472 Bù Đăng - Bom Bo	Thí nghiệm CBM các TBA	Từ 07h30 phút ngày 21/5/2026 - 16h30 phút ngày 21/5/2026	16h30 phút ngày 21/5/2026	07h30 phút ngày 21/5/2026	16h30 phút ngày 21/5/2026	Không	Không
9	TBA Đak Mốc 08;105 nhánh rẽ Đak Mốc (46/168B/01) tuyến 472 Bù Đăng - Bom Bo	Thí nghiệm CBM các TBA	Từ 07h30 phút ngày 21/5/2026 - 16h30 phút ngày 21/5/2026	16h30 phút ngày 21/5/2026	07h30 phút ngày 21/5/2026	16h30 phút ngày 21/5/2026	Không	Không
10	TBA Chuông Trâu 50 nhánh rẽ Chuông Trâu (46/185B/01) nhánh rẽ Bom Bo tuyến 472 Bù Đăng - Bom Bo	Thí nghiệm CBM các TBA	Từ 07h30 phút ngày 21/5/2026 - 16h30 phút ngày 21/5/2026	16h30 phút ngày 21/5/2026	07h30 phút ngày 21/5/2026	16h30 phút ngày 21/5/2026	Không	Không
11	TBA Bờ Hồ 01 trụ 350/01 tuyến 477 Bù Đăng - Thọ Sơn	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp gắn nắp chụp chống động vật	Từ 07h30 phút ngày 28/5/2026 - 16h30 phút ngày 28/5/2026	16h30 phút ngày 28/5/2026	07h30 phút ngày 28/5/2026	16h30 phút ngày 28/5/2026	Không	Không
12	TBA Đồng Nai 100 nhánh rẽ Đồng Nai (142/100) tuyến 477 Bù Đăng - Thọ Sơn	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp gắn nắp chụp chống động vật	Từ 07h30 phút ngày 28/5/2026 - 16h30 phút ngày 28/5/2026	16h30 phút ngày 28/5/2026	07h30 phút ngày 28/5/2026	16h30 phút ngày 28/5/2026	Không	Không
13	TBA Nguyễn Huệ 04 nhánh rẽ Nguyễn Huệ (77/04) tuyến 477 Bù Đăng - Thọ Sơn	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp gắn nắp chụp chống động vật	Từ 07h30 phút ngày 28/5/2026 - 16h30 phút ngày 28/5/2026	16h30 phút ngày 28/5/2026	07h30 phút ngày 28/5/2026	16h30 phút ngày 28/5/2026	Không	Không
14	TBA Sơn Hòa 19 nhánh rẽ Sơn Hòa (209B/19) tuyến 477 Bù Đăng - Thọ Sơn	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp gắn nắp chụp chống động vật	Từ 07h30 phút ngày 28/5/2026 - 16h30 phút ngày 28/5/2026	16h30 phút ngày 28/5/2026	07h30 phút ngày 28/5/2026	16h30 phút ngày 28/5/2026	Không	Không

15	TBA Thủy Văn 79 nhánh rẽ Thủy Văn (159/79) tuyến 477 Bùi Đăng - Thọ Sơn	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp gắn nắp chụp chống động vật	Từ 07h30 phút ngày 28/5/2026 - 16h30 phút ngày 28/5/2026	3 16h30 phút ngày 28/5/2026	07h30 phút ngày 28/5/2026	16h30 phút ngày 28/5/2026	Không	Không
16	TBA Minh Hưng 142 tuyến 473 Bùi Đăng - Nghĩa Trung.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp gắn nắp chụp chống động vật	Từ 07h30 phút ngày 28/5/2026 - 16h30 phút ngày 28/5/2026	16h30 phút ngày 28/5/2026	07h30 phút ngày 28/5/2026	16h30 phút ngày 28/5/2026	Không	Không
17	LBFCO Trụ 33NR Đoàn Kết - Tuyến 475BD- Đak Ka	Trồng xen trụ 01B để nâng cao lưới trung áp nhánh rẽ Tân Minh (85/33/01B) tuyến 475 Bùi Đăng - Thủy Điện Đak Ka.	29/5/2026 - 11h30 phút ngày 29/5/2026	16h30 phút ngày 29/5/2026	07h30 phút ngày 29/5/2026	11h30 phút ngày 29/5/2026	Không	Không

II ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÙ ĐÓP:

1	TBA Bùi Đạo 05 trụ 121/05 tuyến 474 Tân Tiến.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp phát quang cao áp.	Từ 8h00 phút ngày 04/5/2026 - 8h40 phút ngày 04/5/2026	8h40 phút ngày 04/5/2026	8h00 phút ngày 04/5/2026	8h40 phút ngày 04/5/2026	Không	Không
2	TBA Tân Lập 132/05 trụ 132/05 tuyến 474 Tân Tiến.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 8h50 phút ngày 04/5/2026 - 9h30 phút ngày 04/5/2026	9h30 phút ngày 04/5/2026	8h50 phút ngày 04/5/2026	9h30 phút ngày 04/5/2026	Không	Không
3	TBA Tân Bình 12 trụ 140/12 tuyến 474 Tân Tiến.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 9h40 phút ngày 04/5/2026 - 10h20 phút ngày 04/5/2026	10h20 phút ngày 04/5/2026	9h40 phút ngày 04/5/2026	10h20 phút ngày 04/5/2026	Không	Không
4	TBA Tân Thành 186 trụ 186 tuyến 474 Tân Tiến.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 10h30 phút ngày 04/5/2026 - 11h10 phút ngày 04/5/2026	11h10 phút ngày 04/5/2026	10h30 phút ngày 04/5/2026	10h10 phút ngày 04/5/2026	Không	Không
5	TBA Tân Lợi 12B trụ 143/48/12B tuyến 474 Tân Tiến.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h00 phút ngày 04/5/2026 - 13h40 phút ngày 04/5/2026	13h40 phút ngày 04/5/2026	13h00 phút ngày 04/5/2026	13h40 phút ngày 04/5/2026	Không	Không
6	TBA Tân Thành 139/01 trụ 139/01 tuyến 474 Tân Tiến.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h50 phút ngày 04/5/2026 - 14h30 phút ngày 04/5/2026	14h30 phút ngày 04/5/2026	13h50 phút ngày 04/5/2026	14h30 phút ngày 04/5/2026	Không	Không
7	TBA Bàu Linh 34 trụ 86/34 tuyến 474 Tân Tiến.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h40 phút ngày 04/5/2026 - 15h20 phút ngày 04/5/2026	15h20 phút ngày 04/5/2026	14h40 phút ngày 04/5/2026	15h20 phút ngày 04/5/2026	Không	Không
8	TBA Tổ 5 Ấp Sóc Nê 05 trụ 73/30B/05 tuyến 474 Tân Tiến.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 15h30 phút ngày 04/5/2026 - 16h10 phút ngày 04/5/2026	16h10 phút ngày 04/5/2026	15h30 phút ngày 04/5/2026	16h10 phút ngày 04/5/2026	Không	Không

9	TBA: Cầu Nhỏ 20 trụ 293/20, Cầu Nhỏ 39 trụ 293/39, Suối Đĩa 04 trụ 293/39/04, Cầu Nhỏ 58 trụ 293/58, Cầu Nhỏ 71 trụ 293/71 tuyến 478 Đa Kia.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose và phát quang cao áp	Từ 07h30 phút ngày 25/5/2026 - 16h30 phút ngày 25/5/2026	4 16h30 phút ngày 25/5/2026	07h30 phút ngày 25/5/2026	16h30 phút ngày 25/5/2026	Không	Cất 01LBFCO trụ 293/09 trụ 293/10 nhánh rẽ Cầu Nhỏ tuyến 478 Đa Kia.
10	TBA Cầu Nhỏ 04 trụ 293/04 tuyến 478 Đa Kia.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h50 phút ngày 25/5/2026 - 14h30 phút ngày 25/5/2026	14h30 phút ngày 25/5/2026	13h50 phút ngày 25/5/2026	14h30 phút ngày 25/5/2026	Không	Không
11	TBA Đội 2 Đa Kia 10 trụ 298/10 tuyến 478 Đa Kia.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h40 phút ngày 25/5/2026 - 15h20 phút ngày 25/5/2026	15h20 phút ngày 25/5/2026	14h40 phút ngày 25/5/2026	15h20 phút ngày 25/5/2026	Không	Không
12	TBA Đội 7 Đa Kia 05 tuyến 478 Đa Kia.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 15h30 phút ngày 25/5/2026 - 16h10 phút ngày 25/5/2026	16h10 phút ngày 25/5/2026	15h30 phút ngày 25/5/2026	16h10 phút ngày 25/5/2026	Không	Không
III ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÌNH LONG:								
1	TBA Phố Lố 7 trụ 258/6B/46/07 NR Phố Lố tuyến 474 Lộc Ninh - An Lộc	Thi công công trình SCLthay thiết bị FCO, LA, MCCB, ống nhựa và thùng Tôn	Từ 08h00 phút ngày 04/05/2026 - 16h00 phút ngày 04/05/2026	08h00 phút ngày 04/05/2026	16h00 phút ngày 04/05/2026	16h00 phút ngày 04/05/2026	Không	Không
2	TBA Phố Lố 54 Trụ 258/6B/46/54 NR Phố Lố tuyến 474 Lộc Ninh - An Lộc	Thi công công trình SCLthay thiết bị FCO, LA, MCCB, ống nhựa và thùng Tôn	Từ 08h00 phút ngày 04/05/2026 - 16h00 phút ngày 04/05/2026	08h00 phút ngày 04/05/2026	16h00 phút ngày 04/05/2026	16h00 phút ngày 04/05/2026	Không	Không
3	TBA Phố Lố 57 Trụ 258/6B/46/57 NR Phố Lố tuyến 474 Lộc Ninh - An Lộc	Thi công công trình SCLthay thiết bị FCO, LA, MCCB, ống nhựa và thùng Tôn	Từ 08h00 phút ngày 04/05/2026 - 16h00 phút ngày 04/05/2026	08h00 phút ngày 04/05/2026	16h00 phút ngày 04/05/2026	16h00 phút ngày 04/05/2026	Không	Không
4	TBA Phố Lố 64 Trụ 258/6B/46/64 NR Phố Lố tuyến 474 Lộc Ninh - An Lộc	Thi công công trình SCLthay thiết bị FCO, LA, MCCB, ống nhựa và thùng Tôn	Từ 08h00 phút ngày 04/05/2026 - 16h00 phút ngày 04/05/2026	08h00 phút ngày 04/05/2026	16h00 phút ngày 04/05/2026	16h00 phút ngày 04/05/2026	Không	Không
5	TBA Làng 8-27/8 Trụ 258/6B/61/3/27/8 NR Làng 8-27/8 tuyến 474 Lộc Ninh - An Lộc	Thi công công trình SCLthay thiết bị FCO, LA, MCCB, ống nhựa và thùng Tôn	Từ 08h00 phút ngày 04/05/2026 - 16h00 phút ngày 04/05/2026	08h00 phút ngày 04/05/2026	16h00 phút ngày 04/05/2026	16h00 phút ngày 04/05/2026	Không	Không
6	TBA Mường Trầu 6/7 Trụ 258/6B/46/28/6B/7 NR Mường Trầu tuyến 474 Lộc Ninh - An Lộc	Thi công công trình SCLthay thiết bị FCO, LA, MCCB, ống nhựa và thùng Tôn	Từ 08h00 phút ngày 04/05/2026 - 16h00 phút ngày 04/05/2026	08h00 phút ngày 04/05/2026	16h00 phút ngày 04/05/2026	16h00 phút ngày 04/05/2026	Không	Không

7	TBA Thanh Hòa 6 Trụ 144/6 NR Thanh Bình tuyến 474 Lộc Ninh - An Lộc	Thi công công trình SCLthay thiết bị FCO, LA, MCCB, ống nhựa và thùng Tôn	Từ 08h00 phút ngày 05/05/2026 - 16h00 phút ngày 05/05/2026	5 08h00 phút ngày 05/05/2026	16h00 phút ngày 05/05/2026	16h00 phút ngày 05/05/2026	Không	Không
8	TBA Thanh Hòa 22 Trụ 144/22 NR Thanh Bình tuyến 474 Lộc Ninh - An Lộc	Thi công công trình SCLthay thiết bị FCO, LA, MCCB, ống nhựa và thùng Tôn	Từ 08h00 phút ngày 05/05/2026 - 16h00 phút ngày 05/05/2026	08h00 phút ngày 05/05/2026	16h00 phút ngày 05/05/2026	16h00 phút ngày 05/05/2026	Không	Không
9	TBA Thanh Hòa 30 Trụ 144/30 NR Thanh Bình tuyến 474 Lộc Ninh - An Lộc	Thi công công trình SCLthay thiết bị FCO, LA, MCCB, ống nhựa và thùng Tôn	Từ 08h00 phút ngày 05/05/2026 - 16h00 phút ngày 05/05/2026	08h00 phút ngày 05/05/2026	16h00 phút ngày 05/05/2026	16h00 phút ngày 05/05/2026	Không	Không
10	TBA Phố Lố 38B/5/18 Trụ 144/38B/5/18 NR Sóc Giếng tuyến 474 Lộc Ninh - An Lộc;	Thi công công trình SCLthay thiết bị FCO, LA, MCCB, ống nhựa và thùng Tôn	Từ 08h00 phút ngày 05/05/2026 - 16h00 phút ngày 05/05/2026	08h00 phút ngày 05/05/2026	16h00 phút ngày 05/05/2026	16h00 phút ngày 05/05/2026	Không	Không
11	TBA Sóc Giếng 50 Trụ 144/38B/5/50 NR Sóc Giếng tuyến 474 Lộc Ninh - An Lộc	Thi công công trình SCLthay thiết bị FCO, LA, MCCB, ống nhựa và thùng Tôn	Từ 08h00 phút ngày 05/05/2026 - 16h00 phút ngày 05/05/2026	08h00 phút ngày 05/05/2026	16h00 phút ngày 05/05/2026	16h00 phút ngày 05/05/2026	Không	Không
12	TBA Sóc Giếng 56 Trụ 144/38B/5/56 NR Sóc Giếng tuyến 474 Lộc Ninh - An Lộc	Thi công công trình SCLthay thiết bị FCO, LA, MCCB, ống nhựa và thùng Tôn	Từ 08h00 phút ngày 05/05/2026 - 16h00 phút ngày 05/05/2026	08h00 phút ngày 05/05/2026	16h00 phút ngày 05/05/2026	16h00 phút ngày 05/05/2026	Không	Không
13	TBA Bình Tân 14 Trụ 246/12/14 NR Bình Tân tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh Phú	Thi công công trình SCLthay thiết bị FCO, LA, MCCB, ống nhựa và thùng Tôn, thí nghiệm định kỳ CBM	Từ 08h00 phút ngày 06/05/2026 - 16h00 phút ngày 06/05/2026	08h00 phút ngày 06/05/2026	16h00 phút ngày 06/05/2026	16h00 phút ngày 06/05/2026	Không	Không
14	TBA Bình Tân 16 Trụ 246/12/16 NR Bình Tân tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh Phú	Thi công công trình SCLthay thiết bị FCO, LA, MCCB, ống nhựa và thùng Tôn	Từ 08h00 phút ngày 06/05/2026 - 16h00 phút ngày 06/05/2026	08h00 phút ngày 06/05/2026	16h00 phút ngày 06/05/2026	16h00 phút ngày 06/05/2026	Không	Không
15	TBA Bình Tân 16/11 Trụ 246/12/16/11 NR Bình Tân 16 tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh Phú	Thi công công trình SCLthay thiết bị FCO, LA, MCCB, ống nhựa và thùng Tôn	Từ 08h00 phút ngày 06/05/2026 - 16h00 phút ngày 06/05/2026	08h00 phút ngày 06/05/2026	16h00 phút ngày 06/05/2026	16h00 phút ngày 06/05/2026	Không	Không
16	TBA Bình Tân 23/7 Trụ 246/12/23/7 NR Bình Tân 23 tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh Phú	Thi công công trình SCLthay thiết bị FCO, LA, MCCB, ống nhựa và thùng Tôn	Từ 08h00 phút ngày 06/05/2026 - 16h00 phút ngày 06/05/2026	08h00 phút ngày 06/05/2026	16h00 phút ngày 06/05/2026	16h00 phút ngày 06/05/2026	Không	Không

17	TBA Bình Tân 51 Trụ 246/12/51 NR Bình Tân tuyển 471 Lộc Ninh - Thanh Phú	Thi công công trình SCLthay thiết bị FCO, LA, MCCB, ống nhựa và thùng Tôn	Từ 08h00 phút ngày 06/05/2026 - 16h00 phút ngày 06/05/2026	6 08h00 phút ngày 06/05/2026	16h00 phút ngày 06/05/2026	16h00 phút ngày 06/05/2026	Không	Không
18	TBA Đội 17/6 Trụ 246/12/27/6 NR Đội 17 tuyển 471 Lộc Ninh - Thanh Phú	Thi công công trình SCLthay thiết bị FCO, LA, MCCB, ống nhựa và thùng Tôn	Từ 08h00 phút ngày 06/05/2026 - 16h00 phút ngày 06/05/2026	08h00 phút ngày 06/05/2026	16h00 phút ngày 06/05/2026	16h00 phút ngày 06/05/2026	Không	Không
19	TBA Đội 17/36 Trụ 246/12/27/36 NR Đội 17 tuyển 471 Lộc Ninh - Thanh Phú	Thi công công trình SCLthay thiết bị FCO, LA, MCCB, ống nhựa và thùng Tôn	Từ 08h00 phút ngày 06/05/2026 - 16h00 phút ngày 06/05/2026	08h00 phút ngày 06/05/2026	16h00 phút ngày 06/05/2026	16h00 phút ngày 06/05/2026	Không	Không
20	TBA Bình Tân 05 Trụ 246/12/05 NR Bình Tân tuyển 471 Lộc Ninh - Thanh Phú	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp.	Từ 08h00 phút ngày 06/05/2026 - 09h00 phút ngày 06/05/2026	08h00 phút ngày 06/05/2026	08h00 phút ngày 06/05/2026	09h00 phút ngày 06/05/2026	Không	Không
21	TBA Bình Tân 12B/4 Trụ 246/12/12B/4 NR Bình Tân tuyển 471 Lộc Ninh - Thanh Phú	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp.	Từ 09h10 phút ngày 06/05/2026 - 10h00 phút ngày 06/05/2026	09h10 phút ngày 06/05/2026	09h10 phút ngày 06/05/2026	10h00 phút ngày 06/05/2026	Không	Không
22	TBA Đội 17/7 Trụ 246/12/27/7 NR Đội 17 tuyển 471 Lộc Ninh - Thanh Phú	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp.	Từ 10h10 phút ngày 06/05/2026 - 10h00 phút ngày 06/05/2026	10h10 phút ngày 06/05/2026	10h10 phút ngày 06/05/2026	11h00 phút ngày 06/05/2026	Không	Không
23	TBA Đội 17/12 Trụ 246/12/27/12 NR Đội 17 tuyển 471 Lộc Ninh - Thanh Phú	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp.	Từ 11h10 phút ngày 06/05/2026 - 12h00 phút ngày 06/05/2026	11h10 phút ngày 06/05/2026	11h10 phút ngày 06/05/2026	12h00 phút ngày 06/05/2026	Không	Không
24	Cây Diệp 15 Trụ 253/15 NR Thác Số 4 tuyển 471 Lộc Ninh - Thanh Phú	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp.	Từ 13h00 phút ngày 06/05/2026 - 13h45 phút ngày 06/05/2026	13h00 phút ngày 06/05/2026	13h00 phút ngày 06/05/2026	13h45 phút ngày 06/05/2026	Không	Không
25	TBA Phú Hòa 6/1 Trụ 253/14/6/1 NR Phú Hòa 1 tuyển 471 Lộc Ninh - Thanh Phú	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp.	Từ 15h00 phút ngày 06/05/2026 - 15h45 phút ngày 06/05/2026+D38:H44	14h00 phút ngày 06/05/2026	14h00 phút ngày 06/05/2026	14h45 phút ngày 06/05/2026	Không	Không
26	TBA Phú Thuận 40 Trụ 40 NR Phú Thuận tuyển 471 Lộc Ninh - Thanh Phú	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp.	Từ 15h00 phút ngày 06/05/2026 - 15h45 phút ngày 06/05/2026	15h00 phút ngày 08/05/2026	15h00 phút ngày 08/05/2026	15h45 phút ngày 08/05/2026	Không	Không

27	TBA Thanh Thủy 28 Trụ 158B/28 NR Thanh Thủy tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh Phú	Thi công công trình SCLthay thiết bị FCO, LA, MCCB, ống nhựa và thùng Tôn	Từ 08h00 phút ngày 07/05/2026 - 16h00 phút ngày 07/05/2026	7 08h00 phút ngày 07/05/2026	16h00 phút ngày 07/05/2026	16h00 phút ngày 07/05/2026	Không	Không
28	TBA Thanh Thủy 04 Trụ 158B/04 NR Thanh Thủy tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh Phú	Thi công công trình SCLthay thiết bị FCO, LA, MCCB, ống nhựa và thùng Tôn	Từ 08h00 phút ngày 07/05/2026 - 16h00 phút ngày 07/05/2026	08h00 phút ngày 07/05/2026	16h00 phút ngày 07/05/2026	16h00 phút ngày 07/05/2026	Không	Không
29	TBA Lê Văn Hiệp Trụ 151B/03 NR Thanh Sơn tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh Phú	Thi công công trình SCLthay thiết bị FCO, LA, MCCB, ống nhựa và thùng Tôn	Từ 08h00 phút ngày 07/05/2026 - 16h00 phút ngày 07/05/2026	08h00 phút ngày 07/05/2026	16h00 phút ngày 07/05/2026	16h00 phút ngày 07/05/2026	Không	Không
30	TBA Phú Lạc 16 Trụ 219/16 NR Phú Lạc tuyến 474 Lộc Ninh – An Lộc	Thi công công trình SCLthay thiết bị FCO, LA, MCCB, ống nhựa và thùng Tôn	Từ 08h00 phút ngày 07/05/2026 - 16h00 phút ngày 07/05/2026	08h00 phút ngày 07/05/2026	16h00 phút ngày 07/05/2026	16h00 phút ngày 07/05/2026	Không	Không
31	TBA Phú Lạc 34 Trụ 219/34 NR Phú Lạc tuyến 474 Lộc Ninh – An Lộc	Thi công công trình SCLthay thiết bị FCO, LA, MCCB, ống nhựa và thùng Tôn	Từ 08h00 phút ngày 07/05/2026 - 16h00 phút ngày 07/05/2026	08h00 phút ngày 07/05/2026	16h00 phút ngày 07/05/2026	16h00 phút ngày 07/05/2026	Không	Không
32	TBA Bình Tây 37 Trụ 258/6B/17B/37 NR Bình Tây tuyến 474 Lộc Ninh - An Lộc	Thi công công trình SCLthay thiết bị FCO, LA, MCCB, ống nhựa và thùng Tôn	Từ 08h00 phút ngày 08/05/2026 - 16h00 phút ngày 08/05/2026	08h00 phút ngày 08/05/2026	16h00 phút ngày 08/05/2026	16h00 phút ngày 08/05/2026	Không	Không
33	TBA Hưng Chiến 18 Trụ 258/6B/18 NR Hưng Chiến tuyến 474 Lộc Ninh - An Lộc	Thi công công trình SCLthay thiết bị FCO, LA, MCCB, ống nhựa và thùng Tôn	Từ 08h00 phút ngày 08/05/2026 - 16h00 phút ngày 08/05/2026	08h00 phút ngày 08/05/2026	16h00 phút ngày 08/05/2026	16h00 phút ngày 08/05/2026	Không	Không
34	TBA Phú Đức 120A Trụ 120A Tuyến 477 Bình Long – Hưng Chiến	Thi công công trình SCLthay thiết bị FCO, LA, MCCB, ống nhựa và thùng Tôn	Từ 08h00 phút ngày 08/05/2026 - 16h00 phút ngày 08/05/2026	08h00 phút ngày 08/05/2026	16h00 phút ngày 08/05/2026	16h00 phút ngày 08/05/2026	Không	Không
35	TBA Cầu Trắng 12 trụ 253/12 nhánh rẽ Thác Số 4 tuyến 471 Lộc Ninh-Thanh Phú	Thi công công trình SCLthay thiết bị FCO, LA, MCCB, ống nhựa và thùng Tôn, Thí nghiệm CBM	Từ 08h00 phút ngày 08/05/2026 - 16h00 phút ngày 08/05/2026	08h00 phút ngày 08/05/2026	16h00 phút ngày 08/05/2026	16h00 phút ngày 08/05/2026	Không	Không
36	TBA Sóc Vàng 11 trụ 258/6B/46/42B/11 NR Sóc Vàng tuyến 474 Lộc Ninh - An Lộc	Thi công công trình SCLthay thiết bị FCO, LA, MCCB, ống nhựa và thùng Tôn	Từ 08h00 phút ngày 08/05/2026 - 16h00 phút ngày 08/05/2026	08h00 phút ngày 08/05/2026	16h00 phút ngày 08/05/2026	16h00 phút ngày 08/05/2026	Không	Không

37	TBA Sóc Vàng 11 trụ 258/6B/46/42B/11 NR Sóc Vàng tuyến 474 Lộc Ninh - An Lộc	Thi công công trình SCL thay thiết bị FCO, LA, MCCB, ống nhựa và thùng Tôn	Từ 08h00 phút ngày 08/05/2026 - 16h00 phút ngày 08/05/2026	8 08h00 phút ngày 08/05/2026	16h00 phút ngày 08/05/2026	16h00 phút ngày 08/05/2026	Không	Không
38	TBA Sóc Vàng 184 trụ 258/6B/46/42B/184 NR Sóc Vàng tuyến 474 Lộc Ninh - An Lộc	Thi công công trình SCL thay thiết bị FCO, LA, MCCB, ống nhựa và thùng Tôn	Từ 08h00 phút ngày 08/05/2026 - 16h00 phút ngày 08/05/2026	08h00 phút ngày 08/05/2026	16h00 phút ngày 08/05/2026	16h00 phút ngày 08/05/2026	Không	Không
39	TBA Nguyễn Huệ 247/1 trụ 247/1 tuyến 474 Lộc Ninh - An Lộc	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp	Từ 08h00 phút ngày 08/05/2026 - 09h00 phút ngày 08/05/2026	08h00 phút ngày 08/05/2026	08h00 phút ngày 08/05/2026	09h00 phút ngày 08/05/2026	Không	Không
40	TBA Phú Đức 32 trụ 32 nhánh rẽ Phú Đức tuyến 476 Bình Long-Thác Số 4	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp	Từ 09h10 phút ngày 08/05/2026 - 10h00 phút ngày 08/05/2026	09h10 phút ngày 08/05/2026	09h10 phút ngày 08/05/2026	10h00 phút ngày 08/05/2026	Không	Không
41	TBA Thịnh 4 trụ 04 nhánh rẽ Phú Thịnh tuyến 474 Lộc Ninh - An Lộc	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp	Từ 10h10 phút ngày 08/05/2026 - 10h00 phút ngày 08/05/2026	10h10 phút ngày 08/05/2026	10h10 phút ngày 08/05/2026	11h00 phút ngày 08/05/2026	Không	Không
42	TBA Thịnh 11 trụ 11 nhánh rẽ Phú Thịnh tuyến 474 Lộc Ninh - An Lộc	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp	Từ 11h10 phút ngày 08/05/2026 - 12h00 phút ngày 08/05/2026	11h10 phút ngày 08/05/2026	11h10 phút ngày 08/05/2026	12h00 phút ngày 08/05/2026	Không	Không
43	TBA Thịnh 23 trụ 23 nhánh rẽ Phú Thịnh tuyến 474 Lộc Ninh - An Lộc	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp	Từ 13h00 phút ngày 08/05/2026 - 13h45 phút ngày 08/05/2026	13h00 phút ngày 08/05/2026	13h00 phút ngày 08/05/2026	14h00 phút ngày 08/05/2026	Không	Không
44	TBA Ngô Viết Vững trụ 08 nhánh rẽ Ngô Viết Vững tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh Phú	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp	Từ 14h00 phút ngày 08/05/2026 - 14h45 phút ngày 08/05/2026	14h15 phút ngày 08/05/2026	14h15 phút ngày 08/05/2026	15h15 phút ngày 08/05/2026	Không	Không
45	TBA Thanh Tuấn 11 trụ 11 nhánh rẽ Thanh Tuấn tuyến 474 Lộc Ninh - An Lộc	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp	Từ 08h00 phút ngày 13/05/2026 - 09h00 phút ngày 13/05/2026	08h00 phút ngày 13/05/2026	08h00 phút ngày 13/05/2026	09h00 phút ngày 13/05/2026	Không	Không
46	TBA Thanh Hưng 16 trụ 16 nhánh rẽ Thanh Hưng tuyến 474 Lộc Ninh - An Lộc	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp	Từ 09h10 phút ngày 13/05/2026 - 10h00 phút ngày 13/05/2026	09h10 phút ngày 13/05/2026	09h10 phút ngày 13/05/2026	10h00 phút ngày 13/05/2026	Không	Không

47	TBA Thanh Tuấn 39B trụ 39B nhánh rẽ Thanh Tuấn tuyến 474 Lộc Ninh – An Lộc	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp	Từ 10h100 phút ngày 13/05/2026 - 10h00 phút ngày 13/05/2026	9 10h10 phút ngày 13/05/2026	10h10 phút ngày 13/05/2026	11h00 phút ngày 13/05/2026	Không	Không
48	TBA Thanh Kiều 6/12 trụ 12 nhánh rẽ Tổ 3&4 Thanh kiều tuyến 471 Lộc Ninh – Thanh Phú	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp	Từ 11h10 phút ngày 13/05/2026 - 12h00 phút ngày 13/05/2026	11h10 phút ngày 13/05/2026	11h10 phút ngày 13/05/2026	12h00 phút ngày 13/05/2026	Không	Không
49	TBA Thanh Kiều 6/33 trụ 33 nhánh rẽ Tổ 3&4 Thanh kiều tuyến 471 Lộc Ninh – Thanh Phú	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp	Từ 13h00 phút ngày 13/05/2026 - 13h45 phút ngày 13/05/2026	13h00 phút ngày 13/05/2026	13h00 phút ngày 13/05/2026	13h45 phút ngày 13/05/2026	Không	Không
50	TBA Thanh Kiều 08 trụ 08 nhánh rẽ NMXM Bình Phước tuyến 471 Lộc Ninh – Thanh Phú	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp	Từ 14h00 phút ngày 13/05/2026 - 14h45 phút ngày 13/05/2026	14h00 phút ngày 13/05/2026	14h00 phút ngày 13/05/2026	14h45 phút ngày 13/05/2026	Không	Không
51	TBA Thanh Kiều 16 trụ 16 nhánh rẽ NMXM Bình Phước tuyến 471 Lộc Ninh – Thanh Phú	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp	Từ 15h00 phút ngày 13/05/2026 - 15h45 phút ngày 13/05/2026	15h00 phút ngày 13/05/2026	15h00 phút ngày 13/05/2026	15h45 phút ngày 13/05/2026	Không	Không
52	TBA Thanh Kiều 16 trụ 16 nhánh rẽ NMXM Bình Phước tuyến 471 Lộc Ninh – Thanh Phú	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp	Từ 15h50 phút ngày 13/05/2026 - 15h45 phút ngày 13/05/2027	15h50 phút ngày 13/05/2026	15h50 phút ngày 13/05/2026	16h30 phút ngày 13/05/2026	Không	Không
53	TBA tổ 5&7 Thanh Kiều trụ 35/10/10 nhánh rẽ tổ 5&7 Thanh Kiều tuyến 471 Lộc Ninh – Thanh Phú	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp	Từ 08h00 phút ngày 20/05/2026 - 09h00 phút ngày 20/05/2026	08h00 phút ngày 20/05/2026	08h00 phút ngày 20/05/2026	09h00 phút ngày 20/05/2026	Không	Không
54	TBA NMXM 45/11 trụ 11 nhánh rẽ NMXM Bình Phước 45 tuyến 471 Lộc Ninh – Thanh Phú	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp	Từ 09h10 phút ngày 20/05/2026 - 10h00 phút ngày 20/05/2026	09h10 phút ngày 20/05/2026	09h10 phút ngày 20/05/2026	10h00 phút ngày 20/05/2026	Không	Không
55	TBA Thanh An 53/2 trụ 02 nhánh rẽ Chí Phú tuyến 471 Lộc Ninh – Thanh Phú	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp	Từ 10h100 phút ngày 20/05/2026 - 10h00 phút ngày 20/05/2026	10h10 phút ngày 20/05/2026	10h10 phút ngày 20/05/2026	11h00 phút ngày 20/05/2026	Không	Không
56	TBA Thanh An 31/19 trụ 19 nhánh rẽ Thanh An 31/22 tuyến 471 Lộc Ninh – Thanh Phú	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp	Từ 11h10 phút ngày 20/05/2026 - 12h00 phút ngày 20/05/2026	11h10 phút ngày 20/05/2026	11h10 phút ngày 20/05/2026	12h00 phút ngày 20/05/2026	Không	Không

57	TBA Thanh Hòa 38B/02 trụ 02 nhánh rẽ Thanh Hòa 38B tuyến 474 Lộc Ninh – An Lộc	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp	Từ 13h00 phút ngày 20/05/2026 - 13h45 phút ngày 20/05/2026	10 13h00 phút ngày 20/05/2026	13h00 phút ngày 20/05/2026	13h45 phút ngày 20/05/2026	Không	Không
58	TBA Thanh Bình 57 trụ 57 nhánh rẽ Thanh Bình tuyến 474 Lộc Ninh – An Lộc	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp	Từ 14h00 phút ngày 20/05/2026 - 14h45 phút ngày 20/05/2026	14h00 phút ngày 20/05/2026	14h00 phút ngày 20/05/2026	14h45 phút ngày 20/05/2026	Không	Không
59	TBA Sóc Giếng 12/10 trụ 10 nhánh rẽ Sóc giếng 12 tuyến 474 Lộc Ninh – An Lộc	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp	Từ 15h00 phút ngày 20/05/2026 - 15h45 phút ngày 20/05/2026	15h00 phút ngày 20/05/2026	15h00 phút ngày 20/05/2026	15h45 phút ngày 20/05/2026	Không	Không
60	TBA Phú Lạc 34 trụ 34 nhánh rẽ Phú Lạc tuyến 474 Lộc Ninh – An Lộc	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp	Từ 08h00 phút ngày 20/05/2026 - 09h00 phút ngày 20/05/2026	08h00 phút ngày 20/05/2026	08h00 phút ngày 20/05/2026	09h00 phút ngày 20/05/2026	Không	Không
61	TBA Thanh Hải 24 trụ 24 nhánh rẽ Thanh Hải tuyến 471 Lộc Ninh – Thanh Phú	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp	Từ 09h10 phút ngày 20/05/2026 - 10h00 phút ngày 20/05/2026	09h10 phút ngày 20/05/2026	09h10 phút ngày 20/05/2026	10h00 phút ngày 20/05/2026	Không	Không
62	TBA Thanh Hòa 131/1 trụ 01 nhánh rẽ Thanh Hòa 131 tuyến 474 Lộc Ninh – An Lộc	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp	Từ 10h10 phút ngày 20/05/2026 - 10h00 phút ngày 20/05/2026	10h10 phút ngày 20/05/2026	10h10 phút ngày 20/05/2026	11h00 phút ngày 20/05/2026	Không	Không
63	TBA Thanh Hòa 131/11 trụ 11 nhánh rẽ Thanh Hòa 131 tuyến 474 Lộc Ninh – An Lộc	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp	Từ 11h10 phút ngày 20/05/2026 - 12h00 phút ngày 20/05/2026	11h10 phút ngày 20/05/2026	11h10 phút ngày 20/05/2026	12h00 phút ngày 20/05/2026	Không	Không
64	TBA Thanh Hòa 122/01 trụ 01 nhánh rẽ Thanh Hòa 122 tuyến 474 Lộc Ninh – An Lộc	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp	Từ 13h00 phút ngày 20/05/2026 - 13h45 phút ngày 20/05/2026	13h00 phút ngày 20/05/2026	13h00 phút ngày 20/05/2026	13h45 phút ngày 20/05/2026	Không	Không
65	TBA Sóc Vàng 32/12 trụ 12 (42B/59/32/12) nhánh rẽ ULIFAM tuyến 474 Lộc Ninh – An Lộc	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp	Từ 08h00 phút ngày 20/05/2026 - 09h00 phút ngày 20/05/2026	08h00 phút ngày 20/05/2026	08h00 phút ngày 20/05/2026	09h00 phút ngày 20/05/2026	Không	Không
66	TBA Nguyễn Huệ 239B/1B tuyến 474LN-AL	TCS từ III-250kVA lên III-400kVA. Công trình XDCB năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
67	TBA Nguyễn Huệ 250B tuyến 474LN-AL	TCS TBA từ 3x50kVA lên III-400kVA Công trình XDCB năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không

68	TBA Công Viên 259B nhánh rẽ Nguyễn Trãi 261AB tuyến 474 LN-AN	TCS TBA từ 3x50kVA lên 3x50kVA+TBA III-400kVA Công trình XDCB năm 2026	Tháng 05 năm 2026	11 Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
69	TBA Chợ Bình Long trụ 3/01 nhánh rẽ Chợ Bình Long tuyến 471LN-TP	TCS III-250kVA lên III-400kVA Công trình XDCB năm 2026.	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không
70	TBA Trần Phú trụ 09 nhánh rẽ Chợ Bình Long tuyến 471LN-TP	Tăng công suất từ III-320kVA lên III-400kVA Công trình XDCB năm 2026.	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Tháng 05 năm 2026	Không	Không

IV ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÙ GIA MẬP:

1	TBA Chợ Phú Văn 67 trụ 67 tuyến 473BGM - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h00 phút ngày 05/05/2026 - 09h00 phút ngày 05/05/2026	08h00 phút ngày 05/05/2026	08h00 phút ngày 05/05/2026	09h00 phút ngày 05/05/2026	Không	Không
2	TBA Phú Văn 90 trụ 90 tuyến 473BGM - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 09h10 phút ngày 05/05/2026 - 10h00 phút ngày 05/05/2026	09h10 phút ngày 05/05/2026	09h10 phút ngày 05/05/2026	10h00 phút ngày 05/05/2026	Không	Không
3	TBA Phú Văn 110 trụ 110 tuyến 473BGM - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 10h15 phút ngày 05/05/2026 - 11h45 phút ngày 05/05/2026	10h15 phút ngày 05/05/2026	10h15 phút ngày 05/05/2026	11h45 phút ngày 05/05/2026	Không	Không
4	TBA Phú Văn 129 trụ 129 tuyến 473BGM - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 13h00 phút ngày 05/05/2026 - 14h30 phút ngày 05/05/2026	13h00 phút ngày 05/05/2026	13h00 phút ngày 05/05/2026	14h30 phút ngày 05/05/2026	Không	Không
5	TBA Thác Dài trụ 157 tuyến 473BGM - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 14h45 phút ngày 05/05/2026 - 15h20 phút ngày 05/05/2026	14h45 phút ngày 05/05/2026	14h45 phút ngày 05/05/2026	15h20 phút ngày 05/05/2026	Không	Không
6	TBA Thác Dài trụ 166 tuyến 473BGM - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 15h30 phút ngày 05/05/2026 - 16h20 phút ngày 05/05/2026	15h30 phút ngày 05/05/2026	15h30 phút ngày 05/05/2026	16h20 phút ngày 05/05/2026	Không	Không
7	TBA Bệnh viện Nhân Ái 03 trụ 206/03 Nr Bệnh viện nhân Ái, tuyến 473BGM - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 15h30 phút ngày 05/05/2026 - 16h20 phút ngày 05/05/2026	15h30 phút ngày 05/05/2026	15h30 phút ngày 05/05/2026	16h20 phút ngày 05/05/2026	Không	Không

8	TBA Bệnh viện Nhân Ái 03 trụ 206/05 Nr Bệnh viện nhân Ái, tuyến 473BGM - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 15h30 phút ngày 05/05/2026 - 16h20 phút ngày 05/05/2026	12 15h30 phút ngày 05/05/2026	15h30 phút ngày 05/05/2026	16h20 phút ngày 05/05/2026	Không	Không
9	TBA Đăk Sơn 1-04B trụ 166/04B tuyến 471BGM - Đăk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h00 phút ngày 12/05/2026 - 09h00 phút ngày 07/05/2026	08h00 phút ngày 12/05/2026	08h00 phút ngày 12/05/2026	09h00 phút ngày 12/05/2026	Không	Không
10	TBA Bung Đăk Sơn 07 trụ 166/09/07 tuyến 471BGM - Đăk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 09h10 phút ngày 12/05/2026 - 10h00 phút ngày 07/05/2026	09h10 phút ngày 07/05/2026	09h10 phút ngày 07/05/2026	10h00 phút ngày 12/05/2026	Không	Không
11	TBA Đăk Sơn 1-16 trụ 166/16 tuyến 471BGM - Đăk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 10h15 phút ngày 12/05/2026 - 11h45 phút ngày 07/05/2026	10h15 phút ngày 07/05/2026	10h15 phút ngày 07/05/2026	11h45 phút ngày 07/05/2026	Không	Không
12	TBA Bù Cà Mau 07 trụ 177/07 tuyến 471BGM - Đăk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 13h00 phút ngày 12/05/2026 - 14h30 phút ngày 07/05/2026	13h00 phút ngày 12/05/2026	13h00 phút ngày 07/05/2026	14h30 phút ngày 12/05/2026	Không	Không
13	TBA Bù Cà Mau 18 trụ 177/18 tuyến 471BGM - Đăk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 14h45 phút ngày 12/05/2026 - 15h20 phút ngày 07/05/2026	14h45 phút ngày 07/05/2026	14h45 phút ngày 12/05/2026	15h20 phút ngày 12/05/2026	Không	Không
14	TBA Bù Cà Mau 25B trụ 177/25B tuyến 471BGM - Đăk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 15h30 phút ngày 12/05/2026 - 16h20 phút ngày 07/05/2026	15h30 phút ngày 12/05/2026	15h30 phút ngày 12/05/2026	16h20 phút ngày 07/05/2026	Không	Không
15	TBA Đội 3 Khắc Khoan 20 trụ 184/20 tuyến 471BGM - Đăk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 15h30 phút ngày 12/05/2026 - 16h20 phút ngày 07/05/2026	15h30 phút ngày 07/05/2026	15h30 phút ngày 12/05/2026	16h20 phút ngày 12/05/2026	Không	Không
16	TBA Khắc Khoan 224 trụ 224 tuyến 471BGM - Đăk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 15h30 phút ngày 12/05/2026 - 16h20 phút ngày 07/05/2026	15h30 phút ngày 07/05/2026	15h30 phút ngày 07/05/2026	16h20 phút ngày 07/05/2026	Không	Không
17	Nhánh rẽ Bù Xia 484 trụ 484 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	Tăng công suất trạm biến Bù Xia 484/12 từ 1x25kVA lên 1x50kVA trụ 484/12	Từ 08h00 phút ngày 12/05/2026 - 11h20 phút ngày 07/05/2026	08h00 phút ngày 07/05/2026	11h20 phút ngày 07/05/2026	11h20 phút ngày 07/05/2026	Không	Không
18	TBA C568-17/02 trụ 218/17/02 tuyến 471BGM - Đăk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h00 phút ngày 12/05/2026 - 09h00 phút ngày 12/05/2026	08h00 phút ngày 12/05/2026	08h00 phút ngày 12/05/2026	09h00 phút ngày 12/05/2026	Không	Không

19	TBA Bù Ka 08/07 trụ 385/08/07 tuyến 471BGM - Đắk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 09h10 phút ngày 12/05/2026 - 10h00 phút ngày 12/05/2026	13 09h10 phút ngày 12/05/2026	09h10 phút ngày 12/05/2026	10h00 phút ngày 12/05/2026	Không	Không
20	TBA Đắk U 407 trụ 407 tuyến 471BGM - Đắk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 10h15 phút ngày 12/05/2026 - 11h45 phút ngày 12/05/2026	10h15 phút ngày 12/05/2026	10h15 phút ngày 12/05/2026	11h45 phút ngày 12/05/2026	Không	Không
21	Nhánh rẽ Suối đá Đắk U trụ 425 tuyến 471BGM - Đắk Ô	- Tháo gỡ và di dời TBA 1x50kVA Suối Đá Đắk U 21 từ vị trí 425/21 hiện hữu đến vị trí trụ 425/30 XDM	Từ 13h00 phút ngày 12/05/2026 - 16h30 phút ngày 12/05/2026	13h00 phút ngày 12/05/2026	13h00 phút ngày 12/05/2026	16h30 phút ngày 12/05/2026	Không	Không
22	TBA Đắk U 457 trụ 457 tuyến 471BGM - Đắk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 14h45 phút ngày 12/05/2026 - 15h20 phút ngày 12/05/2026	14h45 phút ngày 12/05/2026	14h45 phút ngày 12/05/2026	15h20 phút ngày 12/05/2026	Không	Không
23	TBA Bù Xia 516/32 trụ 516/32 tuyến 471BGM - Đắk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 15h30 phút ngày 12/05/2026 - 16h20 phút ngày 12/05/2026	15h30 phút ngày 12/05/2026	15h30 phút ngày 12/05/2026	16h20 phút ngày 12/05/2026	Không	Không
24	Nhánh rẽ Thôn 4 trụ 556 tuyến 471BGM - Đắk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026 các TBA: Thôn 4-43; Thôn 4-91; Thôn 4 Xóm Tày	Từ 15h30 phút ngày 12/05/2026 - 16h20 phút ngày 12/05/2026	15h30 phút ngày 12/05/2026	15h30 phút ngày 12/05/2026	16h20 phút ngày 12/05/2026	Không	Không
25	Nhánh rẽ Thôn 2 trụ 595/04B tuyến 471BGM - Đắk Ô	- Tăng công suất trạm biến Thôn 9-8 từ 1x25kVA lên 1x50kVA trụ 595/73; Thôn 10-96 từ 1x25kVA lên	Từ 07h30 phút ngày 14/05/2026 - 16h30 phút ngày 14/05/2026	07h30 phút ngày 14/05/2026	07h30 phút ngày 14/05/2026	16h30 phút ngày 14/05/2026	Không	Không
26	Nhánh rẽ Thôn 6 trụ 595/01 tuyến 471BGM - Đắk Ô	- Thí nghiệm CBM năm 2026 các TBA: Đắk Lim 02A; Đắk Lim 02AC/08; Thôn 6-04; Thôn 6-24; Thôn	Từ 08h00 phút ngày 15/05/2026 - 12h00 phút ngày 15/05/2026	08h00 phút ngày 15/05/2026	08h00 phút ngày 15/05/2026	12h00 phút ngày 15/05/2026	Không	Không
27	TBA Đắk Ô 655 trụ 655 tuyến 471BGM - Đắk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 13h00 phút ngày 15/05/2026 - 14h10 phút ngày 15/05/2026	13h00 phút ngày 15/05/2026	13h00 phút ngày 15/05/2026	14h10 phút ngày 15/05/2026	Không	Không
28	Nhánh rẽ Thôn 3 trụ 659 tuyến 471BGM - Đắk Ô	- Thí nghiệm CBM năm 2026 các TBA: Thôn 3-09; Thôn 3 Suối Đồn 40; Thôn 3 Suối Đồn 56	Từ 14h25 phút ngày 15/05/2026 - 16h30 phút ngày 15/05/2026	14h25 phút ngày 15/05/2026	14h25 phút ngày 15/05/2026	16h30 phút ngày 15/05/2026	Không	Không
29	Phân đoạn 148B trụ 148B tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	- Tăng công suất các TBA: Tăng công suất TBA Thác Dài 166 từ 1x37,5kVA lên 100kVA trụ 166; Cây đa	Từ 07h30 phút ngày 21/05/2026 - 16h30 phút ngày 21/05/2026	07h30 phút ngày 21/05/2026	07h30 phút ngày 21/05/2026	16h30 phút ngày 21/05/2026	Không	Không

V	ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN CHON THÀNH: Không có kế hoạch BDSC trong tháng.							
1	- Cắt RC trụ 91B/251/3 nhánh rẽ Minh Lập 251 tuyến 472 Chon Thành-Nha Bích. - Cắt 3DS trụ 91B/251/01 nhánh rẽ Minh Lập 251 tuyến 472 Chon Thành-Nha Bích. - Cắt RC+3DS trụ 436/01 nhánh rẽ Minh Lập Tân Hưng tuyến 471 Becamex – Minh Lập	-Bảo trì bảo dưỡng lưới điện. '- Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM thiết bị, TBA : + Tụ Bù 91B/251/52. + TBA Minh Lập 251/18, Minh Lập 251/26B/10/06, Minh Lập 251/26B/20, Minh Lập 251/26B/38, Minh Lập 251/39, Minh Lập 251/58, Minh Lập 251/58, Minh Lập 251/17B/05, Minh Lập 251/22, Minh Lập 251/22, Minh Lập 251/34, Minh Lập 251/73, Minh Lập 251/56B/6 Minh Lập 251/56B/30/60, TBA Minh Lập 251/56B/30/60/15	Từ 07h30 phút ngày 07/05/2026 - 17h00 phút ngày 07/05/2026	17h00 phút ngày 07/05/2026	07h30 phút ngày 07/05/2026	17h00 phút ngày 07/05/2026	Đăng ký bổ sung công tác : Thay đổi so với kế hoạch năm 2026	Không
2	Cắt 03LBFCO trụ 92B/06/01 nhánh rẽ Đường số 7 tuyến 476 Chon Thành-Thành Tâm	Thí nghiệm CBM TBA : + TBA Chon Thành 92B/6/2/01, TBA Chon Thành 92B/6/2/01, TBA Chon Thành 92B/6/5/2, TBA Chon Thành 92B/6/8B, TBA Chon Thành 92B/6/25, TBA Chon Thành 92B/6/62	Từ 07h30 phút ngày 16/05/2026 - 11h30 phút ngày 16/05/2026	11h30 phút ngày 16/05/2026	07h30 phút ngày 16/05/2026	11h30 phút ngày 16/05/2026	Đăng ký bổ sung công tác : Thay đổi so với kế hoạch năm 2026	Không
VI	ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN ĐỒNG XOÀI: Không có kế hoạch BDSC trong tháng 05/2026.							
VII	ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN HÓN QUẢN: Không có kế hoạch BDSC trong tháng 05/2026.							
VIII	ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHƯỚC LONG: Không có kế hoạch BDSC trong tháng 05/2026.							
IX	ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÚ RIỀNG: Không có kế hoạch BDSC trong tháng 05/2026.							
X	ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỘC NINH:							
1	TBA Bù Núi 96, trụ 96 NR Bù Núi tuyến 473 Lộc Ninh-Lộc Thanh Xã Lộc Tấn, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 07h30 phút ngày 22/05/2026 - 08h10 phút ngày 22/05/2026	08h10 phút ngày 22/05/2026	07h30 phút ngày 22/05/2026	08h10 phút ngày 22/05/2026	Không	Không

2	TBA Bù Núi 90, trụ 90 NR Bù Núi tuyến 473 Lộc Ninh- Lộc Thanh Xã Lộc Tấn, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 08h20 phút ngày 22/05/2026 - 09h00 phút ngày 22/05/2026	15 09h00 phút ngày 22/05/2026	08h20 phút ngày 22/05/2026	09h00 phút ngày 22/05/2026	Không	Không
3	TBA Bù Núi 77, trụ 77 NR Bù Núi tuyến 473 Lộc Ninh- Lộc Thanh Xã Lộc Tấn, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 09h10 phút ngày 22/05/2026 - 09h50 phút ngày 22/05/2026	09h50 phút ngày 22/05/2026	09h10 phút ngày 22/05/2026	09h50 phút ngày 22/05/2026	Không	Không
4	TBA Bù Núi 56B, trụ 56B NR Bù Núi tuyến 473 Lộc Ninh- Lộc Thanh Xã Lộc Tấn, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 10h00 phút ngày 22/05/2026 - 10h40 phút ngày 22/05/2026	10h40 phút ngày 22/05/2026	10h00 phút ngày 22/05/2026	10h40 phút ngày 22/05/2026	Không	Không
5	TBA Bù Núi 54, trụ 54 NR Bù Núi tuyến 473 Lộc Ninh- Lộc Thanh Xã Lộc Tấn, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 10h50 phút ngày 22/05/2026 - 11h30 phút ngày 22/05/2026	11h30 phút ngày 22/05/2026	10h50 phút ngày 22/05/2026	11h30 phút ngày 22/05/2026	Không	Không
6	TBA Bù Núi 42, trụ 42 NR Bù Núi tuyến 473 Lộc Ninh- Lộc Thanh Xã Lộc Tấn, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h10 phút ngày 22/05/2026 - 13h50 phút ngày 22/05/2026	13h50 phút ngày 22/05/2026	13h10 phút ngày 22/05/2026	13h50 phút ngày 22/05/2026	Không	Không
7	TBA Bù Núi 15, trụ 15 NR Bù Núi tuyến 473 Lộc Ninh- Lộc Thanh Xã Lộc Tấn, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h00 phút ngày 22/05/2026 - 14h40 phút ngày 22/05/2026	4h40 phút ngày 22/05/2026	14h00 phút ngày 22/05/2026	4h40 phút ngày 22/05/2026	Không	Không
8	TBA Trạm Bom Bệnh Viện 17/5, trụ 17/5 NR Trạm Bom Bệnh Viện tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Xã Lộc Tấn, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h50 phút ngày 22/05/2026 - 15h30 phút ngày 22/05/2026	15h30 phút ngày 22/05/2026	14h50 phút ngày 22/05/2026	15h30 phút ngày 22/05/2026	Không	Không
9	TBA Nước Đá Hoàng Thanh Minh, trụ 193/01 tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Xã Lộc Tấn, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 15h40 phút ngày 22/05/2026 - 16h20 phút ngày 22/05/2026	16h20 phút ngày 22/05/2026	15h40 phút ngày 22/05/2026 đến	16h20 phút ngày 22/05/2026	Không	Không
10	TBA Làng Mười 03, trụ 03 NR Làng Mười tuyến 473 Lộc Ninh- Lộc Thanh Xã Lộc Ninh, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 07h30 phút ngày 28/05/2026 - 08h10 phút ngày 28/05/2026	08h10 phút ngày 28/05/2026	07h30 phút ngày 28/05/2026	08h10 phút ngày 28/05/2026	Không	Không

11	TBA Làng Mùoi 20, trụ 20 NR Làng Mùoi tuyến 473 Lộc Ninh- Lộc Thạnh Xã Lộc Ninh, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 08h20 phút ngày 28/05/2026 - 09h00 phút ngày 28/05/2026	16 09h00 phút ngày 28/05/2026	08h20 phút ngày 28/05/2026 đến	09h00 phút ngày 28/05/2026	Không	Không
12	TBA Làng Mùoi 28, trụ 28 NR Làng Mùoi tuyến 473 Lộc Ninh- Lộc Thạnh Xã Lộc Ninh, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 09h10 phút ngày 28/05/2026 - 09h50 phút ngày 28/05/2026	09h50 phút ngày 28/05/2026	09h10 phút ngày 28/05/2026	09h50 phút ngày 28/05/2026	Không	Không
13	TBA Làng Mùoi 37, trụ 37 NR Làng Mùoi tuyến 473 Lộc Ninh- Lộc Thạnh Xã Lộc Tấn, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 10h00 phút ngày 28/05/2026 - 10h40 phút ngày 28/05/2026	10h40 phút ngày 28/05/2026	10h00 phút ngày 28/05/2026	10h40 phút ngày 28/05/2026	Không	Không
14	TBA Làng Mùoi 55, trụ 55 NR Làng Mùoi tuyến 473 Lộc Ninh- Lộc Thạnh Xã Lộc Tấn, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 10h50 phút ngày 28/05/2026 - 11h30 phút ngày 28/05/2026	11h30 phút ngày 28/05/2026	10h50 phút ngày 28/05/2026	11h30 phút ngày 28/05/2026	Không	Không
15	TBA Làng Mùoi 82, trụ 82 NR Làng Mùoi tuyến 473 Lộc Ninh- Lộc Thạnh Xã Lộc Tấn, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h10 phút ngày 28/05/2026 - 13h50 phút ngày 28/05/2026	13h50 phút ngày 28/05/2026	13h10 phút ngày 28/05/2026	13h50 phút ngày 28/05/2026	Không	Không
16	TBA Làng Mùoi 101, trụ 101 NR Làng Mùoi tuyến 473 Lộc Ninh- Lộc Thạnh Xã Lộc Tấn, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h00 phút ngày 28/05/2026 - 14h40 phút ngày 28/05/2026	14h40 phút ngày 28/05/2026	14h00 phút ngày 28/05/2026	14h40 phút ngày 28/05/2026	Không	Không
17	TBA Làng Mùoi 112, trụ 112 NR Làng Mùoi tuyến 473 Lộc Ninh- Lộc Thạnh Xã Lộc Tấn, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h50 phút ngày 28/05/2026 - 15h30 phút ngày 28/05/2026	15h30 phút ngày 28/05/2026	14h50 phút ngày 28/05/2026	15h30 phút ngày 28/05/2026	Không	Không
18	BA Làng Mùoi 91/2, trụ 91'2 NR Làng Mùoi tuyến 473 Lộc Ninh- Lộc Thạnh Xã Lộc Tấn, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 15h40 phút ngày 28/05/2026 - 16h20 phút ngày 28/05/2026	16h20 phút ngày 28/05/2026	15h40 phút ngày 28/05/2026	16h20 phút ngày 28/05/2026	Không	Không
19	TBA Vũ Ngọc Sang 06, trụ 06 NR Vũ Ngọc Sang tuyến 473 Lộc Ninh- Lộc Thạnh Xã Lộc Tấn, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 07h30 phút ngày 29/04/2026 - 08h10 phút ngày 29/04/2026	08h10 phút ngày 29/04/2026	07h30 phút ngày 29/04/2026	08h10 phút ngày 29/04/2026	Không	Không

20	TBA Vũ Ngọc Sang 21, trụ 21 NR Vũ Ngọc Sang tuyến 473 Lộc Ninh- Lộc Thanh Xã Lộc Tấn, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 08h20 phút ngày 29/04/2026 - 09h00 phút ngày 29/04/2026	17 09h00 phút ngày 29/04/2026	08h20 phút ngày 29/04/2026	09h00 phút ngày 29/04/2026	Không	Không
21	TBA Đội 2 Tân Bình 13, trụ 13 NR Đội 2 Tân Bình tuyến 473 Lộc Ninh- Lộc Thanh Xã Lộc Tấn, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 09h10 phút ngày 29/04/2026 - 09h50 phút ngày 29/04/2026	09h50 phút ngày 29/04/2026	09h10 phút ngày 29/04/2026	09h50 phút ngày 29/04/2026	Không	Không
22	TBA Đội 2 Tân Bình 18, trụ 18 NR Đội 2 Tân Bình tuyến 473 Lộc Ninh- Lộc Thanh Xã Lộc Tấn, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 10h00 phút ngày 29/04/2026 - 10h40 phút ngày 29/04/2026	10h40 phút ngày 29/04/2026	10h00 phút ngày 29/04/2026	10h40 phút ngày 29/04/2026	Không	Không
23	TBA Lộc Bình Một 28, trụ 28 NR Lộc Bình Một tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Xã Lộc Tấn, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 10h50 phút ngày 29/04/2026 - 11h30 phút ngày 29/04/2026	11h30 phút ngày 29/04/2026	10h50 phút ngày 29/04/2026	11h30 phút ngày 29/04/2026	Không	Không
24	TBA Đập Nước 08, trụ 08 NR Đập Nước tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Xã Lộc Tấn, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h10 phút ngày 29/04/2026 - 13h50 phút ngày 29/04/2026	13h50 phút ngày 29/04/2026	13h10 phút ngày 29/04/2026	13h50 phút ngày 29/04/2026	Không	Không
25	TBA Cao su 2-09, trụ 09 NR Cao su 2 tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Xã Lộc Tấn, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h00 phút ngày 29/04/2026 - 14h40 phút ngày 29/04/2026	14h40 phút ngày 29/04/2026	14h00 phút ngày 29/04/2026	14h40 phút ngày 29/04/2026	Không	Không
26	TBA Lộc Thiện 48, trụ 48 NR Lộc Thiện tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Xã Lộc Tấn, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h50 phút ngày 29/04/2026 - 15h30 phút ngày 29/04/2026	15h30 phút ngày 29/04/2026	14h50 phút ngày 29/04/2026	15h30 phút ngày 29/04/2026	Không	Không
27	TBA Nước Đá Quốc Anh, trụ 91/01 tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Xã Lộc Tấn, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 15h40 phút ngày 29/04/2026 - 16h20 phút ngày 29/04/2026	16h20 phút ngày 29/04/2026	15h40 phút ngày 29/04/2026	16h20 phút ngày 29/04/2026	Không	Không
XI	ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN ĐỒNG PHÚ: Không có kế hoạch BDSC trong tháng 05/2026.							
XII	NMTĐ NHỎ: Không có kế hoạch BDSC trong tháng 05/2026.							

