

**PHỤ LỤC****Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm lưới điện và nhà máy điện tháng 06 năm 2026***(Đính kèm Công văn số: /PCĐN-ĐĐ ngày /5/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai)*

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
<b>A</b>	<b>LƯỚI ĐIỆN 110KV:</b> Không có KHBDSCLưới điện thuộc quyền điều khiển.							
<b>B</b>	<b>LƯỚI ĐIỆN TRUNG THỂ VÀ NHÀ MÁY ĐIỆN</b>							
<b>I.</b>	<b>DIỆN LỰC BÙ ĐĂNG:</b>							
1	RC 214 tuyến 477 Bù Đăng Thọ Sơn	Hạng mục 8: Cải tạo đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha và tăng công suất trạm biến áp Thọ Sơn 215 từ 1x50KVA lên III-160KVA	Từ 07h 30 phút ngày 02/06/2026 đến 16h 30 phút ngày 02/06/2026	không	07h 30 phút ngày 05/06/2026	16h 30 phút ngày 05/06/2026	Không	Không
2	MC 476 cấp nguồn cho tuyến 477 Bù Đăng - Thọ Sơn.	Hạng mục 7: Cải tạo đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha và tăng công suất trạm biến áp Vườn Điều Huyện Ủy 36 từ 2x50KVA lên III-160KVA	Từ 07h 30 phút ngày 05/06/2026 đến 16h 30 phút ngày 05/06/2026	không	07h 30 phút ngày 05/06/2026	16h 30 phút ngày 05/06/2026	Không	Không
3	MC 476 cấp nguồn cho tuyến 477 Bù Đăng - Thọ Sơn.	Di dời đường dây trung hạ áp từ trụ 06B đến trụ 72B NR Đồng Nai tuyến 477 Bù Đăng ( các vị trí trụ nằm đồi cao, Móng trụ bị sạt lở có nguy cơ ngã trụ ) sử dụng lại 372,6m dây hiện hữu 3ACX240+3AC70/AC120mm <sup>2</sup> , xem trên BVMB	Từ 07h 30 phút ngày 05/06/2026 đến 16h 30 phút ngày 05/06/2026	không	07h 30 phút ngày 05/06/2026	16h 30 phút ngày 05/06/2026	Không	Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
4	MC 476 cấp nguồn cho tuyến 477 Bù Đăng - Thọ Sơn.	Di dời thay dây lưới trung áp từ trụ 02B đến trụ 15B NR Bù Nhùi tuyến 477 Bù Đăng, chiều dài đơn tuyến 169,3m ( Các vị trí trụ nằm trong đất nhà dân, ý kiến cử tri di dời trụ điện ).	Từ 07h 30 phút ngày 05/06/2026 đến 16h 30 phút ngày 05/06/2026	không	07h 30 phút ngày 05/06/2026	16h 30 phút ngày 05/06/2026	Không	Không
5	MC 476 cấp nguồn cho tuyến 477 Bù Đăng - Thọ Sơn.	Hạng mục 7: Cải tạo đường dây trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha nhánh rẽ Sa Rây tuyến 477 Bù Đăng và tăng công suất trạm biến áp Sa Rây 05 từ 1x50KVA lên thành III-160KVA.	Từ 07h 30 phút ngày 05/06/2026 đến 16h 30 phút ngày 05/06/2026	không	07h 30 phút ngày 05/06/2026	16h 30 phút ngày 05/06/2026	Không	Không
6	LBFCO trụ 01 Nr. Thủy Văn 159/01 tuyến 477 Bù Đăng - Thọ Sơn	Hạng mục 1: Tăng công suất trạm biến áp từ 1x25KVA lên 2x25KVA và xây dựng mới đường dây hạ áp thuộc trạm biến áp Thủy Văn 34	Từ 07h 30 phút ngày 09/06/2026 đến 16h 30 phút ngày 09/06/2026	không	Từ 07h 30 phút ngày 09/06/2026	16h 30 phút ngày 09/06/2026	Không	Không
<b>II. ĐIỆN LỰC BÙ ĐÓP:</b>								
1	Cắt MCCB, cắt 02FCO, tháo hotline TBA Bù Đạo 05 trụ 121/05 tuyến 474 Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 8h00 phút ngày 02/6/2026 đến 8h40 phút ngày 02/6/2026	không	8h00 phút ngày 02/6/2026	8h40 phút ngày 02/6/2026	Không	Không
2	Cắt MCCB, cắt 02FCO, tháo hotline TBA Tân Lập 132/05 trụ 132/05 tuyến 474 Tân Tiến.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 8h50 phút ngày 02/6/2026 đến 9h30 phút ngày 02/6/2026	không	8h50 phút ngày 02/6/2026	9h30 phút ngày 02/6/2026	Không	Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến tháo tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
3	Cắt MCCB, cắt 02FCO, tháo hotline TBA Tân Bình 12 trụ 140/12 tuyến 474 Tân Tiến.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 9h40 phút ngày 02/6/2026 đến 10h20 phút ngày 02/6/2026	không	9h40 phút ngày 02/6/2026	10h20 phút ngày 02/6/2026	Không	Không
4	Cắt MCCB, cắt 01FCO, tháo hotline TBA Tân Thành 186 trụ 186 tuyến 474 Tân Tiến.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 10h30 phút ngày 02/6/2026 đến 11h10 phút ngày 02/6/2026	không	10h30 phút ngày 02/6/2026	11h10 phút ngày 02/6/2026	Không	Không
5	Cắt MCCB, cắt 02FCO, tháo hotline TBA Tân Lợi 12B trụ 143/48/12B tuyến 474 Tân Tiến.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h00 phút ngày 02/6/2026 đến 13h40 phút ngày 02/6/2026	không	13h00 phút ngày 02/6/2026	13h40 phút ngày 02/6/2026	Không	Không
6	Cắt MCCB, cắt 03FCO, tháo hotline TBA Tân Thành 139/01 trụ 139/01 tuyến 474 Tân Tiến.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h50 phút ngày 02/6/2026 đến 14h30 phút ngày 02/6/2026	không	13h50 phút ngày 02/6/2026	14h30 phút ngày 02/6/2026	Không	Không
7	Cắt MCCB, cắt 01FCO, tháo hotline TBA Bàu Linh 34 trụ 86/34 tuyến 474 Tân Tiến.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h40 phút ngày 02/6/2026 đến 15h20 phút ngày 02/6/2026	không	14h40 phút ngày 02/6/2026	15h20 phút ngày 02/6/2026	Không	Không
8	Cắt MCCB, cắt 01FCO, tháo hotline TBA Tổ 5 Ấp Sóc Nê 05 trụ 73/30B/05 tuyến 474 Tân Tiến.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 15h30 phút ngày 02/6/2026 đến 16h10 phút ngày 02/6/2026	không	15h30 phút ngày 02/6/2026	16h10 phút ngày 02/6/2026	Không	Không
9	Cắt MCCB, cắt 01FCO, tháo hotline TBA Đồng Ruộng 18 trụ 73/26B/18 tuyến 474 Tân Tiến.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 8h00 phút ngày 05/6/2026 đến 8h40 phút ngày 05/6/2026	không	8h00 phút ngày 05/6/2026	8h40 phút ngày 05/6/2026	Không	Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến tháo tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
10	Cắt MCCB, cắt 02FCO, tháo hotline TBA Tân An 23 trụ 57/23 tuyến 474 Tân Tiến.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 8h50 phút ngày 05/6/2026 đến 9h30 phút ngày 05/6/2026	không	8h50 phút ngày 05/6/2026	9h30 phút ngày 05/6/2026	Không	Không
11	Cắt MCCB, cắt 02FCO, tháo hotline TBA K8-48 trụ 36/48 tuyến 474 Tân Tiến.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 9h40 phút ngày 05/6/2026 đến 10h20 phút ngày 05/6/2026	không	9h40 phút ngày 05/6/2026	10h20 phút ngày 05/6/2026	Không	Không
12	Cắt MCCB, cắt 01FCO, tháo hotline TBA Mỹ Lệ 08 trụ 18/08 tuyến 474 Tân Tiến.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 10h30 phút ngày 05/6/2026 đến 11h10 phút ngày 05/6/2026	không	10h30 phút ngày 05/6/2026	11h10 phút ngày 05/6/2026	Không	Không
13	Cắt MCCB, cắt 02FCO, tháo hotline TBA Thanh Hòa 04 trụ 04 tuyến 472 Hoàng Diệu.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h00 phút ngày 05/6/2026 đến 13h40 phút ngày 05/6/2026	không	13h00 phút ngày 05/6/2026	13h40 phút ngày 05/6/2026	Không	Không
14	Cắt MCCB, cắt 02FCO, tháo hotline TBA Thanh Hòa 61/01 trụ 61/01 tuyến 472 Hoàng Diệu.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h50 phút ngày 05/6/2026 đến 14h30 phút ngày 05/6/2026	không	13h50 phút ngày 05/6/2026	14h30 phút ngày 05/6/2026	Không	Không
15	Cắt MCCB, cắt 01FCO, tháo hotline TBA Xóm Bến Tre 08 trụ 62/10B/08 tuyến 472 Hoàng Diệu.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h40 phút ngày 05/6/2026 đến 15h20 phút ngày 05/6/2026	không	14h40 phút ngày 05/6/2026	15h20 phút ngày 05/6/2026	Không	Không
16	Cắt MCCB, cắt 02FCO, tháo hotline TBA Ấp 7 Thiện Hưng 07 trụ 62/30/07 tuyến 472 Hoàng Diệu.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 15h30 phút ngày 05/6/2026 đến 16h10 phút ngày 05/6/2026	không	15h30 phút ngày 05/6/2026	16h10 phút ngày 05/6/2026	Không	Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến tháo tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
17	Cắt MCCB, cắt 03FCO, tháo hotline TBA Lâm Trường 16 trụ 210/16 tuyến 472 Hoàng Diệu.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 8h00 phút ngày 08/6/2026 đến 8h40 phút ngày 08/6/2026	không	8h00 phút ngày 08/6/2026	8h40 phút ngày 08/6/2026	Không	Không
18	Cắt MCCB, cắt 02FCO, tháo hotline TBA Biên Giới 01 trụ 210/15/01 tuyến 472 Hoàng Diệu.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 8h50 phút ngày 08/6/2026 đến 9h30 phút ngày 08/6/2026	không	8h50 phút ngày 08/6/2026	9h30 phút ngày 08/6/2026	Không	Không
19	Cắt MCCB, cắt 01FCO, tháo hotline TBA Biên Giới 16 trụ 210/15/16 tuyến 472 Hoàng Diệu.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 9h40 phút ngày 08/6/2026 đến 10h20 phút ngày 08/6/2026	không	9h40 phút ngày 08/6/2026	10h20 phút ngày 08/6/2026	Không	Không
20	Cắt MCCB, cắt 02FCO, tháo hotline TBA Biên Giới 34 trụ 210/15/34 tuyến 472 Hoàng Diệu.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 10h30 phút ngày 08/6/2026 đến 11h10 phút ngày 08/6/2026	không	10h30 phút ngày 08/6/2026	11h10 phút ngày 08/6/2026	Không	Không
21	Cắt MCCB, cắt 01FCO, tháo hotline TBA Trinh Sát 22 trụ 132/22 tuyến 472 Hoàng Diệu.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h00 phút ngày 08/6/2026 đến 13h40 phút ngày 08/6/2026	không	13h00 phút ngày 08/6/2026	13h40 phút ngày 08/6/2026	Không	Không
22	Cắt MCCB, cắt 02FCO, tháo hotline TBA Hàm Đất 11 trụ 146/11 tuyến 472 Hoàng Diệu.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h50 phút ngày 08/6/2026 đến 14h30 phút ngày 08/6/2026	không	13h50 phút ngày 08/6/2026	14h30 phút ngày 08/6/2026	Không	Không
23	Cắt MCCB, cắt 01FCO, tháo hotline TBA Phước Tiến 19 trụ 123/19 tuyến 472 Hoàng Diệu.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h40 phút ngày 08/6/2026 đến 15h20 phút ngày 08/6/2026	không	14h40 phút ngày 08/6/2026	15h20 phút ngày 08/6/2026	Không	Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến tháo tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
24	Cắt MCCB, cắt 01FCO, tháo hotline TBA Vườn Mít 11 trụ 95/42/30/11 tuyến 472 Hoàng Diệu.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 15h30 phút ngày 08/6/2026 đến 16h10 phút ngày 08/6/2026	không	15h30 phút ngày 08/6/2026	16h10 phút ngày 08/6/2026	Không	Không
25	Cắt MCCB, cắt 01FCO, tháo hotline TBA Trường Cấp 3-03 trụ 59/03 tuyến 472 Hoàng Diệu.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 8h00 phút ngày 11/6/2026 đến 8h40 phút ngày 11/6/2026	không	8h00 phút ngày 11/6/2026	8h40 phút ngày 11/6/2026	Không	Không
26	Cắt MCCB, cắt 01FCO, tháo hotline TBA Thôn 1 Thiện Hưng 60/02 trụ 93/60/02 tuyến 472 Hoàng Diệu.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 8h50 phút ngày 11/6/2026 đến 9h30 phút ngày 11/6/2026	không	8h50 phút ngày 11/6/2026	9h30 phút ngày 11/6/2026	Không	Không
27	Cắt MCCB, cắt 02FCO, tháo hotline TBA Thôn 1 Thiện Hưng 66 trụ 93/66 tuyến 472 Hoàng Diệu.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 9h40 phút ngày 11/6/2026 đến 10h20 phút ngày 11/6/2026	không	9h40 phút ngày 11/6/2026	10h20 phút ngày 11/6/2026	Không	Không
28	Cắt MCCB, cắt 01FCO, tháo hotline TBA Đội 1 Trung Đoàn 717-04 trụ 93-69/04 tuyến 472 Hoàng Diệu.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 10h30 phút ngày 11/6/2026 đến 11h10 phút ngày 11/6/2026	không	10h30 phút ngày 11/6/2026	11h10 phút ngày 11/6/2026	Không	Không
29	Cắt MCCB, cắt 01FCO, tháo hotline TBA Đất Đỏ 06 trụ 95/18B/06 tuyến 472 Hoàng Diệu.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h00 phút ngày 11/6/2026 đến 13h40 phút ngày 11/6/2026	không	13h00 phút ngày 11/6/2026	13h40 phút ngày 11/6/2026	Không	Không
30	Cắt MCCB, cắt 01FCO, tháo hotline TBA Đất Đỏ 10 trụ 95/18B/10 tuyến 472 Hoàng Diệu.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h50 phút ngày 11/6/2026 đến 14h30 phút ngày 11/6/2026	không	13h50 phút ngày 11/6/2026	14h30 phút ngày 11/6/2026	Không	Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
31	Cắt MCCB, cắt 02FCO, tháo hotline TBA Thiện Hưng 82 trụ 82 tuyến 472 Hoàng Diệu.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h40 phút ngày 11/6/2026 đến 15h20 phút ngày 11/6/2026	không	14h40 phút ngày 11/6/2026	15h20 phút ngày 11/6/2026	Không	Không
32	Cắt MCCB, cắt 01FCO, tháo hotline TBA Ấp 4 Thanh Hòa 22 trụ 185/22 tuyến 478 Đa Kia.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 15h30 phút ngày 11/6/2026 đến 16h10 phút ngày 11/6/2026	không	15h30 phút ngày 11/6/2026	16h10 phút ngày 11/6/2026	Không	Không
33	Các TBA: Cầu Nhỏ 20 trụ 293/20, Cầu Nhỏ 39 trụ 293/39, Suối Đĩa 04 trụ 293/39/04, Cầu Nhỏ 58 trụ 293/58, Cầu Nhỏ 71 trụ 293/71 tuyến 478 Đa Kia.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose và phát quang cao áp	Từ 07h30 phút ngày 16/6/2026 đến 16h30 phút ngày 16/6/2026	không	07h30 phút ngày 16/6/2026	16h30 phút ngày 16/6/2026	Không	Không
34	Cắt MCCB, cắt 01FCO, tháo hotline, nối đất hạ áp tại TBA Cầu Nhỏ 04 trụ 293/04 tuyến 478 Đa Kia.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h50 phút ngày 16/6/2026 đến 14h30 phút ngày 16/6/2026	không	13h50 phút ngày 16/6/2026	14h30 phút ngày 16/6/2026	Không	Không
35	Cắt MCCB, cắt 01FCO, tháo hotline TBA Đội 2 Đa Kia 10 trụ 298/10 tuyến 478 Đa Kia.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h40 phút ngày 16/6/2026 đến 15h20 phút ngày 16/6/2026	không	14h40 phút ngày 16/6/2026	15h20 phút ngày 16/6/2026	Không	Không
36	Cắt MCCB, cắt 01FCO, tháo hotline TBA Đội 7 Đa Kia 05 tuyến 478 Đa Kia.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 15h30 phút ngày 16/6/2026 đến 16h10 phút ngày 16/6/2026	không	15h30 phút ngày 16/6/2026	16h10 phút ngày 16/6/2026	Không	Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
37	các TBA: Thôn 10 Long Bình 12 trụ 413/116/74/12, Thôn 10 Long Bình 38 trụ 413/116/74/38, Thôn 10 Long Bình 64 trụ 413/116/74/64, Thôn 10 Long Bình 88 trụ 413/116/74/88, Thôn 8 Long Bình 11 trụ 413/116/63/11 tuyến 478 Đa Kia	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose và phát quang cao áp	Từ 8h00 phút ngày 19/6/2026 đến 16h30 phút ngày 19/6/2026	không	8h00 phút ngày 19/6/2026	16h30 phút ngày 19/6/2026	Không	Cắt 01LBFCO trụ 413/116/74/01 nhánh rẽ Thôn 10 Long Bình trụ 413/116/74 tuyến 478 Đa Kia.
38	Cắt MCCB, cắt 01FCO, tháo hotline TBA Thôn 5 Long Bình 41 trụ 413/116/82/41 tuyến 478 Đa Kia.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h50 phút ngày 19/6/2026 đến 14h30 phút ngày 19/6/2026	không	13h50 phút ngày 19/6/2026	14h30 phút ngày 19/6/2026	Không	Không
39	Cắt MCCB, cắt 01FCO, tháo hotline TBA Hà Bắc 63 trụ 413/116/63 tuyến 478 Đa Kia.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h40 phút ngày 19/6/2026 đến 15h20 phút ngày 19/6/2026	không	14h40 phút ngày 19/6/2026	15h20 phút ngày 19/6/2026	Không	Không
40	Cắt MCCB, cắt 01FCO, tháo hotline TBA Hà Bắc 44 trụ 413/116/44 tuyến 478 Đa Kia.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 15h30 phút ngày 19/6/2026 đến 16h10 phút ngày 19/6/2026	không	15h30 phút ngày 19/6/2026	16h10 phút ngày 19/6/2026	Không	Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
41	các TBA: Ấp 9 Thanh 10 trụ 81/34/10, Ấp 9 Thanh 21 trụ 81/34/21, Ấp 9 Thanh Hòa 41 trụ 81/34/41, Ấp 9 Thanh 51 trụ 81/34/51, Ấp 9 Thanh 62 trụ 81/34/62, Ấp 9 Thanh 77 trụ 81/34/77 tuyến 478 Đa Kia.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose và phát quang cao áp	Từ 07h30 phút ngày 23/6/2026 đến 16h30 phút ngày 23/6/2026	không	07h30 phút ngày 23/6/2026	16h30 phút ngày 23/6/2026	Không	Cắt 01LBFCO trụ 81/34/01 nhánh rẽ Ấp 9 Thanh Hòa trụ 81/34 tuyến 478 Đa Kia.
42	Cắt MCCB, cắt 02FCO, tháo hotline TBA BOT 02 trụ 246/02 tuyến 478 Đa Kia.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h40 phút ngày 23/6/2026 đến 15h20 phút ngày 23/6/2026	không	14h40 phút ngày 23/6/2026	15h20 phút ngày 23/6/2026	Không	Không
43	Cắt MCCB, cắt 01FCO, tháo hotline TBA BOT 08B trụ 246/08B tuyến 478 Đa Kia.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 15h30 phút ngày 23/6/2026 đến 16h10 phút ngày 23/6/2026	không	15h30 phút ngày 23/6/2026	16h10 phút ngày 23/6/2026	Không	Không
44	Cắt MCCB, cắt 01FCO, tháo hotline TBA BOT 39 trụ 246/39 tuyến 478 Đa Kia.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 8h00 phút ngày 25/6/2026 đến 8h40 phút ngày 25/6/2026	không	8h00 phút ngày 25/6/2026	8h40 phút ngày 25/6/2026	Không	Không
45	Cắt MCCB, cắt 02FCO, tháo hotline TBA Bình Tiến 07 trụ 321/09//07 tuyến 478 Đa Kia.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 8h50 phút ngày 25/6/2026 đến 9h30 phút ngày 25/6/2026	không	8h50 phút ngày 25/6/2026	9h30 phút ngày 25/6/2026	Không	Không
46	Cắt MCCB, cắt 01FCO, tháo hotline TBA Suối Mơ 93 trụ 380/10/93 tuyến 478 Đa Kia.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 9h40 phút ngày 25/6/2026 đến 10h20 phút ngày 25/6/2026	không	9h40 phút ngày 25/6/2026	10h20 phút ngày 25/6/2026	Không	Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến tháo tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
47	Cắt MCCB, cắt 01FCO, tháo hotline TBA Suối Mơ 101 trụ 380/10/101 tuyến 478 Đa Kia.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 10h30 phút ngày 25/6/2026 đến 11h10 phút ngày 25/6/2026	không	10h30 phút ngày 25/6/2026	11h10 phút ngày 25/6/2026	Không	Không
48	Cắt MCCB, cắt 02FCO, tháo hotline TBA Đội 3 Đa Kia 15 trụ 382/15 tuyến 478 Đa Kia.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h00 phút ngày 25/6/2026 đến 13h40 phút ngày 25/6/2026	không	13h00 phút ngày 25/6/2026	13h40 phút ngày 25/6/2026	Không	Không
49	Cắt MCCB, cắt 02FCO, tháo hotline TBA Đội 3 Đa Kia 29 trụ 382/29 tuyến 478 Đa Kia.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h50 phút ngày 25/6/2026 đến 14h30 phút ngày 25/6/2026	không	13h50 phút ngày 25/6/2026	14h30 phút ngày 25/6/2026	Không	Không
50	Cắt MCCB, cắt 01FCO, tháo hotline TBA Cú 04 trụ 413/38/04 tuyến 478 Đa Kia.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h40 phút ngày 25/6/2026 đến 15h20 phút ngày 25/6/2026	không	14h40 phút ngày 25/6/2026	15h20 phút ngày 25/6/2026	Không	Không
51	Cắt MCCB, cắt 01FCO, tháo hotline TBA Cú 16 trụ 413/38/16 tuyến 478 Đa Kia.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 15h30 phút ngày 25/6/2026 đến 16h10 phút ngày 25/6/2026	không	15h30 phút ngày 25/6/2026	16h10 phút ngày 25/6/2026	Không	Không
<b>III. ĐIỆN LỰC BÌNH LONG:</b>								
1	TBA Thanh Tuấn 11 trụ 11 nhánh rẽ Thanh Tuấn tuyến 474 Lộc Ninh – An Lộc	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp	Từ 08h00 phút ngày 22/06/2026 đến 09h00 phút ngày 22/06/2026	không	08h00 phút ngày 22/06/2026	09h00 phút ngày 22/06/2026	Không	Không
2	TBA Thanh Hưng 16 trụ 16 nhánh rẽ Thanh Hưng tuyến 474 Lộc Ninh – An Lộc	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp	Từ 09h10 phút ngày 22/06/2026 đến 10h00 phút ngày 22/06/2026	không	09h10 phút ngày 22/06/2026	10h00 phút ngày 22/06/2026	Không	Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến tháo tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
3	TBA Thanh Tuấn 39B trụ 39B nhánh rẽ Thanh Tuấn tuyến 474 Lộc Ninh – An Lộc	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp	Từ 10h10 phút ngày 22/06/2026 đến 10h00 phút ngày 22/06/2026	không	10h10 phút ngày 22/06/2026	11h00 phút ngày 22/06/2026	Không	Không
4	TBA Thanh Kiều 6/12 trụ 12 nhánh rẽ Tổ 3&4 Thanh kiều tuyến 471 Lộc Ninh – Thanh Phú	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp	Từ 11h10 phút ngày 22/06/2026 đến 12h00 phút ngày 22/06/2026	không	11h10 phút ngày 22/06/2026	12h00 phút ngày 22/06/2026	Không	Không
5	TBA Thanh Kiều 6/33 trụ 33 nhánh rẽ Tổ 3&4 Thanh kiều tuyến 471 Lộc Ninh – Thanh Phú	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp	Từ 22h00 phút ngày 22/06/2026 đến 22h45 phút ngày 22/06/2026	không	22h00 phút ngày 22/06/2026	22h45 phút ngày 22/06/2026	Không	Không
6	TBA Thanh Kiều 08 trụ 08 nhánh rẽ NMXM Bình Phước tuyến 471 Lộc Ninh – Thanh Phú	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp	Từ 14h00 phút ngày 22/06/2026 đến 14h45 phút ngày 22/06/2026	không	14h00 phút ngày 22/06/2026	14h45 phút ngày 22/06/2026	Không	Không
7	TBA Thanh Kiều 16 trụ 16 nhánh rẽ NMXM Bình Phước tuyến 471 Lộc Ninh – Thanh Phú	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp	Từ 15h00 phút ngày 22/06/2026 đến 15h45 phút ngày 22/06/2026	không	15h00 phút ngày 22/06/2026	15h45 phút ngày 22/06/2026	Không	Không
8	TBA Thanh Kiều 16 trụ 16 nhánh rẽ NMXM Bình Phước tuyến 471 Lộc Ninh – Thanh Phú	Trung Tâm Thí Nghiệm điện thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cosse hạ áp	Từ 15h50 phút ngày 22/06/2026 đến 15h45 phút ngày 22/06/2027	không	15h50 phút ngày 22/06/2026	16h30 phút ngày 22/06/2026	Không	Không
<b>IV.</b>	<b>ĐIỆN LỰC BÙ GIA MẬP:</b>							

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến tháo tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
1	Phân đoạn 246 trụ 246 tuyến 475 Bù Gia Mập - Phú Nghĩa	- Tháo gỡ thu hồi 01 bộ Recloser 280 hiện hữu cũ. Đồng thời lắp đặt mới 01 bộ Recloser tại vị trí trụ 280 tuyến 475 Bù Gia Mập. - Xử lý vị trí nguy hiểm: Di dời, gia cố lưới điện trung áp 3P đoạn từ trụ 248 đến trụ 254 tuyến 475 Bù Gia Mập - Phú Nghĩa	Từ 07h30 phút ngày 04/06/2026 đến 16h30 phút ngày 04/06/2026	không	07h30 phút ngày 04/06/2026	16h30 phút ngày 04/06/2026	Không	Không
2	Nhánh rẽ Thôn 8 trụ 632/101/09 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	- Tăng công suất trạm biến Đăk Á 06/01 từ 1x25kVA lên 2x25kVA; Thôn 8-77 từ 1x25kVA lên 2x25kVA	Từ 07h30 phút ngày 16/06/2026 đến 16h30 phút ngày 16/06/2026	không	07h30 phút ngày 16/06/2026	16h30 phút ngày 16/06/2026	Không	Không
3	Nhánh rẽ Hai Căn trụ 218/02 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	- Cải tạo đường dây trung áp từ 1P thành 3P - Di dời TBA Hai Căn 48, Hai Căn 67 về tâm phụ tải	Từ 07h30 phút ngày 18/06/2026 đến 16h30 phút ngày 18/06/2026	không	07h30 phút ngày 18/06/2026	16h30 phút ngày 18/06/2026	Không	Không
4	TBA Đăk Ô 586 trụ 586 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	Tăng công suất TBA Đăk Ô 586 từ 1x50kVA lên thành 100kVA đồng thời di dời về trụ 586/02, tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	Từ 07h30 phút ngày 23/06/2026 đến 16h30 phút ngày 23/06/2026	không	07h30 phút ngày 23/06/2026	16h30 phút ngày 23/06/2026	Không	Không
5	Nhánh rẽ Đăk Ô 645 trụ 645 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	Tháo gỡ di dời trạm biến áp 1x50kVA Đăk Ô 645/04 về trụ 645/17, tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	Từ 07h30 phút ngày 23/06/2026 đến 16h30 phút ngày 23/06/2026	không	07h30 phút ngày 23/06/2026	16h30 phút ngày 23/06/2026	Không	Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
6	TBA Đăk Ô 645 trụ 645 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	Tăng công suất TBA Đăk Ô 645 từ 1x50kVA lên thành 100kVA	Từ 07h30 phút ngày 23/06/2026 đến 16h30 phút ngày 23/06/2026	không	07h30 phút ngày 23/06/2026	16h30 phút ngày 23/06/2026	Không	Không
7	Nhánh rẽ Suối Đá Đăk U trụ 425 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	Di dời TBA 1x50kVA Suối Đá Đăk U 21 từ trụ 444/21 về trụ 444/30, tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	Từ 07h30 phút ngày 25/06/2026 đến 16h30 phút ngày 25/06/2026	không	07h30 phút ngày 25/06/2026	16h30 phút ngày 25/06/2026	Đã đăng ký tháng 5 nhưng chưa thực hiện do chưa đủ vật tư	Không
8	Nhánh rẽ Thôn 6 trụ 595/01A tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	- Tăng công suất trạm biến từ Thôn 6-32 từ 1x50kVA lên 2x50kVA; Thôn 6-4 từ 2x37,5kVA lên 3x37,5kVA - Cải tạo đường dây trung áp 12,7kV từ 1 pha lên 3 pha	Từ 07h30 phút ngày 25/06/2026 đến 16h30 phút ngày 25/06/2026	không	07h30 phút ngày 25/06/2026	16h30 phút ngày 25/06/2026	Đăng ký kế hoạch năm tháng 7, Đơn vị thi công hiệu chỉnh kế hoạch thi công tháng 06	Không
9	Nhánh rẽ Phú Nghĩa 154/01 trụ 154/01 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	- Tăng công suất Phú Nghĩa 154/01 từ 1x50kVA lên III-100kVA - Cải tạo đường dây trung áp nhánh rẽ Phú Nghĩa 154 từ 1 pha lên 3 pha	Từ 07h30 phút ngày 25/06/2026 đến 16h30 phút ngày 25/06/2026	không	07h30 phút ngày 25/06/2026	16h30 phút ngày 25/06/2026	Đăng ký kế hoạch năm tháng 7, Đơn vị thi công hiệu chỉnh kế hoạch thi công tháng 06	Không
10	Nhánh rẽ Xóm Chài trụ 36/125 tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	- Cải tạo đường dây trung áp nhánh rẽ Xóm Chài - Tăng công suất TBA Xóm Chài từ 2x37,5kVA lên thành III-100kVA	Từ 07h30 phút ngày 29/06/2026 đến 16h30 phút ngày 29/06/2026	không	07h30 phút ngày 29/06/2026	16h30 phút ngày 29/06/2026	Không	Không
<b>V.</b>	<b>DIỆN LỰC CHON THÀNH:</b>							

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
1	Cất 01LBFCO trụ 91B/05B/01 nhánh rẽ Áp Hiếu Cẩm tuyến 472 Chon Thành- Nha Bích	- Thí nghiệm CBM – TBA : +TBA Chon Thành 91B/5B/5 (1x50kVA). +TBA Chon Thành 91B/5B/34(1x50kVA). + TBA Tổ 6 Áp Hiếu Cẩm trụ 91B/5B/41/T472CT-NB	Từ 07h30 phút ngày 10/6/2026 đến 11h30 phút ngày 10/6/2026	không	07h30 phút ngày 10/6/2026	11h 30 phút ngày 10/6/2026	Không	Không
2	- Cất 01FCO trụ 46A/47A đầu nhánh rẽ Áp 2 Thành Tâm tuyến 474 Chon Thành – Beesco.	Thí nghiệm CBM – TBA : +TBA Thành Tâm Trụ 46A/47A/17 (1x50kVA). +TBA Thành tâm 46A/47A/18/11(1x50kVA). + TBA Thành Tâm 46A/47A/20 (3x50kVA)	Từ 13h00 phút ngày 10/6/2026 đến 16h30 phút ngày 10/6/2026	không	13h00 phút ngày 10/6/2026	16h 30 phút ngày 10/6/2026	Không	Không
3	Cất 03LBFCO phân đoạn 21 trụ 92B/06/21 nhánh rẽ Đường số 7 tuyến 476 Chon Thành- Thành - Tâm.	- Thí nghiệm CBM – TBA : + TBA Chon Thành 92B/6/25 - Đ SỐ 7/T476CT (1x50kVA). + TBA Chon Thành 92B/6/62 Đ SỐ 7/T476CT-TT (1x50kVA)	Từ 07h30 phút ngày 11/6/2026 đến 11h30 phút ngày 11/6/2026	không	07h30 phút ngày 11/6/2026	11h 30 phút ngày 11/6/2026	Không	Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến tháo tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
4	Cắt 03LBFCO trụ 92B/06/01 nhánh rẽ Đường số 7 tuyến 476 Chơn Thành - Thành - Tâm.	Thí nghiệm CBM – TBA : + TBA Chơn Thành 92B/6/2/01 - Đ.SỐ 7/T476CT (2x50kVA). + TBA Chơn Thành 92B/6/5/2 - Đ.SỐ 7/T476CT(1x50kVA). + TBA Chơn Thành 92B/6/8B - Đ.SỐ 7/T476CT(2x50kVA). + TBA Chơn Thành 92B/6/19 - Đ.SỐ 7/T476CT(III-160kVA)	Từ 13h00 phút ngày 11/6/2026 đến 17h00 phút ngày 11/6/2026	không	13h00 phút ngày 11/6/2026	17h 00 phút ngày 11/6/2026	Không	Không
<b>VI. ĐIỆN LỰC ĐỒNG XOÀI:</b> Không có KHBDS trong tháng								
<b>VII. ĐIỆN LỰC ĐỒNG PHÚ:</b>								
1	Tại TBA Cầu 3 Cây 34 trụ 34 nhánh rẽ Cầu 3 Cây trụ 74B tuyến 471 Đồng Phú - Tân An thuộc TBA 110/22kV Đồng Phú.	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h 00 phút ngày 03/06/2026 đến 16h 30 phút ngày 03/06/2026	không	Từ 08h 00 phút ngày 03/6/2026	16h 30 phút ngày 03/6/2026	Không	Không
2	Tại trụ 05 nhánh rẽ áp 9 Tân Lập trụ 73D tuyến 473 Đồng Phú -Nam Đồng Phú thuộc TBA 110/22kV Đồng Phú.	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h 00 phút ngày 03/06/2026 đến 16h 30 phút ngày 03/06/2026	không	Từ 08h 00 phút ngày 03/6/2026	16h 30 phút ngày 03/6/2026	Không	Không
3	Tại TBA Tân Phú 165A trụ 165A tuyến 479 Đồng Phú - Tân Phú thuộc TBA 110/22kV Đồng Phú.	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h 00 phút ngày 03/06/2026 đến 16h 30 phút ngày 03/06/2026	không	Từ 08h 00 phút ngày 03/6/2026	16h 30 phút ngày 03/6/2026	Không	Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
4	Tại trụ 13 nhánh rẽ Cầu 3 Cây trụ 74B tuyến 471 Đồng Phú - Tân An thuộc TBA 110/22kV Đồng Phú..	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h 00 phút ngày 03/06/2026 đến 16h 30 phút ngày 03/06/2026	không	Từ 08h 00 phút ngày 03/6/2026	16h 30 phút ngày 03/6/2026	Không	Không
5	Tại TBA Tân Tiến 162/02 trụ 02 nhánh rẽ công ty Sự Thương trụ 87B tuyến 471 Đồng Phú - Tân An thuộc TBA 110/22kV Đồng Phú.	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h 00 phút ngày 03/06/2026 đến 16h 30 phút ngày 03/06/2026	không	Từ 08h 00 phút ngày 03/6/2026	16h 30 phút ngày 03/6/2026	Không	Không
6	Tại TBA Tân Tiến 54B trụ 54B tuyến 471 Đồng Phú - Tân An thuộc TBA 110/22kV Đồng Phú.	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h 00 phút ngày 03/06/2026 đến 16h 30 phút ngày 03/06/2026	không	Từ 08h 00 phút ngày 03/6/2026	16h 30 phút ngày 03/6/2026	Không	Không
7	Tại trụ 85B tuyến 471 Đồng Phú - Tân An thuộc TBA 110/22kV Đồng Phú.	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h 00 phút ngày 03/06/2026 đến 16h 30 phút ngày 03/06/2026	không	Từ 08h 00 phút ngày 03/6/2026	16h 30 phút ngày 03/6/2026	Không	Không
8	Tại TBA Tân Tiến 23B trụ 23B tuyến 471 Đồng Phú - Tân An thuộc TBA 110/22kV Đồng Phú.	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h 00 phút ngày 03/06/2026 đến 16h 30 phút ngày 03/06/2026	không	Từ 08h 00 phút ngày 03/6/2026	16h 30 phút ngày 03/6/2026	Không	Không
9	Tại TBA An Hòa 11B/08 trụ 08 nhánh rẽ áp An Hòa trụ 11B tuyến 471 Đồng Phú - Tân An thuộc TBA 110/22kV Đồng Phú.	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h 00 phút ngày 03/06/2026 đến 16h 30 phút ngày 03/06/2026	không	Từ 08h 00 phút ngày 03/6/2026	16h 30 phút ngày 03/6/2026	Không	Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
10	Tại trụ 50A tuyến 479 Đồng Phú - Tân Phú thuộc TBA 110/22kV Đồng Phú.	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h 00 phút ngày 03/06/2026 đến 16h 30 phút ngày 03/06/2026	không	Từ 08h 00 phút ngày 03/6/2026	16h 30 phút ngày 03/6/2026	Không	Không
11	Tại TBA TTHC 6/6 trụ 06/06 nhánh rẽ TTHC2 trụ 135A tuyến 479 Đồng Phú - Tân Phú	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h 00 phút ngày 30/06/2026 đến 16h 30 phút ngày 30/06/2026	không	Từ 08h 00 phút ngày 30/6/2026	16h 30 phút ngày 30/6/2026	Không	Không
12	Tại trụ 06/20/10 nhánh rẽ TTHC2 trụ 135A tuyến 479 Đồng Phú - Tân Phú	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h 00 phút ngày 30/06/2026 đến 16h 30 phút ngày 30/06/2026	không	Từ 08h 00 phút ngày 30/6/2026	16h 30 phút ngày 30/6/2026	Không	Không
13	Tại TBA TTHC 06/19 trụ 06/19 nhánh rẽ TTHC2 trụ 135A tuyến 479 Đồng Phú - Tân Phú	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h 00 phút ngày 30/06/2026 đến 16h 30 phút ngày 30/06/2026	không	Từ 08h 00 phút ngày 30/6/2026	16h 30 phút ngày 30/6/2026	Không	Không
14	Tại trụ 06/11/4 nhánh rẽ TTHC2 trụ 135A tuyến 479 Đồng Phú - Tân Phú	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h 00 phút ngày 30/06/2026 đến 16h 30 phút ngày 30/06/2026	không	Từ 08h 00 phút ngày 30/6/2026	16h 30 phút ngày 30/6/2026	Không	Không
15	Tại TBA TTHC 09 trụ 09 nhánh rẽ TTHC2 trụ 135A tuyến 479 Đồng Phú - Tân Phú	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h 00 phút ngày 30/06/2026 đến 16h 30 phút ngày 30/06/2026	không	Từ 08h 00 phút ngày 30/6/2026	16h 30 phút ngày 30/6/2026	Không	Không
16	Tại TBA TT 1/4 trụ 04 nhánh rẽ TTHC2 trụ 135A tuyến 479 Đồng Phú - Tân Phú	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h 00 phút ngày 30/06/2026 đến 16h 30 phút ngày 30/06/2026	không	Từ 08h 00 phút ngày 30/6/2026	16h 30 phút ngày 30/6/2026	Không	Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
17	Tại trụ 218B tuyến 471 Đồng Phú - Tân An thuộc TBA 110/22kV Đồng Phú.	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h 00 phút ngày 30/06/2026 đến 16h 30 phút ngày 30/06/2026	không	Từ 08h 00 phút ngày 30/6/2026	16h 30 phút ngày 30/6/2026	Không	Không
18	Tại TBA Tân Phú 190B trụ 190B tuyến 471 Đồng Phú - Tân An thuộc TBA 110/22kV Đồng Phú.	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h 00 phút ngày 30/06/2026 đến 16h 30 phút ngày 30/06/2026	không	Từ 08h 00 phút ngày 30/6/2026	16h 30 phút ngày 30/6/2026	Không	Không
19	Tại TBA Tân Tiến 105B trụ 105B tuyến 471 Đồng Phú - Tân An thuộc TBA 110/22kV Đồng Phú.	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h 00 phút ngày 30/06/2026 đến 16h 30 phút ngày 30/06/2026	không	Từ 08h 00 phút ngày 30/6/2026	16h 30 phút ngày 30/6/2026	Không	Không
20	Tại trụ 93A tuyến 479 Đồng Phú - Tân Phú thuộc TBA 110/22kV Đồng Phú.	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h 00 phút ngày 30/06/2026 đến 16h 30 phút ngày 30/06/2026	không	Từ 08h 00 phút ngày 30/6/2026	16h 30 phút ngày 30/6/2026	Không	Không
<b>VIII.</b>	<b>ĐIỆN LỰC HÓN QUẢN:</b> Không có KHBDS trong tháng							
<b>IX.</b>	<b>ĐIỆN LỰC PHƯỚC LONG:</b> Không có KHBDS trong tháng							
<b>X.</b>	<b>ĐIỆN LỰC PHÚ RIÊNG:</b> Không có KHBDS trong tháng							
<b>XI.</b>	<b>ĐIỆN LỰC LỘC NINH:</b> Không có KHBDS trong tháng							
<b>XII</b>	<b>NMTĐ NHỎ:</b> Không có KHBDS trong tháng							