

Phụ lục

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm lưới điện và nhà máy điện tháng 01 năm 2026

(Đính kèm Công văn số: /KH-PCĐN ngày /12/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai)

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
I.	XÍ NGHIỆP LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ:							
1	Đường dây 175 Bình Long 2 - 172 Bình Long	- Phát quang HLATLDCA khoảng trụ 69-71,119-123. - Thay sứ bê, kiểm tra siết lại toàn bộ tiếp địa trụ, phụ kiện các trụ: 57(pha A),75(pha A), 122(pha B),126(pha C).	07h00 - 17h00 ngày 06/01/2026	Không	07h00 ngày 06/01/2026	17h00 ngày 06/01/2026	Không	Không
2	Đường dây 171 Phước Long- 171 Thác Mơ	- Phát quang HLATLDCA khoảng trụ 214-215, 217-220, 227-232,252-253	07h00 - 17h00 ngày 11/01/2026	Không	07h00 ngày 11/01/2026	17h00 ngày 11/01/2026	Không	Không
3	Đường dây 172 Becamex - 172 Dầu Tiếng.	- Phát quang HLATLDCA khoảng trụ 01-37. - Kiểm tra siết lại toàn bộ tiếp địa trụ, phụ kiện khoảng trụ:01-12	07h00 - 17h00 ngày 14/01/2026	Không	07h00 ngày 14/01/2026	17h00 ngày 14/01/2026	Không	Không
4	Đường dây 172 Thác Mơ- 171 Bình Long 2	- Phát quang HLATLDCA khoảng trụ 664-664, 651-656,687-690	07h00 - 17h00 ngày 17/01/2026	Không	07h00 ngày 17/01/2026	17h00 ngày 17/01/2026	Không	Không
5	Đường dây 110kV 171 Bà Rịa - 171 ĐăkGlun - 171 Bà Rịa	- Kiểm tra, bảo dưỡng chuỗi cách điện; kiểm tra siết lại phụ kiện hệ thống tiếp địa khoảng trụ 51-80 - Phát quang HLATLDCA đường dây 110kV	07h00 - 17h00 ngày 18/01/2026	Không	07h00 ngày 18/01/2026	17h00 ngày 18/01/2026	Không	Không
6	Đường dây 173 Thác Mơ- 171 Lộc Ninh	- Phát quang HLATLDCA khoảng trụ 664-664, 651-656,687-691	07h00 - 17h00 ngày 24/01/2026	Không	07h00 ngày 24/01/2026	17h00 ngày 24/01/2026	Không	Không
7	Đường dây 110kV 171 Bà Rịa - 171 ĐăkGlun - 171 Bà Rịa	- Kiểm tra, bảo dưỡng chuỗi cách điện; kiểm tra siết lại phụ kiện hệ thống tiếp địa khoảng trụ 80-91A - Phát quang HLATLDCA	07h00 - 17h00 ngày 25/01/2026	Không	07h00 ngày 25/01/2026	17h00 ngày 25/01/2026	Không	Không

II.	ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÙ ĐĂNG: <i>Không có kế hoạch BDSC trong tháng</i>							
III.	ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÙ ĐÓP: <i>Không có kế hoạch BDSC trong tháng.</i>							
IV.	ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÌNH LONG: <i>Không có kế hoạch BDSC trong tháng.</i>							
V.	ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN CHƠN THÀNH:							
1	- Tuyến 471 Becamex - Minh Lập. - Tuyến 473 Becamex - Công ty Leoch. - Tuyến 475 Becamex - Cty Ham. - Tuyến 477 Becamex - Cty CP (Cám). - Tuyến 479 Becamex - Minh Thành.	- Bảo trì mỗi nổi lều, lắp thiết bị chống động vật, bọc cách điện các vị trí hở... - Thi công tách tiếp đất cáp ngầm các tuyến lộ ra trong TBA 110/22kV Becamex tại tủ hộp bộ ra khỏi hệ thống tiếp đất của TBA 110/22kV.	07h00 - 17h00 ngày 04/01/2026	Không	07h00 ngày 04/01/2026	17h00 ngày 04/01/2026	Thực hiện chuyển nguồn đảm bảo khu cung cấp điện hợp lý	Không
VI.	6							
VII.	ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN ĐÔNG XOÀI: <i>Không có kế hoạch BDSC trong tháng.</i>							
VIII.	ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN HỚN QUẢN: <i>Không có kế hoạch BDSC trong tháng.</i>							
IX.	ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHƯỚC LONG: <i>Không có kế hoạch BDSC trong tháng.</i>							
X.	ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÚ RIỀNG: <i>Không có kế hoạch BDSC trong tháng.</i>							
XI.	ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỘC NINH: <i>Không có kế hoạch BDSC trong tháng.</i>							
XII.	ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN ĐỒNG PHÚ: <i>Không có kế hoạch BDSC trong tháng.</i>							