

Phụ lục

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm lưới điện và nhà máy điện tháng 03 năm 2026

(Đính kèm Công văn số: /KH-PCĐN ngày /02/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai)

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
I.	XÍ NGHIỆP LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ:							
1	Đường dây 110kV 172 Bình Long - 175 Bình Long 2	- Thay sứ bê trụ, siết lại hệ thống tiếp địa trụ: 57, 75, 122, 125, 126, 127, 130"	07h00-17h00 ngày 01/03/2026	17h00 ngày 01/03/2026	07h00 ngày 01/03/2026	17h00 ngày 01/03/2026	Không	Không
2	MC 171, 112, 131, MBA T1, 431 TBA 110kV Phước Long	- Lắp đặt BCU cho tủ điều khiển ngăn 171, 131	07h00-17h00 ngày 11/03/2026	17h00 ngày 11/03/2026	07h00 ngày 11/03/2026	17h00 ngày 11/03/2026	Không	Không
3	MC 172, 112, 132, MBA T2, 432 TBA 110kV Phước Long	- Thay đồng hồ nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây MBA T2 Phước Long (bao gồm trong nhà và ngoài MBA, bộ nguồn và bộ chuyển đổi 4-20mA) - Lắp đặt BCU cho tủ điều khiển ngăn 172, 132	07h00-17h00 ngày 12/03/2026	17h00 ngày 12/03/2026	07h00 ngày 12/03/2026	17h00 ngày 12/03/2026	Không	Không
4	Đường dây 176 Bình Long 2 - 171 Minh Hưng	- Thay sứ cách điện, siết lại hệ thống tiếp địa trụ: 23 (pha C 1 bát), 24 (pha C 1 bát), 90 (pha A 1 bát), 134 (pha A 1 bát), 05 (pha B 1 bát), 21 (pha A 1 bát), 24 (pha C 1 bát)	07h00-17h00 ngày 14/03/2026	17h00 ngày 14/03/2026	07h00 ngày 12/03/2026	17h00 ngày 14/03/2026	Không	Không
5	MC 171, 172, MC 131, MBA T1, 431 TBA 110kV Bù Gia Mập	- Thay đồng hồ nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây MBA T1 Bù Gia Mập (bao gồm trong nhà và ngoài MBA, bộ nguồn và bộ chuyển đổi 4-20mA) - Thay card RTU của hệ thống HMI	07h00-17h00 ngày 15/03/2026	17h00 ngày 15/03/2026	07h00 ngày 15/03/2026	17h00 ngày 15/03/2026	Không	Không

6	Đường dây 110kV 171 Bù Gia Mập – 171 ĐăkGlun – 171 Bù Đăng	- Kiểm tra, bảo dưỡng chuỗi cách điện; kiểm tra siết lại phụ kiện hệ thống tiếp địa khoảng trụ 146-162	07h00-17h00 ngày 15/03/2026	17h00 ngày 15/03/2026	07h00 ngày 15/03/2026	17h00 ngày 15/03/2026	Không	Không
7	MC 171, 172, 132, MBA T2, 432 TBA 110kV Bù Đốp	- Châm bổ sung dầu MBA T2 Bù Đốp - Lắp đặt BCU cho tủ điều khiển ngăn 171, 172	07h00-17h00 ngày 22/03/2026	17h00 ngày 22/03/2026	07h00 ngày 22/03/2026	17h00 ngày 22/03/2026	Không	Không
8	Đường dây 110kV 171 Bù Gia Mập – 171 ĐăkGlun – 171 Bù Đăng	- Kiểm tra, bảo dưỡng chuỗi cách điện; kiểm tra siết lại phụ kiện hệ thống tiếp địa khoảng trụ 129-145	07h00-17h00 ngày 21/03/2026	17h00 ngày 21/03/2026	07h00 ngày 21/03/2026	17h00 ngày 21/03/2026	Không	Không
9	Đường dây 110kV 172 Bình Long - 175 Bình Long 2	- Thay sứ bê trụ, siết lại hệ thống tiếp địa trụ: 57, 75, 122, 125, 126, 127, 130	07h00-17h00 ngày 22/03/2026	17h00 ngày 22/03/2026	07h00 ngày 22/03/2026	17h00 ngày 22/03/2026	Không	Không
10	Đường dây 110kV: 172 (174) Cồn Đơn - 173 Bình Long 2	- Thay sứ bê, siết lại hệ thống tiếp địa trụ : Đoạn 1 mạch : trụ 05 (pha B 1 bát); 21 (pha A 1 bát). 21 (pha C 1 bát); đoạn 2 mạch : 23 (pha C 1 bát); 24(pha C 1 bát),90 (pha A 1 bát),134 (pha A 1 bát),	07h00-17h00 ngày 25/03/2026	17h00 ngày 25/03/2026	07h00 ngày 25/03/2026	17h00 ngày 25/03/2026	Không	Không
11	MC 131, MBA T1, 431 TBA 110kV Đồng Phú	Châm bổ sung dầu MBA T1 Đồng Phú	07h00-17h00 ngày 24/03/2026	17h00 ngày 24/03/2026	07h00 ngày 24/03/2026	17h00 ngày 24/03/2026	Không	Không
12	Đường dây 171 Bình Long - 172 Xi măng Tây Ninh	Bảo trì thay sứ bê , siết lại hệ thống tiếp địa trụ và phụ kiện khoảng cột từ 01-20	07h00-17h00 ngày 29/03/2026	17h00 ngày 29/03/2026	07h00 ngày 29/03/2026	17h00 ngày 29/03/2026	Không	Không
13	MC 131, MBA T1, 431, TC C41, TD42, T402 TBA 110kV Bình Long	Thay thế cáp ngầm ngăn tụ bù T401 Bình Long	07h00-17h00 ngày 29/03/2026	17h00 ngày 29/03/2026	07h00 ngày 29/03/2026	17h00 ngày 29/03/2026	Không	Không
14	Đường dây 110kV 171 Bù Gia Mập – 171 ĐăkGlun – 171 Bù Đăng	- Kiểm tra, bảo dưỡng chuỗi cách điện; kiểm tra siết lại phụ kiện hệ thống tiếp địa khoảng trụ 163- 175	07h00-17h00 ngày 29/03/2026	17h00 ngày 29/03/2026	07h00 ngày 29/03/2026	17h00 ngày 29/03/2026	Không	Không
II.	ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÙ ĐĂNG: <i>Không có kế hoạch BDSC trong tháng</i>							
III.	ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÙ ĐÓP:							

1	TBA Biên Giới 01 trụ 210/15/01, Biên Giới 16 trụ 210/15/16, Biên Giới 34 trụ 210/16/34 tuyến 472 Bù Đốp - Hoàng Diệu.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp phát quang cao áp.	Từ 8h00 phút ngày 11/3/2026 đến 11h30 phút ngày 11/3/2026	11h30 phút ngày 11/3/2026	8h00 phút ngày 11/3/2026	11h30 phút ngày 11/3/2026	Không	Cắt 01LBCO trụ đầu nhánh rẽ Biên Giới trụ 210/15tuyến 472 Bù Đốp - Hoàng Diệu.
2	TBA Hưng Phước 230 trụ 230 tuyến 472 Bù Đốp - Hoàng Diệu.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 10h30 phút ngày 11/03/2026 đến 11h20 phút ngày 11/3/2026	11h20 phút ngày 11/3/2026	10h30 phút ngày 11/03/2026	11h20 phút ngày 11/3/2026	Không	Không
3	TBA Hưng Phước 193 trụ 193 tuyến 472 Bù Đốp- Hoàng Diệu.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h00 phút ngày 11/03/2026 đến 13h40 phút ngày 11/3/2026	13h40 phút ngày 11/3/2026	13h00 phút ngày 11/03/2026	13h40 phút ngày 11/3/2026	Không	Không
4	TBA Hưng Phước 159 trụ 159 tuyến 472 Bù Đốp- Hoàng Diệu	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h50 phút ngày 11/03/2026 đến 14h30 phút ngày 11/3/2026	14h30 phút ngày 11/3/2026	13h50 phút ngày	14h30 phút ngày 11/3/2026	Không	Không
5	TBA Hưng Phước 144 trụ 144 tuyến 472 Bù Đốp- Hoàng Diệu	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h40 phút ngày 11/03/2026 đến 15h30 phút ngày 11/3/2026	15h30 phút ngày 11/3/2026	14h40 phút ngày	15h30 phút ngày 11/3/2026	Không	Không
6	TBA Hưng Phước 133 trụ 133 tuyến 472 Bù Đốp- Hoàng Diệu	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 15h40 phút ngày 11/03/2026 đến 16h30 phút ngày 11/3/2026	16h30 phút ngày 11/3/2026	15h40 phút ngày	16h30 phút ngày 11/3/2026	Không	Không
7	TBA Trinh Sát 22 trụ 132/22 tuyến 472 Bù Đốp- Hoàng Diệu	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 8h00 phút ngày 13/03/2026 đến 8h40 phút ngày 13/3/2026	8h40 phút ngày 13/3/2026	8h00 phút ngày 13/03/2026	8h40 phút ngày 13/3/2026	Không	Không
8	TBA Phước Tiến 19 trụ 123/19 tuyến 472 Bù Đốp- Hoàng Diệu.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 8h50 phút ngày 13/03/2026 đến 9h30 phút ngày 13/3/2026	9h30 phút ngày 13/3/2026	8h50 phút ngày 13/03/2026	9h30 phút ngày 13/3/2026	Không	Không
9	TBA Tân Trạch 11 trụ 124/11 tuyến 472 Bù Đốp- Hoàng Diệu	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 9h40 phút ngày 13/03/2026 đến 10h20 phút ngày 13/3/2026	10h20 phút ngày 13/3/2026	9h40 phút ngày 13/03/2026	10h20 phút ngày 13/3/2026	Không	Không
10	TBA Vườn Mít 11 trụ 95/42/30/11 tuyến 472 Bù Đốp- Hoàng Diệu.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 10h30 phút ngày 13/03/2026 đến 11h20 phút ngày 13/3/2026	11h20 phút ngày 13/3/2026	10h30 phút ngày 13/03/2026	11h20 phút ngày 13/3/2026	Không	Không

11	TBA Đất Đỏ 06 trụ 95/18B/06 tuyến 472 Bù Đốp- Hoàng Diệu.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h00 phút ngày 13/03/2026 đến 13h40 phút ngày 13/3/2026	13h40 phút ngày 13/3/2026	13h00 phút ngày 13/03/2026	13h40 phút ngày 13/3/2026	Không	Không
12	TBA Thôn 1 Thiện Hưng 60/02 trụ 93/60/02 tuyến 472 Bù Đốp- Hoàng Diệu.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h50 phút ngày 13/03/2026 đến 14h30 phút ngày 13/3/2026	14h30 phút ngày 13/3/2026	13h50 phút ngày 13/03/2026	14h30 phút ngày 13/3/2026	Không	Không
13	TBA Thôn 1 Thiện Hưng 66 trụ 93/66 tuyến 472 Bù Đốp- Hoàng Diệu.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h40 phút ngày 13/03/2026 đến 15h20 phút ngày 13/3/2026	15h20 phút ngày 13/3/2026	14h40 phút ngày 13/03/2026	15h20 phút ngày 13/3/2026	Không	Không
14	TBA Đồn Biên Phòng 795/109 trụ 93/109 tuyến 472 Bù Đốp- Hoàng Diệu.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 15h40 phút ngày 13/03/2026 đến 16h20 phút ngày 13/3/2026	16h20 phút ngày 13/3/2026	15h40 phút ngày 13/03/2026	16h20 phút ngày 13/3/2026	Không	Không
15	TBA Đội 1 Trung Đoàn 717 trụ 93/69/04 tuyến 472 Bù Đốp- Hoàng Diệu.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 8h00 phút ngày 16/03/2026 đến 8h40 phút ngày 16/3/2026	8h40 phút ngày 16/3/2026	8h00 phút ngày 16/03/2026	8h40 phút ngày 16/3/2026	Không	Không
16	TBA Huyện Đội 31 trụ 62/11 tuyến 472 Bù Đốp- Hoàng Diệu.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 8h50 phút ngày 16/03/2026 đến 9h30 phút ngày 16/3/2026	9h30 phút ngày 16/3/2026	8h50 phút ngày 16/03/2026	9h30 phút ngày 16/3/2026	Không	Không
17	TBA Xóm Bến Tre 08 trụ 62/10/08 tuyến 472 Bù Đốp- Hoàng Diệu.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 9h40 phút ngày 16/03/2026 đến 10h20 phút ngày 16/3/2026	10h20 phút ngày 16/3/2026	9h40 phút ngày 16/03/2026	10h20 phút ngày 16/3/2026	Không	Không
18	TBA Thanh Hòa 61/01 trụ 61/01 tuyến 472 Bù Đốp- Hoàng Diệu.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 10h30 phút ngày 16/03/2026 đến 11h20 phút ngày 16/3/2026	11h20 phút ngày 16/3/2026	10h30 phút ngày 16/03/2026	11h20 phút ngày 16/3/2026	Không	Không
19	TBA Thiện Hưng 74 trụ 74 tuyến 472 Bù Đốp- Hoàng Diệu.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h00 phút ngày 16/03/2026 đến 13h40 phút ngày 16/3/2026	13h40 phút ngày 16/3/2026	13h00 phút ngày 16/03/2026	13h40 phút ngày 16/3/2026	Không	Không
20	TBA Công An 15 trụ 56/15 tuyến 472 Bù Đốp- Hoàng Diệu.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h50 phút ngày 16/03/2026 đến 14h30 phút ngày 16/3/2026	14h30 phút ngày 16/3/2026	13h50 phút ngày 16/03/2026	14h30 phút ngày 16/3/2026	Không	Không

21	TBA Mỹ Lệ 08 trụ 18/08 tuyến 474 Bù Đốp- Tân Tiền.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h40 phút ngày 16/03/2026 đến 15h20 phút ngày 16/3/2026	15h20 phút ngày 16/3/2026	14h40 phút ngày 16/03/2026	15h20 phút ngày 16/3/2026	Không	Không
22	TBA K8/48 trụ 36/48 tuyến 474 Bù Đốp- Tân Tiền.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 15h30 phút ngày 16/03/2026 đến 16h20 phút ngày 16/3/2026	16h20 phút ngày 16/3/2026	15h30 phút ngày 16/03/2026	16h20 phút ngày 16/3/2026	Không	Không
23	Tại TBA Tầm Ron 16 trụ 07/16, Tầm Ron 16/04 trụ 07/16/04, Tầm Ron 39 trụ 07/39, Bờ Suối 12 trụ 70/40/6A/12 tuyến 474 Bù Đốp- Tân Tiền.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp phát quang cao áp.	Từ 7h30 phút ngày 18/03/2026 đến 11h30 phút ngày 18/3/2026	11h30 phút ngày 18/3/2026	7h30 phút ngày 18/03/2026	11h30 phút ngày 18/3/2026	Không	Cất 01LBFCO trụ 07/01 nhánh rẽ Tầm Ron tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiền.
24	Tại TBA Tân Thuận 26 trụ 44/26, Tân Thuận 52 trụ 44/52, Tân Thuận 58 trụ 44/58 tuyến 474 Bù Đốp- Tân Tiền.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp phát quang cao áp.	Từ 13h30 phút ngày 18/03/2026 đến 15h20 phút ngày 18/3/2026	15h20 phút ngày 18/3/2026	13h30 phút ngày 18/03/2026	15h20 phút ngày 18/3/2026	Không	Cất 01LBFCO trụ 44/01 nhánh rẽ Tân Thuận tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiền
25	TBA Tân Tiến 49 trụ 49 tuyến 474 Bù Đốp- Tân Tiền.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 15h30 phút ngày 18/03/2026 đến 16h20 phút ngày 18/3/2026	16h20 phút ngày 18/3/2026	15h30 phút ngày 18/03/2026	16h20 phút ngày 18/3/2026	Không	Không
26	TBA Tân An 17 trụ 57/17 tuyến 474 Bù Đốp- Tân Tiền	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 8h00 phút ngày 20/03/2026 đến 08h40 phút ngày 20/3/2026	08h40 phút ngày 20/3/2026	8h00 phút ngày 20/03/2026	08h40 phút ngày 20/3/2026	Không	Không
27	TBA Đồng Ruộng 06 trụ 73/26B/06 tuyến 474 Bù Đốp- Tân Tiền	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 8h50 phút ngày 20/03/2026 đến 09h30 phút ngày 20/3/2026	09h30 phút ngày 20/3/2026	8h50 phút ngày 20/03/2026	09h30 phút ngày 20/3/2026	Không	Không
28	TBA Nhà Văn Hóa Sóc Nê 08 trụ 73/38/08 tuyến 474 Bù Đốp- Tân Tiền.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 9h40 phút ngày 20/03/2026 đến 10h20 phút ngày 20/3/2026	10h20 phút ngày 20/3/2026	9h40 phút ngày 20/03/2026	10h20 phút ngày 20/3/2026	Không	Không
29	TBA Sóc Nê 45 trụ 73/45 tuyến 474 Bù Đốp- Tân Tiền	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 10h30 phút ngày 20/03/2026 đến 11h20 phút ngày 20/3/2026	11h20 phút ngày 20/3/2026	10h30 phút ngày 20/03/2026	11h20 phút ngày 20/3/2026	Không	Không

30	TBA Sóc Nê 77 trụ 73/77 tuyến 474 Bù Đốp- Tân Tiền	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h00 phút ngày 20/03/2026 đến 13h40 phút ngày 20/3/2026	13h40 phút ngày 20/3/2026	13h00 phút ngày 20/03/2026	13h40 phút ngày 20/3/2026	Không	Không
31	TBA Tân Phước 21 trụ 73/56/21 tuyến 474 Bù Đốp- Tân Tiền	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h50 phút ngày 20/03/2026 đến 14h30 phút ngày 20/3/2026	14h30 phút ngày 20/3/2026	13h50 phút ngày 20/03/2026	14h30 phút ngày 20/3/2026	Không	Không
32	TBA Bàu Linh 08 trụ 86/08 tuyến 474 Bù Đốp- Tân Tiền.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h40 phút ngày 20/03/2026 đến 15h20 phút ngày 20/3/2026	15h20 phút ngày 20/3/2026	14h40 phút ngày 20/03/2026	15h20 phút ngày 20/3/2026	Không	Không
33	TBA Cao Đình Hùng 09 trụ 86/22/09 tuyến 474 Bù Đốp- Tân Tiền.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 15h30 phút ngày 20/03/2026 đến 16h10 phút ngày 20/3/2026	16h10 phút ngày 20/3/2026	15h30 phút ngày 20/03/2026	16h10 phút ngày 20/3/2026	Không	Không
34	TBA Hoàng Đăng Khoa 01 trụ 86/23/01 tuyến 474 Bù Đốp- Tân Tiền.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 8h00 phút ngày 24/03/2026 đến 8h40 phút ngày 24/3/2026	8h40 phút ngày 24/3/2026	8h00 phút ngày 24/03/2026	8h40 phút ngày 24/3/2026	Không	Không
35	TBA Bàu Linh 46 trụ 86/46 tuyến 474 Bù Đốp- Tân Tiền.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 8h50 phút ngày 24/03/2026 đến 9h30 phút ngày 24/3/2026	9h30 phút ngày 24/3/2026	8h50 phút ngày 24/03/2026	9h30 phút ngày 24/3/2026	Không	Không
36	TBA Bù Đạo 13 trụ 121/13 tuyến 474 Bù Đốp- Tân Tiền.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 9h40 phút ngày 24/03/2026 đến 10h20 phút ngày 24/3/2026	10h20 phút ngày 24/3/2026	9h40 phút ngày 24/03/2026	10h20 phút ngày 24/3/2026	Không	Không
37	TBA Bù Đạo 48 trụ 121/48 tuyến 474 Bù Đốp- Tân Tiền.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 10h30 phút ngày 24/03/2026 đến 11h20 phút ngày 24/3/2026	11h20 phút ngày 24/3/2026	10h30 phút ngày 24/03/2026	11h20 phút ngày 24/3/2026	Không	Không
38	TBA Bù Đạo 63 trụ 121/63 tuyến 474 Bù Đốp- Tân Tiền.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h00 phút ngày 24/03/2026 đến 13h40 phút ngày 24/3/2026	13h40 phút ngày 24/3/2026	13h00 phút ngày 24/03/2026	13h40 phút ngày 24/3/2026	Không	Không
39	TBA Tân Thành 128 trụ 128 tuyến 474 Bù Đốp- Tân Tiền.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h50 phút ngày 24/03/2026 đến 14h30 phút ngày 24/3/2026	14h30 phút ngày 24/3/2026	13h50 phút ngày 24/03/2026	14h30 phút ngày 24/3/2026	Không	Không

40	TBA Thanh Bình 05 trụ 143/10/05 tuyến 474 Bù Đốp- Tân Tiến.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h40 phút ngày 24/03/2026 đến 15h20 phút ngày 24/3/2026	15h20 phút ngày 24/3/2026	14h40 phút ngày 24/03/2026	15h20 phút ngày 24/3/2026	Không	Không
41	TBA Thanh Bình 10 trụ 143/10/10 tuyến 474 Bù Đốp- Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 15h30 phút ngày 24/03/2026 đến 16h15 phút ngày 24/3/2026	16h15 phút ngày 24/3/2026	15h30 phút ngày 24/03/2026	16h15 phút ngày 24/3/2026	Không	Không
42	TBA Biên Phòng 797/11 trụ 143/11 tuyến 474 Bù Đốp- Tân Tiến.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 8h00 phút ngày 26/03/2026 đến 8h40 phút ngày 26/3/2026	8h40 phút ngày 26/3/2026	8h00 phút ngày 26/03/2026	8h40 phút ngày 26/3/2026	Không	Không
43	TBA Biên Phòng 797/21 trụ 143/21 tuyến 474 Bù Đốp- Tân Tiến.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 8h50 phút ngày 26/03/2026 đến 9h30 phút ngày 26/3/2026	9h30 phút ngày 26/3/2026	8h50 phút ngày 26/03/2026	9h30 phút ngày 26/3/2026	Không	Không
44	TBA Biên Phòng 797/61 trụ 143/61 tuyến 474 Bù Đốp- Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 9h40 phút ngày 26/03/2026 đến 10h20 phút ngày 26/3/2026	10h20 phút ngày 26/3/2026	9h40 phút ngày 26/03/2026	10h20 phút ngày 26/3/2026	Không	Không
45	TBA Tân Thành 171/01 trụ 171/01 tuyến 474 Bù Đốp- Tân Tiến.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 10h40 phút ngày 26/03/2026 đến 11h20 phút ngày 26/3/2026	11h20 phút ngày 26/3/2026	10h40 phút ngày 26/03/2026	11h20 phút ngày 26/3/2026	Không	Không
46	TBA Tân Thành 192 trụ 192 tuyến 474 Bù Đốp- Tân Tiến.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h00 phút ngày 26/03/2026 đến 13h40 phút ngày 26/3/2026	13h40 phút ngày 26/3/2026	13h00 phút ngày 26/03/2026	13h40 phút ngày 26/3/2026	Không	Không
47	TBA Thôn 3 Tân Thành 42 trụ 190/42 tuyến 474 Bù Đốp- Tân Tiến.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h50 phút ngày 26/03/2026 đến 14h30 phút ngày 26/3/2026	14h30 phút ngày 26/3/2026	13h50 phút ngày 26/03/2026	14h30 phút ngày 26/3/2026	Không	Không
48	TBA Tân Hiệp 11 trụ 187/11 tuyến 474 Bù Đốp- Tân Tiến	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h40 phút ngày 26/03/2026 đến 15h20 phút ngày 26/3/2026	15h20 phút ngày 26/3/2026	14h40 phút ngày 26/03/2026	15h20 phút ngày 26/3/2026	Không	Không
49	TBA Tiểu Học 01 trụ 112/01 tuyến 474 Bù Đốp- Tân Tiến.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 15h30 phút ngày 26/03/2026 đến 16h20 phút ngày 26/3/2026	16h20 phút ngày 26/3/2026	15h30 phút ngày 26/03/2026	16h20 phút ngày 26/3/2026	Không	Không

50	Tại các TBA: Ấp 9 Thanh 10 trụ 81/34/10, Ấp 9 Thanh 21 trụ 81/34/21, Ấp 9 Thanh Hòa 41 trụ 81/34/41, Ấp 9 Thanh 51 trụ 81/34/51, Ấp 9 Thanh 62 trụ 81/34/62, Ấp 9 Thanh 77 trụ 81/34/77 tuyến 478 Bù Đốp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp phát quang cao áp.	Từ 8h30 phút ngày 31/03/2026 đến 14h30 phút ngày 31/3/2026	14h30 phút ngày 31/3/2026	8h30 phút ngày 31/03/2026	14h30 phút ngày 31/3/2026	Không	Cắt 01LBFCO, trụ 81/34/01 nhánh rẽ Ấp 9 Thanh Hòa tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng.
51	TBA Cửu Long 37 trụ 14/37 tuyến 478 Bù Đốp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h40 phút ngày 31/03/2026 đến 15h20 phút ngày 31/3/2026	15h20 phút ngày 31/3/2026	14h40 phút ngày 31/03/2026	15h20 phút ngày 31/3/2026	Không	Không
52	TBA Ấp 7 Thanh Hòa 10 trụ 14/11/10 tuyến 478 Bù Đốp- Thiện Hưng.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 15h30 phút ngày 31/03/2026 đến 16h20 phút ngày 31/3/2026	16h20 phút ngày 31/3/2026	15h30 phút ngày 31/03/2026	16h20 phút ngày 31/3/2026	Không	Không
IV.	ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÌNH LONG: <i>Không có kế hoạch BDSC trong tháng.</i>							
V.	ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÙ GIA MẬP:							
1	Nhánh rẽ Phú Văn 70 trụ 70 tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026 các TBA: Phú Văn 70/09; Phú Văn 70/21; Phú Văn 70/11/14	Từ 08h00 phút ngày 16/03/2026 đến 12h00 phút ngày 16/03/2026	08h00 phút ngày 16/03/2026	08h00 phút ngày 16/03/2026	12h00 phút ngày 16/03/2026	Không	Không
2	Nhánh rẽ Phú Văn 82 trụ 82 tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026 các TBA: Phú Văn 82/03; Phú Văn 82/11	Từ 08h00 phút ngày 16/03/2026 đến 12h00 phút ngày 16/03/2026	08h00 phút ngày 16/03/2026	08h00 phút ngày 16/03/2026	12h00 phút ngày 16/03/2026	Không	Không
3	TBA Phú Văn 67 trụ 67 tuyến 473BGM - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 13h00 phút ngày 16/03/2026 đến 14h00 phút ngày 16/03/2026	13h00 phút ngày 16/03/2026	13h00 phút ngày 16/03/2026	14h00 phút ngày 16/03/2026	Không	Không
4	TBA Phú Văn 56 trụ 56 tuyến 473BGM - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 13h00 phút ngày 16/03/2026 đến 14h00 phút ngày 16/03/2026	13h00 phút ngày 16/03/2026	13h00 phút ngày 16/03/2026	14h00 phút ngày 16/03/2026	Không	Không
5	TBA Quốc Tế 22 trụ 36/21 tuyến 473BGM - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 14h30 phút ngày 16/03/2026 đến 16h00 phút ngày 16/03/2026	14h30 phút ngày 16/03/2026	14h30 phút ngày 16/03/2026	16h00 phút ngày 16/03/2026	Không	Không
6	Nhánh rẽ Đắc Sơn 1 trụ 160/09 tuyến 475 Bù Gia Mập- Phú Nghĩa	Tăng công suất trạm biến áp Bung Đắc Sơn 07 từ 1x50kVA lên 2x50kVA trụ 160/09/07	Từ 08h00 phút ngày 24/03/2026 đến 10h00 phút ngày 24/03/2026	08h00 phút ngày 24/03/2026	08h00 phút ngày 24/03/2026	10h00 phút ngày 24/03/2026	Không	Không

7	Nhánh rẽ Đăk Kon 93/01 trụ 632/93/01 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	Tăng công suất trạm biến áp Đăk Kon 93/01 từ 1x25kVA lên 2x25kVA trụ 632/93/01	Từ 08h00 phút ngày 27/03/2026 đến 10h00 phút ngày 27/03/2026	08h00 phút ngày 27/03/2026	08h00 phút ngày 27/03/2026	10h00 phút ngày 27/03/2026	Không	Không
VI. ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN CHƠN THÀNH: <i>Không có kế hoạch BDSC trong tháng.</i>								
VII. ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN ĐỒNG XOÀI: <i>Không có kế hoạch BDSC trong tháng.</i>								
VIII. ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN HƠN QUẢN:								
1	Tuyến 476 Bình Long-Thác Số 4	Di dời đo ghi trung áp ranh giới	Từ 7h30 phút ngày 18/03/2026 đến 16h30 phút ngày 18/03/2026	16h30 phút ngày 18/03/2026	07h30 phút ngày 18/03/2026	16h30 phút ngày 18/03/2026	Không	Không
2	Tuyến 477 Bình Long-Hung Chiến	Di dời đo ghi trung áp ranh giới	Từ 7h30 phút ngày 26/03/2026 đến 16h30 phút ngày 26/03/2026	16h30 phút ngày 26/03/2026	07h30 phút ngày 26/03/2026	16h30 phút ngày 26/03/2026	Không	Không
IX. ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHƯỚC LONG: <i>Không có kế hoạch BDSC trong tháng.</i>								
X. ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÚ RIỀNG:								
1	PD 01-200 tuyến 475 Long Tân, PD 01-198 tuyến 477 Bình Tân trạm 110kV Phú Riêng	- Xử lý tồn tại công trình: XD lộ ra 22kV TBA 110kV Phú Riêng (XDCB 2025): Chỉnh đà sứ bị nghiêng (bổ sung công tác)	7h30 đến 11h00 ngày 07/03/2026	Không	7h30 ngày 07/03/2026	11h00 ngày 07/03/2026	Không	Không
2	PD 01-61 tuyến 471 Phú Riêng Đò, PD 01-62 tuyến 473 Thuận Lợi trạm 110kV Phú Riêng	- Xử lý tồn tại công trình: XD lộ ra 22kV TBA 110kV Phú Riêng (XDCB 2025): Chỉnh đà sứ bị nghiêng (bổ sung công tác)	7h30 đến 11h00 ngày 07/03/2026	Không	7h30 ngày 07/03/2026	11h00 ngày 07/03/2026	Không	Không
XI. ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỘC NINH: <i>Không có kế hoạch BDSC trong tháng.</i>								
XII. ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN ĐỒNG PHÚ:								
1	Nhánh rẽ TTTM Đồng Phú 136B tuyến 471 Đồng Phú-Tân An .	Xây dựng mới đường dây trung áp và TBA III x 250KVA(XDCB 2026)	Từ 07h 30 phút ngày 09/03/2026 đến 16h 30 phút ngày 09/03/2026	16h 30 phút ngày 09/03/2026	Từ 07h 30 phút ngày 09/03/2026	16h 30 phút ngày 09/03/2026	Không	Không
2	Trụ 85B/01tuyến 471 Đồng Phú-Tân An .	Xây dựng mới đường dây trung áp (XDCB 2026)	Từ 07h 30 phút ngày 09/03/2026 đến 16h 30 phút ngày 09/03/2026	16h 30 phút ngày 09/03/2026	Từ 07h 30 phút ngày 09/03/2026	16h 30 phút ngày 09/03/2026	Không	Không

3	TBA Tân Tiến 79A Trụ 79A tuyến 479 Đồng Phú- Tân Phú .	Tăng công suất TBA (XDCB 2026)	Từ 07h 30 phút ngày 09/03/2026 đến 16h 30 phút ngày 13/03/2026	16h 30 phút ngày 13/03/2026	Từ 07h 30 phút ngày 13/03/2026	16h 30 phút ngày 13/03/2026	Không	Không
4	TBA Tân Tiến 69A trụ 69A tuyến 479 Đồng Phú- Tân Phú .	Tăng công suất TBA (XDCB 2026)	Từ 07h 30 phút ngày 09/03/2026 đến 16h 30 phút ngày 13/03/2026	16h 30 phút ngày 13/03/2026	Từ 07h 30 phút ngày 13/03/2026	16h 30 phút ngày 13/03/2026	Không	Không
5	TBA Tân Tiến 69A trụ 69A tuyến 479 Đồng Phú- Tân Phú .	Tăng công suất TBA (XDCB 2026)	Từ 07h 30 phút ngày 09/03/2026 đến 16h 30 phút ngày 13/03/2026	16h 30 phút ngày 13/03/2026	Từ 07h 30 phút ngày 13/03/2026	16h 30 phút ngày 13/03/2026	Không	Không
6	TBA Dên Dên 87/12 trụ 87/12 nhánh rẽ Dên Dên trụ 71/76 tuyến 476 Bắc Đồng Phú- Bình Phước .	Tăng công suất TBA (XDCB 2026)	Từ 07h 30 phút ngày 09/03/2026 đến 16h 30 phút ngày 23/03/2026	16h 30 phút ngày 23/03/2026	Từ 07h 30 phút ngày 23/03/2026	16h 30 phút ngày 23/03/2026	Không	Không
7	TBA Ấp 7 Tiến Hưng 13 nhánh rẽ Ấp 7 Tiến Hưng trụ 71/76 tuyến 476 Bắc Đồng Phú- Bình Phước .	Tăng công suất TBA (XDCB 2026)	Từ 07h 30 phút ngày 09/03/2026 đến 16h 30 phút ngày 23/03/2026	16h 30 phút ngày 23/03/2026	Từ 07h 30 phút ngày 23/03/2026	16h 30 phút ngày 23/03/2026	Không	Không
8	TBA Tiến Hưng 76/31 nhánh rẽ Ấp 7 Tiến Hưng trụ 71/76 tuyến 476 Bắc Đồng Phú- Bình Phước .	Tăng công suất TBA (XDCB 2026)	Từ 07h 30 phút ngày 09/03/2026 đến 16h 30 phút ngày 23/03/2026	16h 30 phút ngày 23/03/2026	Từ 07h 30 phút ngày 23/03/2026	16h 30 phút ngày 23/03/2026	Không	Không

