

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu số 3: Thi công xây lắp

**Công trình: “Nâng cấp đường dây trung hạ thế và các TBA tại xã Xuân Thiện
huyện Thống Nhất năm 2019”**

GIÁM ĐỐC ĐIỆN LỰC THỐNG NHẤT

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 915/QĐ-PCĐN ngày 23/04/2019 về việc ban hành “Quy định phân cấp giữa Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai và các đơn vị trực thuộc”;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng gói thầu số 3: Thi công xây lắp, công trình: “Nâng cấp đường dây trung hạ thế và các TBA tại xã Xuân Thiện huyện Thống Nhất năm 2019” giữa Điện lực Thống Nhất và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Lê Huy;

Căn cứ báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 59/BC-TTĐ ngày 06/5/2019 của Tổ Thẩm định;

Xét đề nghị của Trưởng phòng KHKT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3: Thi công xây lắp, công trình: “Nâng cấp đường dây trung hạ thế và các TBA tại xã Xuân Thiện huyện Thống Nhất năm 2019” theo các nội dung sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Lê Huy.
- Giá trúng thầu: **1.132.759.000 VNĐ** (Đã bao gồm thuế GTGT).

(Bằng chữ: Một tỷ, một trăm ba mươi hai triệu, bảy trăm năm mươi chín ngàn đồng chẵn).

- Thời gian thực hiện: 250 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (trong đó thời gian thi công công trình là 60 ngày kể từ ngày khởi công đến ngày nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng).

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

Điều 2. Cho mời nhà thầu được chọn đến ký kết hợp đồng theo điều 1. Trong quá trình ký kết hợp đồng phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà Nước.

Điều 3. Các Ông / Bà trưởng các Phòng KH-KT, Phòng TC-KT căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT, P.KHKT.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Phát